

契約内容調書

工事の名称		電柱建替えに伴う支障移転工事（区界第4地割地内・NTT柱-黒沢線10～20号）
工事の場所		宮古市区界第4地割地内
工事種別		通信設備工事
工事概要		光ケーブル移設工 439m クロージャ新設工 1か所 クロージャ組替工 1か所
契約の相手方	商号又は名称	東日本電信電話(株)岩手支店
		支店長 片岡 千夏
	住所	盛岡市中央通一丁目2番2号
工事着手の時期		令和4年10月5日
工事完成の時期		令和5年1月31日
契約金額（円）		1,837,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		電柱建替えに伴う支障移転工事（区界第4地割地内・NTT柱-黒沢線10～20号）
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		令和4年度みやこ斎苑火葬炉改修工事
工事の場所		宮古市千徳第14地割地内
工事種別		機械設備工事
工事概要		2号炉台車ブロック打替 3号炉台車ブロック打替 4号炉台車ブロック打替 1、2系列集塵装置バグフィルターろ布交換
契約の相手方	商号又は名称	㈱宮本工業所
		代表取締役 宮本 芳樹
	住所	富山県富山市奥田新町12-3
工事着手の時期		令和4年10月5日
工事完成の時期		令和5年1月2日
契約金額（円）		8,250,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		令和4年度みやこ斎苑火葬炉改修工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和4年10月5日
	工期(変更後終期)	令和5年3月3日
	変更後の額（円）	8,250,000
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		和井内養魚場種苗生産施設整備（新池仮設取水管）工事
工事の場所		宮古市和井内第1地割内
工事種別		建築工事
工事概要		仮導入管（ポリエチレン管φ350）92.4m
契約の相手方	商号又は名称	(株)神道設備
		代表取締役 神道 隆志
	住所	宮古市長町一丁目6番16号
工事着手の時期		令和4年11月16日
工事完成の時期		令和5年1月14日
契約金額（円）		3,003,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		和井内養魚場種苗生産施設整備（新池仮設取水管）工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和4年11月16日
	工期(変更後終期)	令和5年2月18日
	変更後の額（円）	3,003,000
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	令和4年11月16日
	工期(変更後終期)	令和5年2月18日
	変更後の額（円）	3,641,000
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		和井内養魚場種苗生産施設整備（既存排水管）工事
工事の場所		宮古市和井内第1地割内
工事種別		建築工事
工事概要		既存池排水切り替え 一式
契約の相手方	商号又は名称	(株)神道設備
		代表取締役 神道 隆志
	住所	宮古市長町一丁目6番16号
工事着手の時期		令和4年11月16日
工事完成の時期		令和5年1月14日
契約金額（円）		5,555,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		和井内養魚場種苗生産施設整備（既存排水管）工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		崎山松月線交差点改良（その2）工事
工事の場所		宮古市崎山第5地割地内
工事種別		土木工事
工事概要		施工延長 L=82.3m 道路土工 V=230m ³ 防護柵基礎工 V=41m ³ 側溝工 L=66m 縁石工 L=78m 防護柵工 L=84.2m 舗装工 A=371m ² 区画線工 L=83m 交通管理工 N=1式 光ケーブル復旧工 L=74.3m
契約の相手方	商号又は名称	大坂建設株式会社
		代表取締役 大坂 文人
	住所	宮古市宮町一丁目3番43号
工事着手の時期		令和4年6月30日
工事完成の時期		令和5年2月16日
契約金額（円）		41,382,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		崎山松月線交差点改良（その2）工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和4年6月30日
	工期(変更後終期)	令和5年2月16日
	変更後の額（円）	42,356,600
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		重茂館地区災害復旧工事
工事の場所		宮古市重茂第2地割地内
工事種別		土木工事
工事概要		掘削工 V=40m ³ 残土処理工 V=40m ³ 多自然護岸工 A=43m ² 植生工 A=27m ² かご工 L=2m 工事用道路工 V=170m ³
契約の相手方	商号又は名称	(有)関川建設工業
		代表取締役 関川 明
	住所	宮古市八木沢第5地割45番地
工事着手の時期		令和5年2月10日
工事完成の時期		令和5年3月26日
契約金額（円）		4,477,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		重茂館地区災害復旧工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		市道末広町線電線共同溝整備（その4）工事
工事の場所		宮古市末広町地内
工事種別		土木工事
工事概要		施工延長 L=22.6m 仮設工 N=1式 電線共同溝（管路埋設） L=135m 電線共同溝（プレキャストボックス） N=1箇所 アスファルト舗装工 A=45m ²
契約の相手方	商号又は名称	株菊地建設
		代表取締役 菊地 和弘
	住所	宮古市八木沢一丁目5番1号
工事着手の時期		令和4年11月12日
工事完成の時期		令和5年3月25日
契約金額（円）		4,701,400
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		市道末広町線電線共同溝整備（その4）工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		防災行政無線屋外拡声子局整備工事
工事の場所		女遊戸、鉾ヶ崎、平津戸地内
工事種別		通信設備工事
工事概要		防災行政無線屋外拡声子局整備工事 新設：女遊戸、鉾ヶ崎、改修：平津戸
契約の相手方	商号又は名称	(有)島香無線
		取締役社長 伊藤 邦夫
	住所	宮古市田鎖第1地割102番地1
工事着手の時期		令和4年6月3日
工事完成の時期		令和4年12月2日
契約金額（円）		30,413,900
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		防災行政無線屋外拡声子局整備工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和4年6月3日
	工期(変更後終期)	令和4年12月2日
	変更後の額（円）	31,217,562
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		和井内地区取水施設応急復旧工事
工事の場所		宮古市和井内第14地割地内
工事種別		土木工事
工事概要		袋詰玉石設置工 37袋
契約の相手方	商号又は名称	株小山田組
		代表取締役 小山田 大助
	住所	宮古市刈屋第10地割5番地1
工事着手の時期		令和4年9月8日
工事完成の時期		令和4年11月28日
契約金額（円）		1,540,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		和井内地区取水施設応急復旧工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		市道末広町線給水装置更新工事
工事の場所		宮古市末広町、大通一丁目地内
工事種別		水道施設工事
工事概要		給水装置更新 40箇所 付帯工 1式
契約の相手方	商号又は名称	株菊地建設
		代表取締役 菊地 和弘
	住所	宮古市八木沢一丁目5番1号
工事着手の時期		令和4年12月23日
工事完成の時期		令和5年3月20日
契約金額（円）		3,850,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		市道末広町線給水装置更新工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和4年12月23日
	工期(変更後終期)	令和5年3月20日
	変更後の額（円）	4,307,600
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		市道末広町線電線共同溝整備（その3）工事に伴う下水道管路施設移設工事
工事の場所		宮古市末広町地内
工事種別		土木工事
工事概要		・ 取付管及びます工 3箇所
契約の相手方	商号又は名称	三好建設株式会社
		代表取締役 三好 健志
	住所	宮古市長町一丁目4番1号
工事着手の時期		令和5年11月30日
工事完成の時期		令和5年2月28日
契約金額（円）		1,837,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		市道末広町線電線共同溝整備（その3）工事に伴う下水道管路施設移設工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和4年11月30日
	工期(変更後終期)	令和5年2月28日
	変更後の額（円）	3,098,700
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		宮古市立宮古西中学校オイル地下タンク内面FRPライニング工事
工事の場所		宮古市西ヶ丘二丁目地内
工事種別		塗装工事
工事概要		FRP塗装工10㎡
契約の相手方	商号又は名称	北日本油設(株)
		代表取締役 後藤 昭亀
	住所	奥州市江刺玉里字玉崎133番地2
工事着手の時期		令和4年4月25日
工事完成の時期		令和4年6月30日
契約金額（円）		3,245,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		宮古市立宮古西中学校オイル地下タンク内面FRPライニング工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		千徳小学校オイル地下タンク内面FRPライニング工事
工事の場所		宮古市西ヶ丘一丁目地内
工事種別		塗装工事
工事概要		FRP塗装工17㎡
契約の相手方	商号又は名称	北日本油設(株) 代表取締役 後藤 昭亀
	住所	奥州市江刺玉里字玉崎133番地2
工事着手の時期		令和4年5月20日
工事完成の時期		令和4年7月17日
契約金額（円）		3,740,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		千徳小学校オイル地下タンク内面FRPライニング工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		第二中学校ボイラー制御盤更新工事
工事の場所		宮古市日の出町 地内
工事種別		管工事
工事概要		制御盤更新 一式
契約の相手方	商号又は名称	株太平エンジニアリング宮古営業所
		所長 伊藤 聡
	住所	宮古市藤原一丁目3番8号
工事着手の時期		令和4年7月8日
工事完成の時期		令和4年10月30日
契約金額（円）		2,200,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		第二中学校ボイラー制御盤更新工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		津軽石小学校 防火シャッター改修工事
工事の場所		宮古市津軽石第4地割地内
工事種別		消防設備工事
工事概要		防火シャッター改修 1枚
契約の相手方	商号又は名称	文化シャッター(株)宮古営業所
		所長 阿部 和美
	住所	宮古市藤原二丁目5番28号
工事着手の時期		令和4年10月13日
工事完成の時期		令和5年2月4日
契約金額（円）		2,839,540
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		津軽石小学校 防火シャッター改修工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		新里給食センター蓄熱式蒸気発生器改修工事
工事の場所		宮古市墓目第6地割地内
工事種別		機械設備工事
工事概要		蓄熱式蒸気発生器の改修工事
契約の相手方	商号又は名称	株太平エンジニアリング宮古営業所
		所長 伊藤 聡
	住所	宮古市藤原一丁目3番8号
工事着手の時期		令和4年6月17日
工事完成の時期		令和4年9月14日
契約金額（円）		19,800,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		新里給食センター蓄熱式蒸気発生器改修工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第4回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	