

契約内容調書

工事の名称		宮古市魚市場トラックスケール改修工事
工事の場所		宮古市臨港通地内
工事種別		機械設備
工事概要		以下の部品を交換するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・重量指示計 ・ロードセル ・和算箱
契約の相手方	商号又は名称	日東インダ株式会社八戸営業所
		所長 高橋 聡
	住所	青森県八戸市大字新井田字小久保尻16-1
工事着手の時期		令和7年5月30日
工事完成の時期		令和7年11月20日
契約金額（円）		9,020,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		宮古市魚市場トラックスケール改修工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		宮古市魚市場排水処理施設改修工事
工事の場所		宮古市臨港通地内
工事種別		管設備
工事概要		以下の部品を交換するものである。 ・SSスクリーン本体 ・上記部品に付属する消耗諸材
契約の相手方	商号又は名称	有限会社シーエルプラント 代表取締役 齋藤 榮吉
	住所	盛岡市大館町21-3
工事着手の時期		令和7年7月24日
工事完成の時期		令和7年11月28日
契約金額（円）		3,597,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		宮古市魚市場排水処理施設改修工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和7年7月24日
	工期(変更後終期)	令和8年1月30日
	変更後の額（円）	4,719,000
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		林道鼠入線鼠入線災害復旧工事（R6災単独）
工事の場所		宮古市和井内第8地割地内
工事種別		土木
工事概要		根継工 20m 間詰工 11.5m アスファルト舗装 11㎡
契約の相手方	商号又は名称	有限会社西澤組 代表取締役佐々木幸次郎
	住所	宮古市川井第8地割76番地
工事着手の時期		令和7年5月23日
工事完成の時期		令和7年9月18日
契約金額（円）		5,610,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		林道鼠入線鼠入線災害復旧工事（R6災単独）
第1回 変更	工期（変更後始期）	令和7年5月23日
	工期（変更後終期）	令和7年9月18日
	変更後の額（円）	6,218,300
	備考	
第2回 変更	工期（変更後始期）	
	工期（変更後終期）	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期（変更後始期）	
	工期（変更後終期）	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		宮古大橋橋梁添架管老朽化対策（塗装）工事
工事の場所		宮古第9地割
工事種別		鋼橋架設
工事概要		<ul style="list-style-type: none"> ・現場塗装工（4層仕上げ、塗装回数7回） 69m² ・橋梁付帯物工（ブラケットバンド撤去・設置） 10箇所 ・既設保温筒撤去 44.8m
契約の相手方	商号又は名称	(株)小野工業所 代表取締役社長 小野雅亮
	住所	福島市町庭坂字堀ノ内3-1
工事着手の時期		令和7年9月17日
工事完成の時期		令和8年3月9日
契約金額（円）		11,528,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		宮古大橋橋梁添架管老朽化対策（塗装）工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		令和7年度 上水道減圧弁（青野滝外3箇所）修繕工事
工事の場所		宮古市田老字重津部北 外
工事種別		機械設備
工事概要		<ul style="list-style-type: none"> ・ 田老：青野滝第1減圧弁 1式 ・ 川内：新川内系減圧弁 1式 ・ 夏屋：第4減圧弁 1式 ・ 白浜：配水池川側水位調整弁 1式
契約の相手方	商号又は名称	(株)森田鉄工所東京営業支店
		支店長 高品祥一
	住所	東京都千代田区岩本町一丁目8-15
工事着手の時期		令和7年9月20日
工事完成の時期		令和8年1月15日
契約金額（円）		2,750,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		令和7年度 上水道減圧弁（青野滝外3箇所）修繕工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		和井内地区道路改良工事に伴う配水管移設工事
工事の場所		宮古市和井内第19地割地内
工事種別		管設備工事
工事概要		<ul style="list-style-type: none"> ・管布設工 37.4m ・不断水分岐設置工 1個所 ・既設管撤去 2.5m ・付帯工（AS舗装仮復旧）一式
契約の相手方	商号又は名称	(株)菊地建設
	住所	宮古市八木沢一丁目5-1
代表取締役		菊地和弘
工事着手の時期		令和7年10月28日
工事完成の時期		令和8年2月9日
契約金額（円）		2,970,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		和井内地区道路改良工事に伴う配水管移設工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和7年10月28日
	工期(変更後終期)	令和8年2月9日
	変更後の額（円）	3,621,200
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		支障移転工事（田老E松坂線32～36号）
工事の場所		宮古市田老胡桃畑 地内
工事種別		通信設備
工事概要		電柱移設及び増設に伴うIRU回線（ブロードバンド）の支障移転工事
契約の相手方	商号又は名称	NTT東日本株式会社岩手支店 支店長 後藤高宏
	住所	岩手県盛岡市中央通一丁目2番2号
	工事着手の時期	令和7年8月19日
工事完成の時期		令和7年10月31日
契約金額（円）		2,519,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		支障移転工事（田老E松坂線32～36号）
第1回 変更	工期（変更後始期）	
	工期（変更後終期）	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期（変更後始期）	
	工期（変更後終期）	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期（変更後始期）	
	工期（変更後終期）	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		グリーンピア三陸みやこ客室FCU冷温水配管修繕工事
工事の場所		宮古市田老字向新田 地内
工事種別		管設備
工事概要		グリーンピア三陸みやこホテル棟の客室冷暖房設備不良に伴う修繕工事
契約の相手方	商号又は名称	株式会社太平エンジニアリング宮古営業所
		所長 野崎 是行
	住所	宮古市藤原1丁目3番8号
工事着手の時期		令和8年1月27日
工事完成の時期		令和8年3月17日
契約金額（円）		2,860,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		グリーンピア三陸みやこ客室FCU冷温水配管修繕工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		グリーンピア三陸みやこ自動火災報知設備修繕工事
工事の場所		宮古市田老字向新田148 地内
工事種別		消防設備
工事概要		グリーンピア三陸みやこホテル棟、多目的アリーナ、旧男子従業員寮、クラブハウス内自動火災報知設備の落雷被害箇所の交換修繕を行うもの。
契約の相手方	商号又は名称	株式会社ダイトク宮古営業所
		取締役専務宮古営業所長岡本 晃則
	住所	宮古市板屋四丁目5-17
工事着手の時期		令和8年1月8日
工事完成の時期		令和8年3月19日
契約金額（円）		5,390,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		グリーンピア三陸みやこ自動火災報知設備修繕工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和8年1月8日
	工期(変更後終期)	令和8年3月31日
	変更後の額（円）	5,390,000
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	

契約内容調書

工事の名称		二又線災害防止対策工事
工事の場所		墓目第11地割地内
工事種別		土木
工事概要		施工延長 37m 大型土のう設置 37m L型擁壁（H=2,000） 12m
契約の相手方	商号又は名称	三浦重機株式会社 代表取締役 三浦 ヒサ
	住所	宮古市小山田三丁目6番7号
工事着手の時期		令和7年8月1日
工事完成の時期		令和7年12月12日
契約金額（円）		9,856,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		二又線災害防止対策工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和7年8月1日
	工期(変更後終期)	令和8年2月27日
	変更後の額（円）	9,856,000
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	令和7年8月1日
	工期(変更後終期)	令和8年3月31日
	変更後の額（円）	9,856,000
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	令和8年8月1日
	工期(変更後終期)	令和8年3月31日
	変更後の額（円）	7,518,500
	備考	

契約内容調書

工事の名称		市道岸ノ前ラントノ沢3号支線道路改良(簡易橋)工事
工事の場所		宮古市八木沢第3地割地内
工事種別		土木
工事概要		施工延長 L=15.1m プレテンション桁製作 N=4本 桁架設 N=4本 場所打地覆 L=26m 橋梁用防護柵 L=26m
契約の相手方	商号又は名称	斎藤工業(株)
		代表取締役 齋藤大介
	住所	宮古市実田一丁目6番11号
工事着手の時期		令和7年7月11日
工事完成の時期		令和8年3月15日
契約金額（円）		18,370,000
備考		

変更契約内容調書

工事の名称		市道岸ノ前ラントノ沢3号支線道路改良(簡易橋)工事
第1回 変更	工期(変更後始期)	令和7年7月11日
	工期(変更後終期)	令和8年3月15日
	変更後の額（円）	18,744,000
	備考	
第2回 変更	工期(変更後始期)	令和7年7月11日
	工期(変更後終期)	令和8年3月15日
	変更後の額（円）	18,696,700
	備考	
第3回 変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	備考	