
R5.4.3時点

1 津軽石地区水道水に混入したＥＴＢＥの状況について

1　現在

　令和3年11月12日以降、水道水から臭いの発生はありません。　

2）水質監視体制

2　今後の対応
1）水質監視体制

　ただし、強い降雨があった際に、採水観測箇所及び市取水井戸
で、微量ではありますが検出される傾向にあります。

1）水道水の臭い・
　ETBE検出の
　有無

4）水道水源の変更

3）ミヤコ石油の
　対応

2）臭いが発生し
　　た時の対応

3）ミヤコ石油への
　市の対応

　ガソリン貯油タンク（地下埋設物）が設置後50年を経過していたこ
とから、消防法の基準に基づいて漏洩防止対策工事を令和4年1月
末まで行いました。

　ガソリン漏洩箇所は、地質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞによる土壌調査により汚染土壌
範囲を把握し、令和５年2月から汚染土撤去作業を行っています。

　汚染土撤去完了後においても、定期的に市取水井戸周辺のボー
リング観測井戸・市取水井戸・藤畑（個人宅）にて採水し、ETBEの
検出有無を確認していきます。

　給水タンク5か所（赤前小学校、荷竹自治会館、津軽石中学校、
払川駅、津軽石公園緊急貯水槽）を設置し、給水車による給水活
動を行います。

　水源変更工事は、令和7年3月の完成予定です。

ETBEとは ： エチル・ターシャリ・ブチル・エーテルの略。
   バイオエタノール等を合成した物質。ガソリンに添加される。

　毎週１回、市取水井戸周辺のボーリング観測井戸・市の取水井
戸・藤畑（個人宅蛇口）にてETBEの検査をしています。　(結果は、
市ホームページで公表）

　汚染土砂撤去工事中は、定期的に現地確認を行っています。
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２　津軽石地区水道水の水源変更にかかる事業進捗状況について

1）工程表　予定

2）事業費　予定

3）平面図

送水ポンプ場　1棟

R7年度

送水管布設工事

径150～200mm ， L=3km

施設整備

浄水池　　　　1池

用地交渉，買収 （浄水池,送水ポンプ場予定
地）　A=600m2

工種 R4年度 R5年度 R6年度

R5送水管整備

径200㎜L=1.9km

R4送水管整備

径150㎜
L=1.1km

R5浄水池整備 1池
R6送水ポンプ場整備 1棟

総事業費 C = 6 6 5 百万円

R 4 事業費 16 5 百万円

R 5 事業費 2 2 2 百万円

R 6 事業費 2 7 8 百万円

既設配水池へ圧送

供用開始
R7年4月

用地交渉

買収手続き

1.1km布設済 1.9km布設予定

詳細設計完了 工 事




