
（様式１）
宮古市 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成28年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28

宮古市東日本大震災
復興交付金基金残高

宮古市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

宮古市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

21,074,254 30,606 39,009,843

執行
年度
23
24
25
26
27
28

契約済額
（国費相当額）

1,604,006
1,048,244

0

5,466,292
0

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

3,633,626
8,262,908

23,936,774 14,548,784

4,055,356

合　計

0
4,130,287

1,808,176

13,013,598
13,013,121

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

15,480,538
18,532,986

交付分
宮古市

9,664
12,969,465

11,252,662
0

13,793,035

合　計 43,950,041

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

249,375

交付額
(国費)

4,074,801

4,359,846

60,053,491

5,731,104

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 33,510 21,838 -
25 113,906 33,545 - H26.4月以降も継続して試掘等調査中。
26 16,715 - H27.4月以降も継続して試掘等調査中。
27 15,253 - H28.4月以降も継続して試掘等調査中。
28

累計 147,416 0 87,351 0
23
24 9,599 5,337 -
25 24,519 13,416 - 平成25年4月から26年3月　試掘等調査
26 7,869 平成26年４月、27年1月から2月　試掘等調査
27 5,731 平成27年5～6月、8～9月、12月　試掘調査等
28

累計 34,118 0 32,353 0
23
24 185 14 171
25
26
27
28
32

累計 185 0 14 171
23 0 0 0 0
24 9,784 0 5,351 171
25 24,519 0 13,416 0
26 0 0 7,869 0
27 0 0 5,731 0
28 0 0 0 0

45,724 34,303 0 32,367 171
23 0 0 0 0
24 33,510 0 21,838 0
25 113,906 0 33,545 0
26 0 0 16,715 0
27 0 0 15,253 0
28 0 0 0 0

277,345 147,416 0 87,351 0
323,069 181,719 0 119,718 171

宮古市

H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試
掘等調査中。

平成24年4月から25年3月　試掘等調査

平成24年11月　測量機器操作説明会

全体
事業
期間

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計

45 A

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

1

89 ◆ A － 4 － 2 － 1

A － 4

(宮古市)

直接

24 ～ 28

232

市 市 継続直接
田老地区
宮古地区
重茂地区

31－ 1 － 277,345 24 ～
埋蔵文化財発
掘調査事業

完了 24 ～ 24

45,492

（様式２A）

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 2 － 県 県 直接 継続

(宮古市) 県 県

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 9,664 -
24 573,440 382,375 -
25 31,785 48,505 平成25年6月28日完成、7月6日オープン。
26 ▲ 111,067
27 ▲ 9,372
28

累計 583,104 ▲ 120,439 414,160 48,505
23
24 37,716 33,322 4,394
25
26
27
28

累計 37,716 0 33,322 4,394

23

24 6,964 6,173 -

25 15,120 10,374 - 平成25年度に実施設計、平成26年度に整備工事を実施する。

26 180,360 173,368 -
平成26年9月 本体工事発注（一部）、平成28年1月 完成予定
（一部）。

27 56,998 3,868 67,057 -
平成28年3月整備工事一部完了。一部は平成28年5月完了予
定。

28
累計 259,442 3,868 256,972 0
23
24 2,654,548 2,113,391 -
25 489,319 - - 鍬ヶ崎地区の仮換地がH26となり、H25事業はなし
26 1,086,834 2,014,327 - H27年2月に実施事業者10者を認定しH27年度に全事業繰越し。
27 - - H27年3月末で6事業者が完了し、H28年度に4事業者が繰越し。
28

累計 4,230,701 0 4,127,718 0
23
24 80,000 69,292 -

25 80,000 57,979 -

H25年12月に実施事業者として計8者を認定し12月から事業着
手。
H26年12月に実施事業者として計8者を認定しH27年1月から事
業着手。

26 - H24、H25予算残額はH27に実施予定。

27 25,817 6,912
H27年6月に実施事業者として6社を認定し、1社が辞退、5社は
事業完了。

28
累計 160,000 0 153,088 6,912

平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着
手。平成25年6月28日完成予定。

観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実
施。

平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等
について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、
平成26.27年度で整備工事を実施する。

H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事
業着手。

H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事
業着手。

（様式２C)

2

～ 28直接 継続 329,140 24

～ 28

27

宮古市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

4 ◆ C － 2 － 1 － 2
浄土ヶ浜地区
環境整備事業

宮古地区 市 市

2 C －

24 ～ 24

－ 1 －

宮古市広域総
合交流促進施
設整備事業

鍬ヶ崎地
区

市 市 直接 完了 616,887 23 ～ 25

～

5 C － 7 － 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業
（水産加工流
通振興タイプ）

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 継続

3 ◆ C － 2 － 1 － 1
観光客誘客促
進事業

宮古地区
田老地区
重茂地区

市 市 直接 完了 47,145

6 ◆ C － 7 － 1 － 1
水産経営復興
対策事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 200,000 24

6,153,750 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 15,834 9,874 5,960
25
26
27
28

累計 15,834 0 9,874 5,960
23

24 63,000 51,612 -

25 39,375 42,857 -
10ケ所完了。1ヶ所施工中（繰越）。1ヶ所設置場所を災害復旧工
事との調整中により未契約。

26 7,714 5,759 8,886 -
2カ所完了。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未
契約だが、H27年度中に契約し完了する予定。

27 7,460 -
1カ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整を要する箇所をH28
年度別途契約予定。H28年度完了予定。

28
累計 110,089 5,759 110,815 0
23
24 31,350 9,451 -
25 1,913,400 28,105 - 事業の遅れによりH26.8.20完了予定。
26 16,836 - H27.5月工事発注、H29.2月に完成予定。
27 41,674 - H27.8.11～H29.3.25の工期で工事施工中。
28

累計 1,944,750 0 96,066 0
23
24 447,104 0 -

25 328,060 430,178 -
H25.8月用地購入完了。付帯施設工事は基幹事業との調整によ
りH28.6月完了予定。

26 36,000 133,028 -
27 97,210 - H28～H29で完了予定
28

累計 775,164 36,000 660,416 0
23
24 28,500 0 -
25 27,759 - H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
26 0 -
27 24,478 20,687 - H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
28

累計 52,978 0 48,446 0
23
24 76,800 37,841 -
25 52,350 7,162 - H25.7月造成工事完了（3戸）。造成団地分譲済み。
26
27
28

累計 129,150 0 45,003 0

H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。

H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ケ所完了。6ヶ所施
工中（繰越）。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契
約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設について
は、H25年度中に契約し完了する予定。

24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了予
定。

H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年
12月本体工事発注。H25.7月完了予定。

7 － 1 － 2
産業復興総合
支援事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 19,793

間接 継続

鍬ヶ崎地
区
宮古市魚
市場

37 C － 4 － 1 県

市 市3 － 1

宮古市魚市場
整備事業（用
地）

10 ◆ C － 7 －

1 －

摂待地区漁業
集落防災機能
強化事業

摂待地区 県

～ 24247 ◆ C －

～ 28

－
生産者再建支
援事業

摂待地
区、津軽
石・赤前
地区

8 C － 7 － 2 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業（漁港
施設復興関
係）

市内19漁
港
(市管理）

市 市 直接 継続 ～ 28

9 C － 7 － 3 －
宮古市魚市場
整備事業

鍬ヶ崎地
区
宮古市魚
市場

市 市 直接 継続 2,593,000 24

市 間接 継続 70,638 24 ～ 28

直接 28継続 1,013,955 24 ～

～ 2838 C － 5 － 市

154,465 24

172,200 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 89,025 6,724 -

25 32,700 30,880 -
H25.7月造成工事着手、H26.3月完了（2戸）。造成団地1戸分譲
済み、1戸分譲手続中。

26
27
28

累計 121,725 0 37,604 0
23
24 41,475 17,456 -

25 55,875 436 -
H25.3月造成工事完了（2戸）。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲
手続中。

26
27
28

累計 97,350 0 17,892 0
23
24 211,725 13,689 -
25 18,300 89,884 - Ｈ25.7月造成工事着手（3戸）。H26.6月下旬完了予定。

26 11,062 ▲ 3,751 -
Ｈ26.7月造成工事完了(3戸）。Ｈ26.12月排水路測量業務実施、
Ｈ27年3月完了。2戸分譲済み。

27 7,299 133,966 H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。
28

累計 241,087 0 107,121 133,966
23
24 314,700 9,005 -
25 227,325 305,817 - Ｈ25.6月造成工事着手（16戸）。H26.11月上旬完了予定。
26 239,100 8,835 - Ｈ27.3月造成工事完了。Ｈ27.5月より分譲開始。
27 5,869 - H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中
28

累計 781,125 0 329,526 0
23
24 97,575 28,926 -

25 121,800 12,604 -
H25.2月造成工事着手（3戸）。H25.10月完了。造成団地2戸分譲
済み、1戸分譲手続中。

26
27
28

累計 219,375 0 41,530 0
23

24 72,450 34,483 -

25 170,265 55,391 -
6ヶ所施工中（繰越）。災害復旧工事との調整と入札不調により
未契約となっている箇所については26年度に契約したい。

26 40,650 102,113 -

４ヵ所完了。４ヵ所施工中（繰越）。災害復旧工事との調整と入札
不調により未契約の３ヵ所については、Ｈ２７年度中に契約した
い。

27 36,081 -
7か所完了。3か所施工中（繰越）。他の災害復旧工事との調整
により未契約の1か所については、H28年度中に契約の見込。

28
累計 283,365 0 228,068 0

H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交
渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。

H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24
年12月本体工事発注。H25年3月完成（2戸）。

H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。Ｈ25年
7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。

用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中（～Ｈ２５．
６）。

H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月
本体工事発注。H25年10月完了予定。

24年6月以降、順次発注。１０ヶ所のうち１ヶ所完了。７ヶ所施工
中（繰越）。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の
２ヶ所については、H２５年度中に契約し全て完了予定。

43 C － 5 － 6 －

千鶏地区漁業
集落防災機能
強化事業

千鶏地区 県 市 間接 継続

42 C － 5 － 5 －

市41 C － 5 － －

音部漁港地区
漁業集落防災
機能強化事業

音部・荒
巻地区

県

40 C － 5 － 3 －

浦の沢・追切
地区漁業集落
防災機能強化
事業

浦の沢・
追切地区

県

4

39 C － 5 － 2 －

堀内地区漁業
集落防災機能
強化事業

堀内地区 県 市 間接 継続 162,300 24 ～ 28

市 間接 継続 129,800 24

間接 完了 321,450 24 ～ 27

間接 継続 1,041,500 24 ～ 29

～ 28

24 ～ 29

漁港施設機能
強化事業

市内11漁
港

県 市 間接 継続 377,820 24 ～ 28

重茂漁港地区
漁業集落防災
機能強化事業

重茂里地
区

県 市

44 C － 6 － 1 －

292,500



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 310,000 310,000 -

25 46,500 157,325 -

摂待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成
済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。
第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中
の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。

26 635,500 150,350 -
<摂待工区>ほ場整備工事10ha完成。
<津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。

27 23,250 168,460
<摂待工区>H27.4ほ場整備工事完了（全23ha）
<津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手

28
累計 1,015,250 0 786,135 0
23
24 25,607 25,200 407
25
26
27
28

累計 25,607 0 25,200 407
23
24 158,475 17,958 -

25 161,550 9,653 -
造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用
地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定（～H27年度
末）。

26 153,660 374,667 -
Ｈ27.2月用地買収及び物件移転補償完了。Ｈ27.2月集落道工事
着手（～Ｈ28.1月）

27 152,849 255,078 - 集落道工事(その1）～H28.6、集落道工事（その２）～H29.3
28 107,405

累計 733,939 0 657,356 0
23
24 140,625 4,707 -
25 25,950 ▲ 1,923 173,878 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。
26 10,087
27
28

累計 176,662 0 2,784 173,878
23
24 42,600 1,196 -
25 23,625 59,450 - Ｈ25.10月造成工事着手（2戸）。H26.6月下旬完了予定。
26 4,387 714 - Ｈ26.7月造成工事完了(2戸）。1戸分譲済み。
27
28

累計 70,612 0 61,360 0
23
24 474,024 19,822 -
25 15,467 -
26 69,212 38,505 -
27 117,385 -
28 55,520

累計 598,756 0 191,179 0

木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査
事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。

測量調査設計業務発注済（24年8月着手～25年10月完了予定）

測量調査設計業務発注済（24年8月着手～25年10月完了予定）

測量調査設計業務発注済。（25年8月着手～25年10月完了予
定）団地造成工事。（25年9月発注予定）

市 間接 廃止 235,550 24 ～ 26

67 C － 5 － 9

◆ C － 9 － 1 － 1

再生可能エネ
ルギープロ
ジェクト推進事
業（再生可能
エネルギー導
入による産業
振興事業）

66 C － 5 － 8 －

白浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

65 C － 5 － 7 －

女遊戸地区漁
業集落防災機
能強化事業

女遊戸地
区

46 C － 1

56

県 直接 継続 1,460,000 24 ～ 30県－ 1 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

(宮古市)
宮古地区

<摂待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。

白浜地区 県

宮古地区 市 市 直接 完了 32,009 24 ～ 25

県 市 間接 継続 978,586 24 ～ 28

77 ☆ F － 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

宮古市 市 市 直接 継続 748,447 24 ～ 32

－

石浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

石浜地区 県 市 間接 継続 94,150 24 ～ 28



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27
28

累計 0 0 0 0
23
24 17,000 11,000 -
25 2,779 - 契約変更増
26 2,916 305 計画策定完了
27
28

累計 17,000 0 16,695 305
23
24
25 16,920 15,128 - 平成25年度に詳細設計、平成26年度に整備工事を実施する。

26 111,067 98,271 -
平成26年10月 土壌調査（平成26年12月 調査完了）
平成26年12月 本体工事発注、平成27年7月 完成予定

27 5,504 4,372 15,720 平成27年8月整備工事完了。
28

累計 16,920 116,571 117,771 15,720
23
24
25 16,800 16,075 725 平成26年3月、完成。
26
27
28

累計 16,800 0 16,075 725
23
24
25 643,410 3,888 - 共同利用施設の設置予定箇所を1箇所から3箇所に拡大。

26 ▲ 43,784 15,083 -
3箇所の測量設計完了しH27年度工事発注。H27年度内に完成
の見込み。

27 ▲ 13,674 242,868 -
同地区で施行中の防潮堤事業、区画整理事業などとの調整の
結果、3箇所全てが完成するのはH28年度10月になる見込み

28
累計 643,410 ▲ 57,458 261,839 0
23
24
25 47,402 -
26 12,171 -
27 1,397 -
28

累計 47,402 0 13,568 0
23
24
25

26 2,250 2,025 2,673
平成26年度に実施設計を完了。平成27年度に整備工事を実施
予定。

27 36,975 36,975 1,602 平成２７年度に整備工事完了。
28

累計 39,225 2,025 39,648 1,602

H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成
H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)

120 ☆ F －

126 C － 2 － 2 －

3 － 1 －

25 ～ 28

農山漁村地域
施設整備事業

金浜地区 市 市 直接 完了 55,000 26 ～ 27

1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

宮古市 県 県 直接 継続 59,253 25 ～ 32

C － 2 － 1 －

115 C － 7 － 4 －

114 ◆ C － 5 － 6 － 1

3

112 C － 1 － 2 －

復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

宮古地区
（田老工
区、津軽
石、赤前
工区）

県 直接 完了 17,000 24 ～ 26

91 C － 9 － 1 －

再生可能エネ
ルギープロ
ジェクト推進事
業（再生可能
エネルギー導
入による産業
振興事業）

宮古地区 市 民間 直接 廃止 ～

25 ～ 27

千鶏小学校擁
壁改修事業

千鶏地区 市 市 直接 完了 21,000 25 ～ 25

県

宮古市広域総
合交流促進施
設駐車場等整
備事業

鍬ヶ崎地
区

市 市 直接 完了

宮古市鍬ヶ崎
地区水産加工
団地整備事業
（施設）

鍬ヶ崎地
区

市 市 直接 継続 781,269

166,865113 ◆



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 平成26年度は実施設計、平成27年度に整備工事を実施予定。
26 3,854 2,304 - 平成26年7月 実施設計（平成27年1月 設計完了）
27 72,160 68,282 5,428 平成27年6月整備工事発注。平成28年3月整備工事完了。
28

累計 76,014 0 70,586 5,428
23
24
25 平成26年度実施設計、復旧工事を実施予定。

26 25,586 23,976 1,610
平成26年6月 実施設計、平成26年11月 本体工事、平成27年3
月 完成

27
28

累計 25,586 0 23,976 1,610
23
24
25
26 235,650 24,604 - Ｈ27.3月に実施設計業務実施、Ｈ27年6月完了予定。
27 ▲ 570 - H28.2実施設計業務完了
28

累計 235,650 0 24,034 0
23
24
25
26
27 1,152 13,674 11,907 - H27.9実施設計業務完了　H28.3工事請負契約、H28.6完成予定
28

累計 1,152 13,674 11,907 0
23 0 0 0 0
24 1,600,950 0 492,985 0
25 983,642 0 757,217 173,878
26 1,330,096 0 672,619 305
27 200,577 0 494,301 133,966
28 107,405 0 0 0

5,956,047 4,222,670 0 2,417,122 308,149
23 9,664 0 0 0
24 4,409,587 0 2,720,512 10,761
25 3,542,404 0 651,836 49,230
26 1,375,810 0 2,527,257 1,610
27 167,285 0 721,007 29,662
28 55,520 0 0 0

13,085,829 9,560,270 0 6,620,612 91,263
19,041,876 13,782,940 0 9,037,734 399,412

都道県
交付分

5 － 10 －

田老野原地区
漁業集落防災
機能強化事業

野原地区

132 C － 7 － 5 －

海洋汚染防止
機材保管倉庫
整備事業

藤原地区

130 C －

127 C － 2 － 3 －

野外活動交流
促進施設整備
事業

姉吉地区 市 市 直接 完了 101,353 26 ～ 27

C － 2 － 1 － 4
浄土ヶ浜前ト
イレ復旧事業

浄土ヶ浜
地区

市 市 直接 完了 31,983 26 ～ 26

県 市 間接 継続 543,300 26 ～ 28

128 ◆

市 市 直接 継続 19,768 27 ～ 28

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23

24 471,827 45,528 -

25 1,278,240 2,174,532 -

【黒田町（24戸）】：H26.2月、本体工事発注。　【和見町（23戸）】：
H26.2月、本体工事発注。　【近内（改修80戸）】：1号棟完成。
【西ｹ丘（24戸）】：H26.2月、本体工事発注。　【山口（21戸）】：
H26.3月、解体設計発注。

26 2,039,466 35,251 -
【黒田町（24戸）】：工事実施中。　【和見町（23戸）】：H27.3月完
成。　【近内（改修80戸）】：2号棟完成。　【西ｹ丘（24戸）】：工事
実施中。　【山口（21戸）】：H26..7月～実施設計中。

27 24,871 717,515 -
【黒田町（24戸）】：H27.8完成。　【西ｹ丘（24戸）】：H27.4完成。
【山口（23戸）】：工事実施中。

28
累計 3,814,404 0 2,972,826 0
23
24 99,531 34,257 -

25 1,158 -

（崎山、高浜、赤前、測量設計費等）　【崎山（24戸）】：H25.2月、
実施設計発注。H25.9月設計完了。　【高浜（12戸）】：H25.3月実
施設計発注。H25.8月設計完了。　【赤前（14戸）】：H25.3月実施
設計発注。H25.10月設計完了。

26 ▲ 23,741 0 -
27 0 -
28

累計 99,531 ▲ 23,741 35,415 0
23
24 8,000 5,063 2,937
25
26
27
28

累計 8,000 0 5,063 2,937
23
24 3,200 0 3,200
25
26
27
28

累計 3,200 0 0 3,200

黒田町（24戸）：H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町（26
戸）：H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内（改修80戸）：
H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ｹ丘（24戸）：市
有地。実施設計中。

崎山、高浜、赤前、測量設計費等。

平成24年3月、計画策定。

11 D － 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業（宮
古地区）

宮古地区 市 市 直接 継続

13 ◆

（様式２D）

田老地区
宮古地区
重茂地区

12 D － 4 － 2

宮古市

市 市 直接 完了 10,000 24 ～ 24D － 4 － 1 － 1

公営住宅長寿
命化計画策定
事業

省庁名 国土交通省

事業番号

14 ◆ D － 4 － 1 － 2

地域産材使用
モデル住宅建
築事業

宮古地区 市 市 直接 廃止 4,000 24 ～ 25

－
災害公営住宅
整備事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 継続 86,617 24 ～ 29

全体
事業
期間

4,359,322 24 ～ 28



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 41,850 35,910 -
25 63,750 3,287 - H26年2月､物件補償調査着手。

26 832,500 49,735 -
測量調査設計（敷地造成）、H26年9月着手、H27年8月完了予
定。道路環境調査、、H26年9月着手、H27年3月完了。施設基本
計画、H26年9月着手、H27年3月完了

27 584,883 -

H27年10月用地補償着手済（一部完了済）、H28年3月測量調査
設計（敷地造成）完了
施設基本設計Ｈ27年6月着手、Ｈ27年12月完了。施設実施設
計、Ｈ28年3月契約。

28 110,040
累計 1,048,140 0 673,815 0
23
24 16,200 14,540 -
25 190,500 22,423 - H26年2月､測量調査設計着手。用地補償着手済。

26 312,000 236,215 -

埋蔵文化財発掘調査（試掘・本調査）、H26年4月着手、H26年11
月完了。
測量調査設計、H26年2月着手、H27年3月完了。
基盤整備工事、H27年1月着手、H27年11月完了予定。

27 28,869 -
H28年3月基盤整備工事完了（公園を除く）、H29年3月公園工事
完了予定

28
累計 518,700 0 302,047 0
23
24 87,300 82,612 -
25 ▲ 6,114 10,802 H26年3月､測量調査設計完了。
26
27
28

累計 87,300 0 76,498 10,802
23
24 75,375 71,393 -
25 ▲ 6,101 10,083 H26年3月､測量調査設計完了。
26 検討の結果、事業廃止。
27
28

累計 75,375 0 65,292 10,083
23
24 118,350 117,132 -
25 ▲ 10,476 11,694 H26年3月､測量調査設計完了。
26
27
28

累計 118,350 0 106,656 11,694
23
24 124,275 13,956 -
25 ▲ 7,832 118,151 H26年3月､基本構想検討完了。検討の結果、事業廃止。
26
27
28

累計 124,275 0 6,124 118,151

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H26年10月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

－

野原地区都市
再生区画整理
事業計画案作
成事業

野原地区 市 市 直接 完了

15 D － 15 － 1 －

中心市街地津
波復興拠点整
備事業

中心市街
地

市 市 直接 継続 3,985,091 24

D － 17 100,500 24 ～ 25

市 市 直接 完了 116,400 24 ～ 25

18 － 2

19 D － 17 － 3 －

鍬ヶ崎地区都
市再生区画整
理事業計画案
作成事業

鍬ケ崎地
区

～ 30

16 D － 15 － 2 －

津軽石地区津
波復興拠点整
備事業

津軽石地
区

市 市 直接 継続 691,600 24 ～ 30

17 D － 17 － 1 －

田老地区都市
再生区画整理
事業計画案作
成事業

田老地区

市 市 直接 完了 157,800 24 ～ 25

20 D － 17 － 4 －

津軽石・赤前
地区都市再生
区画整理事業
計画案作成事
業

津軽石・
赤前地区

市 市 直接 完了 165,700 24 ～ 25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 77,212 73,738 -
25 2,056 1,418 H26年3月､調査等業務完了。
26
27
28

累計 77,212 0 75,794 1,418
23
24 30,000 10,013 -
25 15,030 4,957 H26年2月完了。
26
27
28

累計 30,000 0 25,043 4,957
23
24 8,000 7,301 699
25
26
27
28

累計 8,000 0 7,301 699
23
24 9,750 4,217 -
25 3,765 1,768 H26年3月､測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
26
27
28

累計 9,750 0 7,982 1,768
23
24 41,175 18,470 -
25 ▲ 6,006 28,711 H26年3月､測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
26
27
28

累計 41,175 0 12,464 28,711
23
24 40,950 6,450 -
25 52,500 2,882 12,118 H26年3月､測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
26
27 ▲ 72,000
28

累計 93,450 ▲ 72,000 9,332 12,118
23
24 207,150 187,342 -
25 ▲ 575 - H26年3月､測量調査設計完了。
26 -

27 -
H28年3月､造成工事完了（公園を除く）、H28年12月公園工事完
了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28
累計 207,150 0 186,767 0

調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。

業務委託契約済（H24年7月）。

宮古市東日本大震災記録編集業務委託（【民俗・産業分野】
H24.7契約。H25.3完了。【防災分野】H24.8契約。H25.3完了。）

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予
定。

22 D － 20 － 2 －
総合防災推進
事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 40,000 24 ～ 25

21 D － 20 － 1 －

宮古市復興ま
ちづくり計画策
定事業（被災
地における復
興まちづくり総
合支援事業）

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 102,950 24 ～ 25

23 ◆ D － 20 － 2 － 1
東日本大震災
記憶伝承事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 10,000 24 ～ 24

24 D － 22 － 1 －
藤原上町都市
公園事業

藤原地区
藤原上町
地内

市 市 直接 完了 13,000 24 ～ 25

26 D － 22 － 3 －
館山都市公園
事業

津軽石地
区
館山

市 市 直接 完了 28,600 24 ～ 25

25 D － 22 － 2 －
越田山都市公
園事業

磯鶏地区
越田山

市 市 直接 完了 54,900 24 ～ 25

田老地区防災
集団移転促進
事業

田老地区 市 市 直接 継続 276,200 24 ～ 2827 D － 23 － 1 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 8,960 7,910 1,050
25
26
27
28

累計 8,960 0 7,910 1,050
23
24 29,550 10,963 -
25 14,391 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 - H27年6月、団地造成工事完了予定。

27 2,906 -
H27年10月、団地造成工事完了（一部道路を除く）
H29年3月、全体完成予定
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28
累計 29,550 0 28,260 0
23
24 98,925 52,430 -
25 23,827 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 0 - H27年7月、団地造成工事完了予定。

27 3,169 -
H27年9月、団地造成工事完了
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28
累計 98,925 0 79,426 0
23
24 35,100 20,660 -
25 13,567 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 - H27年3月、団地造成工事完了。

27 -
移転補助・建設補助
H28年3月、移転促進区域の買収完了

28
累計 35,100 0 34,227 0
23
24 30,300 18,303 -
25 6,236 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 244 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28

累計 30,300 0 24,783 0
23
24 33,675 19,647 -
25 3,670 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 7,452 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28

累計 33,675 0 30,769 0
23
24 27,375 14,994 -
25 9,069 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28

累計 27,375 0 24,063 0

平成24年9月7日業務委託契約。平成25年3月20日業務委託完
了。一括配分へ移行。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業着手注済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

28 ◆ D － 23 － 1 － 1
公共交通体系
構築事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 11,200 24 ～ 25

30 D － 23 － 3 －

金浜南地区防
災集団移転促
進事業

金浜南地
区

市 市 直接 継続 131,900 24 ～ 28

29 D － 23 － 2 －

金浜北地区防
災集団移転促
進事業

金浜北地
区

市 市 直接 継続 39,400 24 ～ 28

～ 28

32 D － 23 － 5 －

赤前上地区防
災集団移転促
進事業

赤前上地
区

市 市 直接 継続 40,400 24 ～ 28

31 D － 23 － 4 －

法の脇地区防
災集団移転促
進事業

津軽石
法の脇地
区

市 市 直接 継続 46,800 24

44,900 24 ～ 28

34 D － 23 － 7 －

釜ヶ沢地区防
災集団移転促
進事業

釜ヶ沢地
区

市 市 直接 継続 36,500 24 ～ 28

33 D － 23 － 6 －

赤前下地区防
災集団移転促
進事業

赤前下地
区

市 市 直接 継続



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 28,200 6,178 -
25 18,995 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 1,445 - H26年4月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28

累計 28,200 0 26,618 0
23
24 90,750 0 -
25 412 - 25年10月用地測量発注、実施中
26 2,375 - 26年12月用地補償に着手、実施中
27 980 27年12月交差点設計に着手、実施中
28

累計 90,750 0 3,767 0
23
24 24,750 0 -
25 0 -
26 0 24,750
27
28

累計 24,750 0 0 24,750
23 249,375 0 -
24 2,918,125 7,531 -

25 3,320,625 492,725 -
本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3
月工事発注

26 739,375 ▲ 121,625 2,276,265 -
西町設備、H26.5工事発注　　　　上鼻、H26.5工事発注　24戸
上村、H26.10工事発注　24戸　　　佐原、H27.2買取　50戸

27 528,379 4,810,905 46,828 鴨崎、実田、西町
28

累計 7,755,879 ▲ 121,625 7,587,426 46,828
23
24 65,625 0 -
25 42,000 - 20戸　H26.3契約
26 0 - 応募なし
27 0 - 応募なし
28

累計 65,625 0 42,000 0
23
24 12,751 0 -
25 80,609 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施
26 0 -
27 79,780 - 148戸入居
28 113,626

累計 206,986 0 79,780 0
23
24 1,957 0 -
25 12,375 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施
26 0 -
27 10,650 - 106戸入居
28 7,620

累計 21,952 0 10,650 0

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

25年3月敷地提案型買取事業決定。（佐原・磯鶏・宮町）（90戸）

H24.7月から募集開始

～ 28

47 D － 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
(一)崎山
宮古線
鍬ヶ崎

県 県 直接 継続 110,000 24 ～ 28

35 D － 23 － 8 －

駒形通地区防
災集団移転促
進事業

津軽石
駒形通地
区

市 市 直接 継続 37,600 24

48 D － 1 － 2 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
(一)有芸
田老線
中倉

県 県 直接 廃止 30,000 24 ～ 27

49 D － 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

（宮古市）
宮古地区

県 県 直接 完了 8,724,862 23 ～ 27

32

51 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

（宮古市） 県 県 直接 継続 776,177 24 ～ 32

50 D － 4 － 4 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

（宮古市） 県 県 直接 継続 75,000 24 ～

52 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

（宮古市） 県 県 直接 継続 96,038 24 ～ 32



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 42,400 41,697
25 703
26
27
28

累計 42,400 0 41,697 703
23
24 23,200 ▲ 264 0 -
25 23,616 0 -
26 11,424 - 佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約
27 19,433 - 本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町
28

累計 46,816 ▲ 264 30,857 0
23
24 800 264 1,064 -
25 0 -
26 0 -
27
28

累計 800 264 1,064 0
23
24 4,000 2,167 -
25 1,232 601 H26.2月、委託契約。
26
27
28

累計 4,000 0 3,399 601
23
24 459,810 14,340 -
25 151,305 98,700 - 継続して事業実施中。
26 20,381 - 継続して事業実施中。
27 17,414 - 継続して事業実施中。
28

累計 611,115 0 150,835 0
23
24 8,160 8,160 0
25
26
27
28

累計 8,160 0 8,160 0
23
24 10,240 6,459 3,781
25
26
27
28

累計 10,240 0 6,459 3,781

24年7月予備設計等発注、25年3月完了

－ 4 3 － 154 ◆ D －

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

（宮古市） 県 県 直接 継続

53 ◆ D － 1 － 1 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

（宮古市） 県 県 直接 完了 53,000 24 ～ 24

県 直接 完了 1,330 24 ～ 27

57 ◆ D － 4 － 1 － 3

災害公営住宅
管理システム
整備事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 5,000 24 ～ 25

55 ◆ D － 4 － 3 － 1
県営住宅シス
テム改修事業

（宮古市） 県

24年12月委託発注、平成25年3月完了

平成24年1月委託契約。

59 ◆ D － 20 － 2 － 2
津波避難誘導
施設整備事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 10,200 24 ～ 26

58 D － 13 － 1 －
危険住宅移転
事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 継続

平成24年12月から事業実施。継続して事業実施中。

H24年10月設計業務委託契約、H24年11月完了。H25年1月整
備工事契約、H25年3月完成。

60 ◆ D － 20 － 2 － 3
地域防災力向
上促進事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 12,800 24

H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。

～ 25

1,218,300 24 ～ 28

58,190 24 ～ 28



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 48,800 46,494 -

25 2,306
平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完
了。

26
27
28

累計 48,800 0 46,494 2,306
23
24 20,160 0 -
25 15,706 4,454 平成24年12月売買契約。平成25年5月納車完了。
26
27
28

累計 20,160 0 15,706 4,454
23
24 28,000 27,888 112
25
26
27
28

累計 28,000 0 27,888 112
23
24 27,375 10,993 -
25 10,981 - H26年3月､測量調査設計完了。H26年1月､移転補償算定完了。
26 - H25年10月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助
28

累計 27,375 0 21,974 0
23
24 41,250 21,038 -
25 41,250 9,165 - 26年3月用地測量発注、実施中
26 173,250 19,403 - 26年12月用地補償に着手、実施中
27 158,400 238,364 27年9月工事発注、実施中
28 31,350

累計 445,500 0 287,970 0
23
24 41,250 41,250 -
25 18,975 ▲ 34,135 - 地元調整実施中
26 173,250 29,431 - 27年1月詳細設計発注、実施中
27 44,614 26年度に引続き、詳細設計実施中
28 961,950

累計 1,195,425 0 81,160 0
23
24 57,750 57,750 -
25 45,375 30,684 - 25年12月用地補償開始、実施中
26 437,250 305,909 - 25年度に引き続き、用地補償実施中
27 503,250 497,081 27年8月工事発注、実施中
28 86,625

累計 1,130,250 0 891,424 0

24年11月詳細設計発注、実施中

25年3月用地測量発注、実施中

61 ◆ D － 20 － 2 － 4

災害用給水機
材等格納倉庫
整備事業

田老地区
宮古地区

市 市 直接 完了 61,000 24 ～ 25

平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完
了。

62 ◆ D － 20 － 2 － 5
給水車整備事
業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 25,200 24 ～ 25

63 ◆ D － 20 － 1 － 1
津波遺構保存
整備事業

田老地区 市 市 直接 完了 35,000 24 ～ 24

平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託完
了。

D － 1 － 3 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
川代

県 県 直接 継続 540,000 24 ～ 29

64 D － 23 － 9 －

崎山地区防災
集団移転促進
事業

崎山地区 市 市 直接 継続 36,500 24 ～ 29

68

測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予
定。

24年12月詳細設計発注、25年6月完了

70 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
千鶏

県 県 直接 継続 1,370,000 24 ～ 28

69 D － 1 － 4 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
石浜

県 県 直接 継続 1,720,000 24 ～ 29



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 107,250 81,675 -
25 132,000 72,925 - 26年2月に橋梁設計発注、実施中
26 453,750 54,733 - 26年12月用地補償に着手、実施中
27 495,000 583,451 27年9月工事発注、実施中
28 396,000

累計 1,584,000 0 792,784 0
23
24 165,000 165,000 -
25 132,000 90,833 - 26年3月橋梁詳細設計発注、実施中
26 453,750 24,418 - 26年6月用地補償に着手、実施中
27 859,650 494,467 27年10月工事発注、実施中
28 1,611,225

累計 3,221,625 0 774,718 0
23
24 132,000 132,000 -
25 107,250 59,882 - 26年2月に橋梁設計発注、実施中
26 495,000 190,125 - 26年6月に用地補償を開始、実施中
27 1,310,100 502,089 27年12月工事発注、実施中
28 759,000

累計 2,803,350 0 884,096 0
23 0
24 129,500 656 -
25 490,875 58,725 - H26.3設計終了
26 104,125 121,625 765 - H26.7工事発注 35戸
27 391,782 394,197 完成
28

累計 724,500 121,625 451,928 394,197
23
24 141,225 -
25 136,621 - H26.3月、移転先用地補償完了。
26 - H27年7月、団地造成工事完了予定。

27 -
H27年9月、団地造成工事完了
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28
累計 141,225 0 136,621 0
23
24 401,799 19,348 -
25 78,487 307,453 - 移転先用地補償完了。H26年3月、団地造成工事完了。
26 6,387 131,113 - H26年3月、団地造成工事完了。

27 10,388
移転補助・建設補助
H28年3月、移転促進区域の買収完了

28
累計 486,673 0 468,302 0
23
24 3,167,936 82,092 -
25 164,861 744,214 -
26 610,741 1,687,829 -
27 2,458,149 1,578,483
28 111,548

累計 6,513,235 0 4,092,618 0

25年3月用地測量発注、実施中

25年3月用地測量発注、実施中

25年3月用地測量発注、実施中

H24.12～H25.1　用地測量実施済み
H25.7　用地価格交渉中

用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着
手、H26年3月完了予定。

72 D － 1 －

71 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
里

県 県 直接 継続 3,240,000 24 ～ 29

継続 4,730,000 24 ～ 30

74 D － 4 － 5 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

（宮古市）
津軽石地
区

県 県 直接 完了 967,000 24 ～ 27

7 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
熊の平～
堀内

県 県 直接 継続 4,890,000 24 ～ 30

75 D － 23 － 3 1

金浜南地区防
災集団移転促
進事業

金浜南地
区

市 市 直接 継続 161,400 24 ～ 28

76 D － 23 － 4 1

法の脇地区防
災集団移転促
進事業

津軽石
法の脇地
区

市 市 直接 継続 556,200 24 ～ 28

73 D － 1 － 8 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
堀内～津
軽石

県 県 直接

8,141,549 24 ～ 3278 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

宮古市 市 市 直接 継続



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
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直接
／

間接

継続
／
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全体
事業
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23

24 45,600 28,428 -

25 104,000 15,575 -
測量設計、地質調査解析完了済。用地測量調査業務委託実施
中､H26.9月完了予定。

26 384,000 260,470 -
用地調査業務委託完了。債務負担にて土工工事発注契約済
（H28.1完了予定）。

27 371,267 - H28.4一部工事着手。修正設計実施。
28

累計 533,600 0 675,740 0
23

24 119,937 47,138 -

25 447,700 686,693 -

【崎山（24戸）】：H25.12月、本体工事発注。現在工事中。　【日の
出町（26戸）】：H25.5月、造成設計発注。H25.6月、本体実施設
計発注。H26.1月、造成工事発注。現在工事中。　【鍬ｹ崎（区画
整理地内40戸）】：H25.9月、実施設計発注。現在設計中。

26 1,243,273 509,232 664,287 -
【崎山（24戸）】：H27.3月完成。　【日の出町（26戸）】：本体工事
中。　【鍬ｹ崎（区画整理地内40戸）】：本体工事中。

27 695,024 -
【日の出町（26戸）】：H27.4完成。　【鍬ｹ崎（区画整理地内40
戸）】：H27.12完成。

28
累計 1,810,910 509,232 2,093,142 0
23

24 144,561 45,881 -

25 577,094 414,570 -
【高浜（12戸）】：H25.9月、本体工事発注。H26.4月完成予定。
【赤前（14戸）】：H26.1月、本体工事発注。

26 ▲ 226,376 18,147 - 【高浜（12戸）】：H26.4月完成。　【赤前（14戸）】：H26.11月完成。
27 -
28

累計 721,655 ▲ 226,376 478,598 0
23
24 229,162 73 -
25 3,078,250 2,666,202 - 団地造成工事発注済み。H27年9月完了予定。
26 3,929,187 2,765,389 - H27年9月、団地造成工事完了予定。

27 808,062 2,634,945 -
H28年3月､造成工事完了（公園を除く）、H28年12月公園工事完
了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28
累計 8,044,661 0 8,066,609 0
23
24 25,900 582 -

25 18,423 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H27年2月完了
予定。

26 - H27年6月、団地造成工事完了予定。

27 -
H27年10月、団地造成工事完了（一部道路を除く）
H29年3月、全体完成予定
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28
累計 25,900 0 19,005 0

H24.11月～測量設計、用地測量調査、地質調査解析業務委託
実施中であり、H25.12月完了予定。H26.1月～用地補償着手予
定。

崎山（２４戸）：H24.2月～実施設計中。H25.10月工事発注予定。
日の出町（48戸）：H25.2月用地取得。H25.5月～造成計画。
H25.6月～実施設計。鍬ｹ崎（区画整理地内40戸）：計画中。

高浜（12戸）：H24.11月用地取得。H25.2月～実施設計中。
H25.10月工事発注予定。赤前（18戸）：H25.3月～実施設計中。
H25.11月工事発注予定。

用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月完
了予定。

用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月完
了予定。

79 D － 1 － 9 －

（仮称）胡瓜沢
線道路整備事
業

高浜地区 市 市 直接 継続 1,367,000 24 ～ 29

80 D － 4 － 6 －

災害公営住宅
整備事業（宮
古北地区）

宮古北地
区

市 市 直接 継続 2,651,595 24 ～ 29

81 D － 4 － 7 1

災害公営住宅
整備事業（宮
古南地区その
１）

宮古南地
区

市 市 直接 継続 566,034 24 ～ 29

82 D － 23 － 1 1

田老地区防災
集団移転促進
事業

田老地区 市 市 直接 継続 9,193,900 24 ～ 28

83 D － 23 － 2 1

金浜北地区防
災集団移転促
進事業

金浜北地
区

市 市 直接 継続 29,600 24 ～ 28
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23
24 299,162 339 -

25 255,665 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完
了予定。

26 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28

累計 299,162 0 256,004 0
23
24 143,237 -

25 134,585 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。
H26年完了予定。

26 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28

累計 143,237 0 134,585 0
23
24 262,762 -

25 259,257 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年9月完了
予定。

26 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28

累計 262,762 0 259,257 0
23
24 418,512 -

25 385,591 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了
予定。

26 - H26年4月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28

累計 418,512 0 385,591 0
23
24 273,437 44,042 -
25 53,287 123,191 - 移転先用地補償完了。H25年10月､団地造成工事完了。
26 4,256 - H25年10月、団地造成工事完了
27 4,202 - 移転補助・建設補助
28

累計 326,724 0 175,691 0
23

24 1,200 247 -

25 1,200 1,396 - H25年度15回+住まいの展示会
26 757 - H26年度20回+住まいの展示会
27 0 -
28

累計 2,400 0 2,400 0

用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24
年12月着手、H27年12月完了予定。

用地補償、埋蔵文化財調査、団地造成工事着手済。H24年10月
着手、H25年10月完了予定。

H24年度から実施中
H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検
討中。

84 D － 23 － 5

86 D － 23 － 7 1

釜ヶ沢地区防
災集団移転促
進事業

釜ヶ沢地
区

市 市 直接 継続

87 D － 23 － 8 1

駒形通地区防
災集団移転促
進事業

津軽石
駒形通地
区

市 市 直接 継続 478,300 24 ～ 30

1

赤前上地区防
災集団移転促
進事業

赤前上地
区

市 市 直接 継続 341,900 24 ～ 28

85 D － 23 － 6 1

赤前下地区防
災集団移転促
進事業

赤前下地
区

市 市 直接 継続 163,700 24 ～ 28

90 ◆ D － 4 － 3 － 2
住宅再建相談
会

宮古市内 県 県 直接 完了 3,000 24 ～ 27

－ 23 － 9 1

崎山地区防災
集団移転促進
事業

崎山地区 市 市 直接 継続 373,400 24 ～ 2988 D

300,300 24 ～ 28
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／
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23
24
25 160,000 0 - H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定
26 240,000 60,607 - H27.3詳細設計完了。H26.8一部工事着手。
27 160,000 130,600 - H28.3一部工事着手。
28

累計 560,000 0 191,207 0
23
24 56,000 0 -

25 104,000 97,387 -
用地取得、物件補償着手済。測量設計実施中、H26年9月完了
予定。

26 100,000 21,153 -
H26.9測量設計完了。H27.3用地調査完了。H27.3一部工事着
手。

27 109,600 141,564 - H27.10修正設計実施。H28.2一部工事着手。
28

累計 369,600 0 260,104 0
23
24
25 96,000 17,891 - 測量設計実施中、H26年9月完了予定。
26 248,000 23,260 - H27.1測量設計完了。H27.3用地調査完了。
27 76,000 339,060 - H27.6一部工事着手。
28 184,000

累計 604,000 0 380,211 0
23
24 7,200 0 -
25 44,800 1,638 - 測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定
26 30,624 - H27.3測量設計完了。H26着手工事施工中。
27 10,073 9,665 H27.10完成。
28

累計 52,000 0 42,335 9,665
23
24 9,600 0 -

25 27,200 24,474 -
用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了
予定。

26 2,999 9,327 H27.3完成
27
28

累計 36,800 0 27,473 9,327
23
24
25 60,000 0 - H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定
26 64,000 45,278 - H27.3設計完了。H26.8一部工事着手。
27 36,000 83,730 - H27.7一部工事着手。
28

累計 124,000 36,000 129,008 0

93 D － 1 － 11 －

（仮称）赤前上
下線道路整備
事業

赤前地区 市 市 直接 継続 462,000 24 ～ 29

92 D － 1 － 10 －

磯鶏金浜線
（金浜工区）道
路整備事業

金浜地区 市 市 直接 継続 700,000 25 ～ 28

（仮称）新田平
乙部線道路整
備事業

田老地区 市 市 直接 継続 755,000 25 ～ 30

95 D － 1 － 13 －
駒形1号線道
路整備事業

津軽石地
区

市 市 直接 完了 65,000 24 ～ 27

94 D － 1 － 12 －

96 D － 1 － 14 －

（仮称）釜ヶ沢
東線道路整備
事業

赤前地区 市 市 直接 完了 46,000 24 ～ 26

97 D － 1 － 15 －

（仮称）金浜3
号線道路整備
事業

金浜地区 市 市 直接 継続 200,000 25 ～ 28
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23
24 14,000 0 -

25 256,783 123,954 -

【田老乙部（防集団地内82戸）】：用地取得、造成工事発注。
H26.3月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。　【田老館
が森（区画整理地内40戸）】：用地取得、H25.9月、本体実施設
計発注、H26年11月完了予定。

26 901,898 954,015 -
【田老乙部（防集団地内82戸）】：Ⅰ期H27.3月本体工事発注。
H26.11月～Ⅱ期実施設計中。　【田老館が森（区画整理地内40
戸）】：H26.8月本体工事発注。

27 1,908,629 1,778,937 -
【田老乙部（防集団地内76戸）】：Ⅰ期H27.10完成。Ⅱ期H28.3完
成。　【田老館が森（区画整理地内40戸）】：H27.11完成

28
累計 3,081,310 0 2,856,906 0
23
24 23,625 0 -

25 69,252 19,454 -
【重茂（漁集団地内4戸）】：用地取得。造成工事発注。H25.5月、
実施設計発注。現在造成中。

26 23,741 84,002 - 【重茂（漁集団地内4戸）】：H26.11月本体工事発注。
27 368 12,794 【重茂（漁集団地内4戸）】：H27.6完成。
28

累計 92,877 23,741 103,824 12,794
23
24 2,400 2,226 -
25 34,832 29,907 5,099 西ヶ丘地区：H25.9月、解体工事発注。完了。
26
27
28

累計 37,232 0 32,133 5,099
23
24

25 5,156 0 -
駐車場整備は本体工事と共に実施（支出は建物本体工事完
了後）

26 16,920 8,836 - 高浜、赤前、崎山、近内、和見町が完成。

27 4,120 14,642 -
黒田町、西ヶ丘、鍬ヶ崎、日の出町、館が森、乙部、金浜、重茂
が完成。

28
累計 26,196 0 23,478 0
23
24 70,575 0 70,575
25 事業廃止。
26
27
28

累計 70,575 0 0 70,575
23
24 299,175 115,077 -
25 184,087 11 H25年8月､用地取得完了。
26
27
28

累計 299,175 0 299,164 11

西ケ丘地区：平成25年2月～解体実施設計中。

用地取得着手済。H24年12月着手、H25年8月末完了予定。

100 ◆ D － 4 － 1 － 4

災害公営住宅
建設に係る既
存建物除去事
業

宮古市内

98 D － 4 － 8 －

災害公営住宅
整備事業（田
老地区）

田老地区 市 市 直接 継続 3,521,500 24 ～ 28

99 D － 4 － 9 －

災害公営住宅
整備事業（重
茂地区）

重茂地区 市 市 直接 完了 133,279 24 ～ 27

市 市 直接 完了 46,540 24 ～ 25

101 ◆ D － 4 － 1 － 5

災害公営住宅
駐車場整備事
業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 継続 32,745 25 ～ 28

102 D － 15 － 2 1

津軽石地区津
波復興拠点整
備事業

赤前地区 市 市 直接 廃止 94,100 24

103 D － 17 － 5 －

鍬ヶ崎地区緊
急防災空地整
備事業

鍬ヶ崎地
区

市 市 直接 完了 398,900 24 ～ 25

～ 24
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23
24
25 295,499 121,954 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。
26 786,720 342,943 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。

27 239,280 845,599 -
H28年3月、造成工事完了（公園、一部道路を除く）　H28年12月
公園工事完了予定
H28年3月、換地処分　H28年4月～精算手続き

28
累計 1,321,499 0 1,310,496 0
23
24
25 48,825 0 48,825 事業実施について精査中。
26 事業廃止。
27
28

累計 48,825 0 0 48,825
23
24
25 323,316 205,377 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。
26 3,240,531 2,511,303 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。

27 1,366,651 1,526,919 -
H29年3月、造成工事完了予定（公園、一部道路を除く）　H29年
12月公園工事完了予定
H29年9月、換地処分予定。

28 412,844
累計 5,343,342 0 4,243,599 0
23
24
25 130,720 130,720 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。
26 26,240 ▲ 91,343 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。
27 176,734 159,680 - H29年3月、造成工事完了予定（公園、一部道路を除く）
28 176,734

累計 510,428 0 199,057 0
23
24
25 3,750 2,599 - 平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。
26 117,750 81,000 - 平成27年3月実施設計作成業務委託。平成27年度に繰越。
27 3,017,598 ▲ 43,920 - 実施設計作成業務委託により詳細設計作成。
28

累計 3,139,098 0 39,679 0
23
24
25 2,194,150 1,835,598 - 造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。

26 432,775 ▲ 24,892 -
（高浜団地）H27年6月、団地造成工事完了予定。
（金浜団地）H27年7月、団地造成工事完了予定。

27 500,310 -
H27年10月、団地造成工事完了（一部道路を除く）
H29年3月、全体完成予定
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28
累計 2,626,925 0 2,311,016 0

104 D － 17 － 6 －

28

107 ◆ D － 17 － 8 － 1
鍬ヶ崎地区内
水面対策事業

鍬ヶ崎・
光岸地地
区

市 市 直接 継続 638,036 25 ～ 28

108 D － 21 － 1 －

田老地区都市
再生区画整理
事業

田老地区 市 市 直接 継続 1,762,000 25 ～ 28

105 D － 17 － 7 －

野原地区都市
再生区画整理
事業

野原地区 市 市 直接 廃止 65,100 25 ～ 25

106 D － 17 － 8 －

鍬ヶ崎・光岸
地地区都市再
生区画整理事
業

鍬ヶ崎・
光岸地地
区

市 市 直接 継続 7,124,459 25 ～

浸水対策事業
新川町、
藤原

市 市 直接 継続 4,185,465 25 ～ 29

109 D － 23 － 10 －

高浜・金浜地
区防災集団移
転促進事業

高浜地区
金浜地区

市 市 直接 継続 3,002,200 24 ～ 28



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 1,010,012 531,806 - 造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。
26 244,212 263,263 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 152,956 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28

累計 1,254,224 0 948,025 0
23
24
25 10,000 9,764 - 25年度実施設計を完了、26年度着工予定
26 229,646 11,440 - 現在工事中。H27.12月（建屋）完成予定
27 187,669 30,773 Ｈ27.12.14完成、H27.12.24引渡し
28

累計 239,646 0 208,873 30,773
23
24 4,463 0 -

25 209,650 43,911 -
【金浜（防集団地内16戸）】：用地取得、H25.12月造成工事発
注。

　26 585,735 ▲ 282,856 232,047 - 【金浜（防集団地内16戸）】：H27.2月本体工事発注。
27 22,494 218,540 【金浜（防集団地内16戸）】：H27.11完成。
28

累計 799,848 ▲ 282,856 298,452 218,540
23
24
25 2,188 1,118 1,070 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。
26
27
28

累計 2,188 0 1,118 1,070
23
24
25 66,750 0 - 事業実施について精査中。
26 0 66,750 事業廃止。
27
28

累計 66,750 0 0 66,750
23
24

25 177,000 176,378 -
平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下水道整備事業業務
委託契約。平成26年度に繰越。

26 ▲ 114,349 114,971 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。
27
28

累計 177,000 0 62,029 114,971
23
24
25 316,793 8,761 -
26 37,533 -
27 89,280 -
28

累計 316,793 0 135,574 0

116 D － 4 － 7

110 D － 23 － 11 －

118 D － 9 － 1 1

田老地区小規
模住宅地区改
良事業（跡地
公共）

赤前地区防災
集団移転促進
事業

赤前地区 市 市 直接 継続 1,433,400 24 ～ 28

111 ◆ D － 23 － 11 － 1

埋蔵文化財整
理収蔵施設整
備事業

宮古地区
田老地区
重茂地区

市 市 直接 完了 299,558 25 ～ 27

2

災害公営住宅
整備事業（宮
古南地区その
２）

宮古南地
区

市 市 直接 完了 590,849 24 ～ 27

117 ◆ D － 4 － 1 － 6

災害公営住宅
建設（改修）に
係る既存入居
者移転事業

宮古地区 市 市 直接 完了 2,736 25 ～ 25

田老地区 市 市 直接 廃止 89,000 25 ～ 26

119 D － 21 － 2 －

鍬ヶ崎・光岸
地地区公共下
水道整備事業

鍬ヶ崎・
光岸地地
区

市 市 直接 完了 236,000 25 ～ 26

121 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

宮古市 県 県 直接 継続 395,992 25 ～ 32



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 159,000 159,000 - 平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰
26 ▲ 87,592 87,592 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。
27
28

累計 159,000 0 71,408 87,592
23
24
25
26 105,336 29,441 -
27 297,129 279,513 -
28 568,074

累計 970,539 0 308,954 0
23
24
25
26 10,939 2,274 -
27 27,314 27,410 -
28 54,029

累計 92,282 0 29,684 0
23
24

25 38,640 1,898 -
平成26年3月保全工事を完了。平成26年4月実施設計業務を委
託予定。

26 128,503 139,277 - 平成27年1月実施設計完了、平成27年3月本体工事発注
27 20,940 5,028 平成27年12月本体工事完了。平成28年3月外構工事完了。
28

累計 167,143 0 162,115 5,028
23
24
25
26 224,000 8,873 - H27.3詳細設計・地質調査完了
27 28,000 36,000 3,231 - H27.8修正設計実施。
28

累計 252,000 36,000 12,104 0
23
24
25
26 24,442 4,884 - H26年11月、予備設計発注。H27年3月完了。

27 15,242 -
H27年9月、JRと設計協定締結。H28年3月完了。
H28年1月、詳細設計発注。H28年3月完了。
H28年2月、用地測量発注。H28年3月完了。

28
累計 24,442 0 20,126 0
23
24
25
26
27 342,960 162,755 - H28年3月、工事着手　H29年3月完成予定
28 113,120

累計 456,080 0 162,755 0

123 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

122 D － 21 － 3 －

田老地区公共
下水道整備事
業

田老地区 市 市 直接 完了 212,000 25 ～ 26

131 D － 20 － 3 －

藤原地区津波
避難路整備事
業

宮古市内 市 市 直接 継続 3,788,185 26 ～ 32

124 D － 6 － 2 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

宮古市内 市 市 直接 継続 420,309 26 ～ 32

125 ◆ D － 17 － 6 － 1
津波遺構保存
整備事業

田老地区 市 市 直接 完了 208,929 25 ～ 27

129 D － 1 － 16 －
高浜地区道路
整備事業

高浜地区 市 市 直接 継続 425,000 26 ～ 28

藤原地区 市 市 直接 継続 225,590 26 ～ 28

133 ◆ D － 15 － 2 － 1

法の脇地区津
波浸水防護施
設整備事業

法の脇地
区

市 市 直接 継続 570,100 27 ～ 28



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 10,166 0 - 用地取得に係る手続き実施中。H28年6月完了予定。
28

累計 10,166 0 0 0
23 249,375 0 0 0
24 3,855,558 0 549,908 0
25 4,722,943 0 833,373 703
26 3,029,750 0 2,953,138 24,750
27 3,854,779 0 7,762,876 441,025
28 3,967,396 0 0 0

27,780,589 19,679,801 0 12,099,295 466,478
23 0 0 0 0
24 8,519,043 0 1,380,734 82,354
25 11,767,497 0 12,271,358 262,068
26 17,085,201 0 10,421,557 278,640
27 11,055,263 0 13,008,837 276,800
28 1,730,389 0 0 0

68,069,488 50,157,393 0 37,082,486 899,862
95,850,077 69,837,194 0 49,181,781 1,366,340

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

134 D － 20 － 4 －

藤原地区津波
避難路整備事
業（用地）

藤原地区 市 市 直接 継続 15,250 27 ～ 28

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 7,325 7,203 -
25 56,731 56,859 - 85基設置。
26 71,975 47,592 - 70基設置。
27 30,114 47,938 - 69基設置。
28 22,267

累計 188,412 0 159,592 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 7,325 0 7,203 0
25 56,731 0 56,859 0
26 71,975 0 47,592 0
27 30,114 0 47,938 0
28 22,267 0 0 0

273,012 188,412 0 159,592 0
273,012 188,412 0 159,592 0

各年度
別合計

合計

各年度
別合計

市

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

36 －E － 1 1－

浄化槽整備事
業(市町村設
置型)

田老地
区、宮古
地区、重
茂地区

市

宮古市

直接

5地区で7人槽を10基設置。

市町村
交付分

都道県
交付分

全体
事業
期間

273,012 24 ～ 28継続

都道県交付分　計

市町村交付分　計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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