
（様式１）
宮古市 　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成30年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30

宮古市東日本大震災
復興交付金基金残高

宮古市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

宮古市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

11,948,160 31,108 52,084,259

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30

合　計

契約済額
（国費相当額）

1,604,006
1,048,243

4,938,512

5,466,292
0

3,367,648
8,557,406

27,807,503 22,840,311

4,055,356

0
4,667,022

3,010,798

0

12,805,134
12,590,528

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

15,480,538
18,532,986

交付分
宮古市

1,409,965

9,664
12,969,465

11,252,662
10,211,461

1,335,233 3,446,252

13,754,577

合　計 57,474,974

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

249,375

交付額
(国費)

4,074,801
2,627,454
1,243,275

4,359,846

64,001,311

5,731,104

3,324,496
0

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 33,510 21,838 -
25 113,906 33,545 - H26.4月以降も継続して試掘等調査中。
26 16,715 - H27.4月以降も継続して試掘等調査中。
27 15,253 - H28.4月以降も継続して試掘等調査中。

28 1,626 -
H29.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成
業務を実施。

29 19,008 -
H30.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成
業務を実施。

30 4,538
累計 151,954 0 0 107,985 0
23
24 9,599 5,337 -
25 24,519 13,416 - 平成25年4月から26年3月　試掘等調査
26 7,869 平成26年４月、27年1月から2月　試掘等調査
27 5,731 平成27年5～6月、8～9月、12月　試掘調査等
28 1,140 平成28年４月、平成29年１月　試掘調査等
29 591 34 平成29年４月～平成30年３月　報告書作成
30

累計 34,118 0 0 34,084 34
23
24 185 14 171
25
26
27
28
29
30

累計 185 0 0 14 171

宮古市

H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試
掘等調査中。

平成24年4月から25年3月　試掘等調査

平成24年11月　測量機器操作説明会

全体
事業
期間

89 1

A － 4

(宮古市)

直接

24 ～ 29

232県

A

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

市 市 継続直接
田老地区
宮古地区
重茂地区

32－ 1 － 290,991 24 ～
埋蔵文化財発
掘調査事業

24

45,492

◆ A － 4 － 2 － 完了 24 ～

（様式２A）

45

1

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 2 － 県 県 直接 完了

(宮古市) 県



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

宮古市

全体
事業
期間

（様式２A）

省庁名 文部科学省

事業番号

23 0 0 0 0 0
24 9,784 0 0 5,351 171
25 24,519 0 0 13,416 0
26 0 0 0 7,869 0
27 0 0 0 5,731 0
28 0 0 0 1,140 0
29 0 0 0 591 34
30 0 0 0 0 0

45,724 34,303 0 0 34,098 205
23 0 0 0 0 0
24 33,510 0 0 21,838 0
25 113,906 0 0 33,545 0
26 0 0 0 16,715 0
27 0 0 0 15,253 0
28 0 0 0 1,626 0
29 0 0 0 19,008 0
30 4,538 0 0 0 0

290,991 151,954 0 0 107,985 0
23 0 0 0 0 0
24 43,294 0 0 27,189 171
25 138,425 0 0 46,961 0
26 0 0 0 24,584 0
27 0 0 0 20,984 0
28 0 0 0 2,766 0
29 0 0 0 19,599 34
30 4,538 0 0 0 0

336,715 186,257 0 0 142,083 205

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 9,664 -
24 573,440 382,375 -
25 31,784 平成25年6月28日完成、7月6日オープン。
26 ▲ 111,067
27 ▲ 9,372 48,506
28
29
30

累計 583,104 ▲ 120,439 414,159 48,506
23
24 37,716 33,321 4,395
25
26
27
28
29
30

累計 37,716 0 33,321 4,395

23

24 6,964 6,173 -

25 15,120 10,374 - 平成25年度に実施設計、平成26年度に整備工事を実施する。

26 180,360 173,368 -
平成26年9月 本体工事発注（一部）、平成28年1月 完成予定
（一部）。

27 56,998 3,868 67,057 - 平成28年3月整備工事一部完了。一部は平成28年5月完了予定。

28 344 5,994 平成28年5月本体工事完成（付帯工事は平成29年3月完成）。

29
30

累計 259,442 3,868 257,316 5,994
23
24 2,654,548 2,650,323 -
25 489,319 ▲ 191,837 - 鍬ヶ崎地区の仮換地がH26となり、H25事業はなし
26 1,086,834 1,669,233 - H27年2月に実施事業者10者を認定しH27年度に全事業繰越し。

27 ▲ 34 - H27年3月末で6事業者が完了し、H28年度に4事業者が繰越し。

28 ▲ 8,554 111,570 H28年度で4事業者が完了し事業完了
29
30

累計 4,230,701 0 4,119,131 111,570

平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着
手。平成25年6月28日完成予定。

観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実
施。

平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等
について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、
平成26.27年度で整備工事を実施する。

H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事
業着手。

（様式２C)

2

～

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

4 ◆ C － 2 － 1 － 2
浄土ヶ浜地区
環境整備事業

宮古地区 市 28直接 完了 329,140 24

2 C －

～ 28

24 ～ 24

－ 1 －

宮古市広域総
合交流促進施
設整備事業

鍬ヶ崎地
区

市 市 直接 完了 616,888 23 ～ 25

市

3 ◆ C － 2 － 1 － 1
観光客誘客促
進事業

宮古地区
田老地区
重茂地区

市 市 直接 完了 47,145

5 C － 7 － 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業
（水産加工流
通振興タイプ）

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 6,153,750 24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 80,000 69,292 -

25 80,000 57,979 -

H25年12月に実施事業者として計8者を認定し12月から事業着
手。
H26年12月に実施事業者として計8者を認定しH27年1月から事
業着手。

26 - H24、H25予算残額はH27に実施予定。

27 25,817 6,912
H27年6月に実施事業者として6社を認定し、1社が辞退、5社は
事業完了。

28
29
30

累計 160,000 0 153,088 6,912
23
24 15,834 9,873 5,961
25
26
27
28
29
30

累計 15,834 0 9,873 5,961

23

24 63,000 51,612 -

25 39,375 42,857 -
10ケ所完了。1ヶ所施工中（繰越）。1ヶ所設置場所を災害復旧
工事との調整中により未契約。

26 7,714 5,759 8,886 -
2カ所完了。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未
契約だが、H27年度中に契約し完了する予定。

27 7,460 -
1カ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整を要する箇所を
H28年度別途契約予定。H28年度完了予定。

28 501
全施設の設置工事完了。水道管接続工事１箇所が災害復旧工事と
の調整によりH29年度別途契約予定。H29年度完了予定。

29 74 4,458 水道管接続工事１箇所契約のうえ、工事完了。
30

累計 110,089 5,759 111,390 4,458

H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事
業着手。

H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。

H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ケ所完了。6ヶ所施
工中（繰越）。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契
約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設について
は、H25年度中に契約し完了する予定。

7 － 1 － 2
産業復興総合
支援事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 19,793

27

～ 24

～

24

完了 200,000 246 ◆ C － 7 － 1 － 1
水産経営復興
対策事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接

7 ◆ C －

8 C － 7 － 2 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業（漁港
施設復興関
係）

市内19漁
港
(市管理）

市 市 直接 完了 ～ 29154,465 24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 31,350 9,452 -
25 1,913,400 11,487 - 事業の遅れによりH26.8.20完了予定。
26 16,837 - H27.5月工事発注、H29.2月に完成予定。
27 41,674 - H27.8.11～H29.3.25の工期で工事施工中。
28 1,624,100 241,200 H29.3.25で工事完了。
29
30

累計 1,944,750 0 1,703,550 241,200
23
24 447,104 0 -

25 328,060 430,178 -
H25.8月用地購入完了。付帯施設工事は基幹事業との調整に
よりH28.6月完了予定。

26 36,000 56,128 -
27 97,210 - H28～H29で完了予定
28 128,140 入札支援システムのみH29年度も事業継続（H29.12.25まで）
29 67,392 32,116 入札支援システムH29.12.25完了
30

累計 775,164 36,000 779,048 32,116
23
24 28,500 0 -
25 27,759 - H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
26 0 -
27 24,478 20,687 H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
28 3,142 1,390 H29年2月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
29
30

累計 52,978 0 51,588 1,390
23
24 76,800 37,841 -
25 52,350 7,162 - H25.7月造成工事完了（3戸）。造成団地分譲済み。
26
27
28 2,349 - Ｈ29.2避難誘導標識工事完了。
29 9,239 72,559 Ｈ29避難路実施設計、工事完了。
30

累計 129,150 0 56,591 72,559

24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了
予定。

H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年
12月本体工事発注。H25.7月完了予定。

県

市 市3 － 1

宮古市魚市場
整備事業（用
地）

間接 完了

鍬ヶ崎地
区
宮古市魚
市場

37 C － 4 － 1

10 ◆ C － 7 －

1 －

9 C ～ 28

－
生産者再建支
援事業

摂待地
区、津軽
石・赤前
地区

直接 29完了 1,013,955 24 ～

－ 7 － 3 －
宮古市魚市場
整備事業

鍬ヶ崎地
区
宮古市魚
市場

市 市 直接 完了 2,593,000 24

38 C － 5 － 市

市 間接 完了 70,638 24 ～ 28

摂待地区漁業
集落防災機能
強化事業

摂待地区 県 ～ 29172,200 24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 89,025 6,724 -

25 32,700 30,880
H25.7月造成工事着手、H26.3月完了（2戸）。造成団地1戸分譲
済み、1戸分譲手続中。

26
27
28 2,942 Ｈ29.3避難誘導標識工事完了。
29 ▲ 53,324 27,855
30

累計 121,725 ▲ 53,324 40,546 27,855
23
24 41,475 17,456 -

25 55,875 436
H25.3月造成工事完了（2戸）。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲
手続中。

26
27
28 1,433 78,025 Ｈ29.3避難誘導標識工事完了。
29
30

累計 97,350 0 19,325 78,025
23
24 211,725 13,689 -
25 18,300 89,884 - Ｈ25.7月造成工事着手（3戸）。H26.6月下旬完了予定。

26 11,062 ▲ 3,751 -
Ｈ26.7月造成工事完了(3戸）。Ｈ26.12月排水路測量業務実施、
Ｈ27年3月完了。2戸分譲済み。

27 7,299 133,966 H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。
28
29
30

累計 241,087 0 107,121 133,966
23
24 314,700 9,005 -
25 227,325 305,817 - Ｈ25.6月造成工事着手（16戸）。H26.11月上旬完了予定。
26 239,100 8,835 - Ｈ27.3月造成工事完了。Ｈ27.5月より分譲開始。
27 5,869 H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中

28 29,391 422,208
Ｈ29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査報
告業務完了。

29
30

累計 781,125 0 358,917 422,208

H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交
渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。

H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24
年12月本体工事発注。H25年3月完成（2戸）。

H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。Ｈ25年
7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。

用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中（～Ｈ２５．
６）。

42 C － 5 － 5 －

市41 C － 5 －

40 C － 5 － 3 －

浦の沢・追切
地区漁業集落
防災機能強化
事業

浦の沢・
追切地区

県

4 －

音部漁港地区
漁業集落防災
機能強化事業

音部・荒
巻地区

県

39 C － 5 － 2 －

堀内地区漁業
集落防災機能
強化事業

堀内地区 県 市 間接 完了 91,201 24

間接 完了 321,450 24 ～ 27

間接 完了 1,041,500 24 ～ 28

～ 28

～ 28

重茂漁港地区
漁業集落防災
機能強化事業

重茂里地
区

県 市

市 間接 完了 129,800 24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 97,575 28,926 -

25 121,800 12,604 -
H25.2月造成工事着手（3戸）。H25.10月完了。造成団地2戸分
譲済み、1戸分譲手続中。

26
27
28 3,565 - Ｈ29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。
29 1,519 172,761 避難路工事契約済み。
30

累計 219,375 0 46,614 172,761

23

24 72,450 34,483 -

25 170,265 55,391 -
6ヶ所施工中（繰越）。災害復旧工事との調整と入札不調により未契
約となっている箇所については26年度に契約したい。

26 40,650 102,113 -
４ヵ所完了。４ヵ所施工中（繰越）。災害復旧工事との調整と入札不調
により未契約の３ヵ所については、Ｈ２７年度中に契約したい。

27 36,081 -
7か所完了。3か所施工中（繰越）。他の災害復旧工事との調整により
未契約の1か所については、H28年度中に契約の見込。

28 39,000 30,586
１０か所完了。残り1か所施工中。新たに事業間流用により実施が認
められた箇所につき、29年度中に契約したい。

29 30,341
11か所完了。新たに事業間流用により実施が認められた箇所につ
き、契約締結済。Ｈ30年度完了予定。

30
累計 283,365 39,000 288,995 0
23
24 310,000 310,000 -

25 46,500 157,325 -

摂待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成
済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。
第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中
の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。

26 635,500 150,350 -
<摂待工区>ほ場整備工事10ha完成。
<津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。

27 23,250 168,460
<摂待工区>H27.4ほ場整備工事完了（全23ha）
<津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手

28 0 119,510
<摂待工区>H29.3事業完了
<津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中

29 63,995 138,725 <津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成
30

累計 1,015,250 63,995 1,044,370 0

H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月
本体工事発注。H25年10月完了予定。

43 C － 5 － 6 － 千鶏地区 県 市 間接 完了

46 C － 1 県

24 ～ 29

漁港施設機能
強化事業

市内11漁
港

県 市 間接 継続 429,820 24 ～ 30

直接 継続 1,460,000 24 ～ 30

44 C － 6 － 1 －

県－ 1 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

(宮古市)
宮古地区

<摂待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。

24年6月以降、順次発注。１０ヶ所のうち１ヶ所完了。７ヶ所施工
中（繰越）。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の
２ヶ所については、H２５年度中に契約し全て完了予定。

292,500
千鶏地区漁業
集落防災機能

強化事業



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 25,607 25,200 407
25
26
27
28
29
30

累計 25,607 0 25,200 407
23
24 158,475 17,958 -

25 161,550 9,653 -
造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取
得予定。H26.12月集落道路工事着手予定（～H27年度末）。

26 153,660 374,670 -
Ｈ27.2月用地買収及び物件移転補償完了。Ｈ27.2月集落道工
事着手（～Ｈ28.1月）

27 152,849 255,078 - 集落道工事(その1）～H28.6、集落道工事（その２）～H29.3

28 107,405 ▲ 152,165 - H28.6その１工事完了
29 157,343 71,402 その２工事完了。（H30.1.26）
30

累計 733,939 0 662,537 71,402
23
24 140,625 4,707 -
25 25,950 ▲ 1,923 134,878 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。
26 10,087
27
28 ▲ 39,000
29
30

累計 176,662 ▲ 39,000 2,784 134,878
23
24 42,600 1,196 -
25 23,625 59,450 - Ｈ25.10月造成工事着手（2戸）。H26.6月下旬完了予定。
26 4,387 714 - Ｈ26.7月造成工事完了(2戸）。1戸分譲済み。
27
28 837 - Ｈ29.3避難路実施設計業務完了
29 8,415
30

累計 70,612 0 62,197 8,415

測量調査設計業務発注済。（25年8月着手～25年10月完了予
定）団地造成工事。（25年9月発注予定）

市 間接 完了 183,550 24 ～ 26

67 C － 5 － 9

◆ C － 9 － 1 － 1

再生可能エネ
ルギープロ
ジェクト推進事
業（再生可能
エネルギー導
入による産業
振興事業）

66 C － 5 － 8 －

白浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

65 C － 5 － 7 －

女遊戸地区漁
業集落防災機
能強化事業

女遊戸地
区

56

白浜地区 県

宮古地区 市 市 直接 完了 32,009 24 ～ 25

県 市 間接 完了 978,586 24 ～ 29

木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査
事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。

測量調査設計業務発注済（24年8月着手～25年10月完了予
定）

測量調査設計業務発注済（24年8月着手～25年10月完了予
定）

29－

石浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

石浜地区 県 市 間接 完了 94,150 24 ～



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 474,024 19,822 -
25 15,467 -
26 69,212 38,505 -
27 117,385 -
28 55,520 1,299 -
29 6,459
30

累計 598,756 0 198,937 0
23
24
25
26
27
28
29
30

累計 0 0 0 0
23
24 17,000 11,000 -
25 2,779 - 契約変更増
26 2,916 305 計画策定完了
27
28
29
30

累計 17,000 0 16,695 305
23
24
25 16,920 15,128 - 平成25年度に詳細設計、平成26年度に整備工事を実施する。

26 111,067 98,271 -
平成26年10月 土壌調査（平成26年12月 調査完了）
平成26年12月 本体工事発注、平成27年7月 完成予定

27 5,504 4,372 15,720 平成27年8月整備工事完了。
28
29
30

累計 16,920 116,571 117,771 15,720

H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成
H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)

C － 2 － 1 － 3

112 C － 1 － 2 －

復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

宮古地区
（田老工
区、津軽
石、赤前
工区）

県 直接 完了 17,000 24 ～ 26

77 ☆ F － 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

宮古市 市 市 直接 継続 748,447 24 ～ 32

県

宮古市広域総
合交流促進施
設駐車場等整
備事業

鍬ヶ崎地
区

市 市 直接 完了

91 C － 9 － 1 －

再生可能エネ
ルギープロ
ジェクト推進事
業（再生可能
エネルギー導
入による産業
振興事業）

宮古地区 市 民間 直接 廃止 ～

25 ～ 27113 ◆ 166,865



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 16,800 16,075 725 平成26年3月、完成。
26
27
28
29
30

累計 16,800 0 16,075 725
23
24
25 643,410 3,888 - 共同利用施設の設置予定箇所を1箇所から3箇所に拡大。

26 ▲ 43,784 15,083 -
3箇所の測量設計完了しH27年度工事発注。H27年度内に完成
の見込み。

27 ▲ 13,674 242,868 -
同地区で施行中の防潮堤事業、区画整理事業などとの調整の結果、
3箇所全てが完成するのはH28年度10月になる見込み

28 ▲ 10,507 - 共同利用施設その１～３工事が完了。その4工事は、Ｈ29におこなう

29 13,283 321,337 その４工事を実施。
30

累計 643,410 ▲ 57,458 264,615 321,337
23
24
25 47,402 -
26 12,171 -
27 1,397 -
28 33,600
29
30

累計 47,402 0 47,168 0
23
24
25

26 2,250 2,025 2,673
平成26年度に実施設計を完了。平成27年度に整備工事を実施
予定。

27 36,975 36,975 1,602 平成２７年度に整備工事完了。
28
29
30

累計 39,225 2,025 39,648 1,602

120 ☆ F －

126 C － 2 － 2 －

3 － 1 －

農山漁村地域
施設整備事業

金浜地区 市 市 直接 完了 55,000 26 ～ 27

1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

宮古市 県 県 直接 継続 59,253 25 ～ 32

115 C － 7 － 4 －

114 ◆ C － 5 － 6 － 1
千鶏小学校擁
壁改修事業

千鶏地区 市 市 直接 完了 21,000 25 ～ 25

25 ～ 29

宮古市鍬ヶ崎
地区水産加工
団地整備事業
（施設）

鍬ヶ崎地
区

市 市 直接 完了 781,269



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 平成26年度は実施設計、平成27年度に整備工事を実施予定。

26 3,854 2,304 - 平成26年7月 実施設計（平成27年1月 設計完了）
27 72,160 68,282 5,428 平成27年6月整備工事発注。平成28年3月整備工事完了。

28
29
30

累計 76,014 0 70,586 5,428
23
24
25 平成26年度実施設計、復旧工事を実施予定。

26 25,586 23,976 1,610
平成26年6月 実施設計、平成26年11月 本体工事、平成27年3
月 完成

27
28
29
30

累計 25,586 0 23,976 1,610
23
24
25
26 235,650 24,604 - Ｈ27.3月に実施設計業務実施、Ｈ27年6月完了予定。
27 ▲ 570 - H28.2実施設計業務完了
28 171,434 - H28.10水産関連施設用地整備その１、H29.2その２工事着手

29 12,379 19,475 33,086
その２工事完了（H29.12.12）。その３工事完了（H29.11.30～
H30.1.16）。

30
累計 248,029 0 214,943 33,086
23
24
25
26
27 1,152 13,674 11,907 - H27.9実施設計業務完了　H28.3工事請負契約、H28.6完成予定

28 567 2,352 H28.6　整備完了
29
30

累計 1,152 13,674 12,474 2,352

5 － 10 －

田老野原地区
漁業集落防災
機能強化事業

野原地区

132 C － 7 － 5 －

海洋汚染防止
機材保管倉庫
整備事業

藤原地区

130 C －

直接 完了 31,983

127 C － 2 － 3 －

野外活動交流
促進施設整備
事業

姉吉地区 市 市 直接 完了 101,353 26 ～

26 ～ 26

県 市 間接 完了 330,706 26 ～ 29

128 ◆ C － 2 － 1 － 4
浄土ヶ浜前ト
イレ復旧事業

浄土ヶ浜
地区

市 市

市 市 直接 完了 19,768 27 ～ 28

27



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

宮古市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0 0
24 1,600,950 0 492,985 0
25 983,642 0 757,217 134,878
26 1,330,096 0 672,622 305
27 200,577 0 494,301 133,966
28 107,405 0 246,624 501,623
29 12,379 10,671 356,642 386,078
30 0 0 0 0

5,672,354 4,235,049 10,671 3,020,391 1,156,850
23 9,664 0 0 0
24 4,409,587 0 3,257,443 10,763
25 3,542,404 0 443,380 725
26 1,375,810 0 2,105,264 1,610
27 167,285 0 720,973 78,168
28 55,520 0 1,735,890 361,116
29 0 0 87,208 357,911
30 0 0 0 0

13,085,830 9,560,270 0 8,350,158 810,293
23 9,664 0 0 0
24 6,010,537 0 3,750,428 10,763
25 4,526,046 0 1,200,597 135,603
26 2,705,906 0 2,777,886 1,915
27 367,862 0 1,215,274 212,134
28 162,925 0 1,982,514 862,739
29 12,379 10,671 443,850 743,989
30 0 0 0 0

18,758,184 13,795,319 10,671 11,370,549 1,967,143

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23

24 471,827 45,528 -

25 1,278,240 2,174,532 -

【黒田町（24戸）】：H26.2月、本体工事発注。　【和見町（23戸）】：
H26.2月、本体工事発注。　【近内（改修80戸）】：1号棟完成。
【西ｹ丘（24戸）】：H26.2月、本体工事発注。　【山口（21戸）】：
H26.3月、解体設計発注。

26 2,039,466 35,251 -

【黒田町（24戸）】：工事実施中。　【和見町（23戸）】：H27.3月完
成。　【近内（改修80戸）】：2号棟完成。　【西ｹ丘（24戸）】：工事
実施中。　【山口（21戸）】：H26..7月～実施設計中。

27 24,871 717,515 -
【黒田町（24戸）】：H27.8完成。　【西ｹ丘（24戸）】：H27.4完成。
【山口（23戸）】：工事実施中。

28 528,974 【山口（23戸）】：H29.1完成。
29 ▲ 312,603 1
30

累計 3,814,404 ▲ 312,603 3,501,800 1
23
24 99,531 34,257 -

25 1,158 -

（崎山、高浜、赤前、測量設計費等）　【崎山（24戸）】：H25.2月、
実施設計発注。H25.9月設計完了。　【高浜（12戸）】：H25.3月実
施設計発注。H25.8月設計完了。　【赤前（14戸）】：H25.3月実施
設計発注。H25.10月設計完了。

26 ▲ 23,741 0 -
27 0 -
28 0 40,375
29
30

累計 99,531 ▲ 23,741 35,415 40,375
23
24 8,000 5,062 2,938
25
26
27
28
29
30

累計 8,000 0 5,062 2,938

黒田町（24戸）：H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町（26
戸）：H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内（改修80戸）：
H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ｹ丘（24戸）：市
有地。実施設計中。

崎山、高浜、赤前、測量設計費等。

平成24年3月、計画策定。

田老地区
宮古地区
重茂地区

（様式２D）

12 D － 4 － 2

11 D － 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業（宮
古地区）

宮古地区 市 市 直接 完了

13 ◆ 市 市 直接 完了 10,000 24 ～ 24

宮古市

D － 4 － 1 － 1

公営住宅長寿
命化計画策定
事業

省庁名 国土交通省

事業番号

－
災害公営住宅
整備事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 86,617 24 ～ 29

全体
事業
期間

4,002,061 24 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 3,200 0 3,200
25
26
27
28
29
30

累計 3,200 0 0 3,200
23
24 41,850 35,910 -
25 63,750 3,287 - H26年2月､物件補償調査着手。

26 832,500 49,735 -

測量調査設計（敷地造成）、H26年9月着手、H27年8月完了予
定。道路環境調査、、H26年9月着手、H27年3月完了。施設基
本計画、H26年9月着手、H27年3月完了

27 584,883 -

H27年10月用地補償着手済（一部完了済）、H28年3月測量調査
設計（敷地造成）完了
施設基本設計Ｈ27年6月着手、Ｈ27年12月完了。施設実施設
計、Ｈ28年3月契約。

28 110,040 386,697 -
平成28年9月施設実施設計完了、建設工事着手
事業用地取得、物件移転補償、道路工事

29 794,016 253,502 792,754 - 物件移転補償、道路工事
30 840,408

累計 2,682,564 253,502 1,853,266 0
23
24 16,200 14,540 -
25 190,500 22,423 - H26年2月､測量調査設計着手。用地補償着手済。

26 312,000 236,215 -

埋蔵文化財発掘調査（試掘・本調査）、H26年4月着手、H26年
11月完了。
測量調査設計、H26年2月着手、H27年3月完了。
基盤整備工事、H27年1月着手、H27年11月完了予定。

27 28,869 -
H28年3月基盤整備工事完了（公園を除く）、H29年3月公園工事
完了予定

28 48,181 基盤整備工事、遺跡資料整理作業
29 ▲ 162,000 6,472
30

累計 518,700 ▲ 162,000 350,228 6,472

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予
定。

15 D － 15 － 1 －

中心市街地津
波復興拠点整
備事業

中心市街
地

市 市 直接 継続 3,914,756 24

～ 28

14 ◆ D － 4 － 1 － 2

地域産材使用
モデル住宅建
築事業

宮古地区 市 市 直接 完了 4,000

16 D － 15 － 2 －

津軽石地区津
波復興拠点整
備事業

津軽石地
区

市 市 直接 完了 475,600 24

～ 30

24 ～ 25



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 87,300 82,612 -
25 ▲ 6,114 10,802 H26年3月､測量調査設計完了。
26
27
28
29
30

累計 87,300 0 76,498 10,802
23
24 75,375 71,393 -
25 ▲ 6,102 10,084 H26年3月､測量調査設計完了。
26 検討の結果、事業廃止。
27
28
29
30

累計 75,375 0 65,291 10,084
23
24 118,350 117,132 -
25 ▲ 10,477 11,695 H26年3月､測量調査設計完了。
26
27
28
29
30

累計 118,350 0 106,655 11,695
23
24 124,275 13,956 -
25 ▲ 7,832 1 H26年3月､基本構想検討完了。検討の結果、事業廃止。
26
27
28 ▲ 118,150
29
30

累計 124,275 ▲ 118,150 6,124 1

測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H26年10月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

－

野原地区都市
再生区画整理
事業計画案作
成事業

野原地区 市 市 直接 完了 ～D － 17

市 市 直接 完了 116,400 24 ～ 25

18 － 2

19 D － 17 － 3 －

鍬ヶ崎地区都
市再生区画整
理事業計画案
作成事業

鍬ケ崎地
区

25100,500 24

17 D － 17 － 1 －

田老地区都市
再生区画整理
事業計画案作
成事業

田老地区

20 D － 17 － 4 －

津軽石・赤前
地区都市再生
区画整理事業
計画案作成事
業

津軽石・
赤前地区

市 市 直接 完了 8,166 24

市 市 直接 完了 157,800 24 ～ 25

～ 25



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 77,212 73,738 -
25 2,055 1,419 H26年3月､調査等業務完了。
26
27
28
29
30

累計 77,212 0 75,793 1,419
23
24 30,000 10,013 -
25 15,029 4,958 H26年2月完了。
26
27
28
29
30

累計 30,000 0 25,042 4,958
23
24 8,000 7,106 894
25
26
27
28
29
30

累計 8,000 0 7,106 894
23
24 9,750 4,217 -
25 3,765 1,768 H26年3月､測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
26
27
28
29
30

累計 9,750 0 7,982 1,768

調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。

業務委託契約済（H24年7月）。

宮古市東日本大震災記録編集業務委託（【民俗・産業分野】H24.7契
約。H25.3完了。【防災分野】H24.8契約。H25.3完了。）

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

宮古市復興ま
ちづくり計画策
定事業（被災
地における復
興まちづくり総
合支援事業）

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 102,950 24 ～ 25

22 D － 20 － 2 －
総合防災推進
事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 40,000 24 ～ 25

21 D － 20 － 1 －

24 D － 22 － 1 －
藤原上町都市
公園事業

藤原地区
藤原上町
地内

市 市 直接 完了 13,000 24 ～ 25

23 ◆ D － 20 － 2 － 1
東日本大震災
記憶伝承事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 10,000 24 ～ 24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 41,175 18,470 -
25 ▲ 6,007 28,712 H26年3月､測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。

26
27
28
29
30

累計 41,175 0 12,463 28,712
23
24 40,950 6,450 -
25 52,500 2,881 H26年3月､測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。

26
27 ▲ 72,000
28
29 ▲ 11,108 1,011
30

累計 93,450 ▲ 83,108 9,331 1,011
23
24 207,150 187,342 -
25 ▲ 575 - H26年3月､測量調査設計完了。
26 -

27 -
H28年3月､造成工事完了（公園を除く）、H28年12月公園工事完
了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 207,150 0 186,767 0
23
24 8,960 7,910 1,050
25
26
27
28
29
30

累計 8,960 0 7,910 1,050

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。

測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予
定。

平成24年9月7日業務委託契約。平成25年3月20日業務委託完
了。一括配分へ移行。

－
越田山都市公
園事業

磯鶏地区
越田山

市 市 直接 完了 54,900 24 ～ 25

26 D － 22 － 3 －
館山都市公園
事業

津軽石地
区
館山

市 市 直接 完了 13,789 24 ～ 25

25 D － 22 － 2

28 ◆ D － 23 － 1 － 1
公共交通体系
構築事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 11,200 24 ～ 25

27 D － 23 － 1

田老地区防災
集団移転促進
事業

田老地区 市 市 直接 継続 276,200 24 ～ 30－



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 29,550 10,963 -
25 14,391 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 - H27年6月、団地造成工事完了予定。

27 2,906 -

H27年10月、団地造成工事完了（一部道路を除く）
H29年3月、全体完成予定
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 29,550 0 28,260 0
23
24 98,925 52,430 -
25 23,827 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 0 - H27年7月、団地造成工事完了予定。

27 3,169 -
H27年9月、団地造成工事完了
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 98,925 0 79,426 0
23
24 35,100 20,660 -
25 13,567 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 - H27年3月、団地造成工事完了。

27 -
移転補助・建設補助
H28年3月、移転促進区域の買収完了

28 0 - 移転補助・建設補助
29 0 - 移転補助・建設補助
30

累計 35,100 0 34,227 0
23
24 30,300 18,303 -
25 6,236 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 244 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 30,300 0 24,783 0

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業着手注済。H24年6月着手、H26年3月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

－

金浜北地区防
災集団移転促
進事業

金浜北地
区

市 市 直接 継続 39,400 24 ～ 30

30 D － 23 － 3 －

金浜南地区防
災集団移転促
進事業

金浜南地
区

市 市 直接 継続 131,900 24 ～ 30

29 D － 23 － 2

－ 4 －

法の脇地区防
災集団移転促
進事業

津軽石
法の脇地
区

市 市 直接 継続 46,800 24 ～ 30

32 D － 23 － 5 －

赤前上地区防
災集団移転促
進事業

赤前上地
区

市 市 直接 継続 40,400 24 ～ 30

31 D － 23



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 33,675 19,647 -
25 3,670 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 7,452 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 33,675 0 30,769 0
23
24 27,375 14,994 -
25 9,069 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 27,375 0 24,063 0
23
24 28,200 6,178 -
25 18,995 - H26年3月､測量調査設計､移転補償算定完了。
26 1,445 - H26年4月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 28,200 0 26,618 0
23
24 90,750 0 -
25 412 - 25年10月用地測量発注、実施中
26 2,375 - 26年12月用地補償に着手、実施中
27 980 27年12月交差点設計に着手、実施中
28 28,717 29年3月工事着手、実施中
29 40 58,226 29年8月工事完成
30

累計 90,750 0 32,524 58,226

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
定。

44,900 24 ～ 3033 D － 23 － 6 －

赤前下地区防
災集団移転促
進事業

赤前下地
区

市 市 直接 継続

34 D － 23 － 7 －

釜ヶ沢地区防
災集団移転促
進事業

釜ヶ沢地
区

市 市 直接 継続 36,500 24 ～ 30

－ 23 － 8 －

駒形通地区防
災集団移転促
進事業

津軽石
駒形通地
区

市 市 直接 継続 37,600 24 ～ 30

47 D － 1 － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
(一)崎山
宮古線
鍬ヶ崎

県 県 直接 完了 110,000 24 ～ 29

35 D



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 24,750 ▲ 24,750 0 -
25 0 -
26 0
27
28
29
30

累計 24,750 ▲ 24,750 0 0
23 249,375 0 -
24 2,918,125 7,531 -

25 3,320,625 492,725 -
本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3
月工事発注

26 739,375 ▲ 167,903 2,276,265 -
西町設備、H26.5工事発注　　　　上鼻、H26.5工事発注　24戸
上村、H26.10工事発注　24戸　　　佐原、H27.2買取　50戸

27 528,379 4,810,905 550 鴨崎、実田、西町
28
29
30

累計 7,755,879 ▲ 167,903 7,587,426 550
23
24 65,625 0 -
25 42,000 - 20戸　H26.3契約
26 0 - 応募なし
27 0 - 応募なし
28 0 - 応募なし
29 0 応募なし
30

累計 65,625 0 42,000 0
23
24 12,751 0 -

25 80,609 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施

26 0 -

27 78,765 - 入居144戸分

28 113,626 74,697 124,812 - 入居162戸分

29 98,000 124,687 147,607 - 入居185戸分、事業は平成31年度以降も実施

30

累計 304,986 199,384 351,184 0

25年3月敷地提案型買取事業決定。（佐原・磯鶏・宮町）（90戸）

H24.7月から募集開始

48 D － 1 － 2 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
(一)有芸
田老線
中倉

県 県 直接 廃止 0 24 ～ 27

49 D － 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

（宮古市）
宮古地区

県 県 直接 完了 8,671,972 23 ～ 27

4 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

（宮古市） 県 県 直接 継続 75,000 24 ～ 32

51 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

（宮古市） 県 県 直接 継続 920,186 24 ～ 32

50 D － 4 －



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 1,957 0 -
25 12,375 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施
26 0 -
27 10,650 - 入居106戸分
28 7,620 25,697 15,813 - 入居130戸分
29 17,506 17,255 - 入居141戸分、事業は平成31年度以降も実施
30

累計 21,952 43,203 43,718 0
23
24 42,400 ▲ 703 41,696 0
25
26
27
28
29
30

累計 42,400 ▲ 703 41,696 0
23
24 23,200 ▲ 264 0 -
25 23,616 0 -
26 11,424 - 佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約
27 19,433 - 本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町
28 0 7
29 ▲ 15,688
30

累計 46,816 ▲ 15,952 30,857 7
23
24 800 264 1,064 -
25 0 -
26 0 -
27
28
29
30

累計 800 264 1,064 0

24年7月予備設計等発注、25年3月完了

－ 4 3 － 154 ◆ D －

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

（宮古市） 県 県 直接 完了

52 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

53 ◆ D － 1 － 1 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

（宮古市） 県 県 直接 完了 52,121 24 ～ 24

55 ◆ D － 4 － 3 － 1
県営住宅シス
テム改修事業

（宮古市） 県

24年12月委託発注、平成25年3月完了

（宮古市） 県 県 直接 継続 133,936 24 ～ 32

県 直接 完了 1,330 24 ～ 27

38,580 24 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 4,000 2,167 -
25 1,231 602 H26.2月、委託契約。
26
27
28
29
30

累計 4,000 0 3,398 602
23
24 459,810 14,340 -
25 151,305 98,700 - 継続して事業実施中。
26 20,381 - 継続して事業実施中。
27 17,414 - 継続して事業実施中。
28 9,946 - 継続して事業実施中。
29 3,432 - 継続して事業実施中。
30

累計 611,115 0 164,213 0
23
24 8,160 8,160 0
25
26
27
28
29
30

累計 8,160 0 8,160 0
23
24 10,240 6,459 3,781
25
26
27
28
29
30

累計 10,240 0 6,459 3,781

平成24年1月委託契約。

57 ◆ D － 4 － 1 － 3

災害公営住宅
管理システム
整備事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 5,000 24 ～ 25

～ 26

58 D － 13 － 1 －
危険住宅移転
事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 継続

平成24年12月から事業実施。継続して事業実施中。

H24年10月設計業務委託契約、H24年11月完了。H25年1月整
備工事契約、H25年3月完成。

－ 3
地域防災力向
上促進事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 12,800 24

H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。

59 ◆ D － 20 － 2 － 2
津波避難誘導
施設整備事業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 10,200 24

60 ◆ D － 20 － 2 ～ 25

1,218,300 24 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 48,800 46,494 -
25 2,306 平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。

26
27
28
29
30

累計 48,800 0 46,494 2,306
23
24 20,160 0 -
25 15,706 4,454 平成24年12月売買契約。平成25年5月納車完了。
26
27
28
29
30

累計 20,160 0 15,706 4,454
23
24 28,000 27,888 112
25
26
27
28
29
30

累計 28,000 0 27,888 112
23
24 27,375 10,993 -
25 10,981 - H26年3月､測量調査設計完了。H26年1月､移転補償算定完了。

26 - H25年10月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助
28 0 - 移転補助・建設補助
29 0 - 移転補助・建設補助
30

累計 27,375 0 21,974 0

平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。

61 ◆ D － 20 － 2 － 4

災害用給水機
材等格納倉庫
整備事業

田老地区
宮古地区

市 市 直接 完了 61,000 24 ～ 25

～ 25

63 ◆ D － 20 － 1 － 1
津波遺構保存
整備事業

田老地区 市 市 直接 完了 35,000 24 ～ 24

平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託
完了。

62 ◆ D － 20 － 2 － 5
給水車整備事
業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 25,200 24

64 D － 23 － 9 －

崎山地区防災
集団移転促進
事業

崎山地区 市 市 直接 継続 36,500 24 ～ 30

測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予
定。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 41,250 21,038 -
25 41,250 9,165 - 26年3月用地測量発注、実施中
26 173,250 19,403 - 26年12月用地補償に着手、実施中
27 158,400 238,364 27年9月工事発注、実施中
28 31,350 131,029 29年3月工事実施中
29 82,500 98,213 30年3月工事実施中
30

累計 528,000 0 517,212 0
23
24 41,250 41,250 -
25 18,975 ▲ 34,135 - 地元調整実施中
26 173,250 29,431 - 27年1月詳細設計発注、実施中
27 44,614 26年度に引続き、詳細設計実施中
28 961,950 406,722 28年10月工事着手、実施中
29 223,575 360,455 30年3月工事実施中
30

累計 1,419,000 0 848,337 0
23
24 57,750 57,750 -
25 45,375 30,684 - 25年12月用地補償開始、実施中
26 437,250 39,928 - 25年度に引き続き、用地補償実施中
27 503,250 427,069 27年8月工事発注、実施中
28 86,625 436,468 29年3月工事実施中
29 115,184 23,167 30年3月工事完成
30

累計 1,130,250 0 1,107,083 23,167
23
24 107,250 81,675 -
25 132,000 72,925 - 26年2月に橋梁設計発注、実施中
26 453,750 54,733 - 26年12月用地補償に着手、実施中
27 495,000 583,451 27年9月工事発注、実施中
28 396,000 767,950 29年3月工事実施中
29 1,089,000 305,227 30年3月工事実施中
30

累計 2,673,000 0 1,865,961 0

24年11月詳細設計発注、実施中

25年3月用地測量発注、実施中

25年3月用地測量発注、実施中

68

24年12月詳細設計発注、25年6月完了

3,240,000 24 ～ 30

69 D － 1

D － 1 － 3 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
川代

県 県 直接 継続 640,000 24 ～ 30

71 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
里

県

県 直接 継続 1,720,000 24 ～ 30

県 直接 完了 1,370,000 24 ～ 29

県 直接 継続

－ 4 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
石浜

県

70 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
千鶏

県



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 165,000 165,000 -
25 132,000 90,833 - 26年3月橋梁詳細設計発注、実施中
26 453,750 24,418 - 26年6月用地補償に着手、実施中
27 859,650 494,467 27年10月工事発注、実施中
28 1,611,225 1,665,132 29年3月工事実施中
29 462,000 508,016 30年3月工事実施中
30 350,625

累計 4,034,250 0 2,947,866 0
23
24 132,000 132,000 -
25 107,250 59,882 - 26年2月に橋梁設計発注、実施中
26 495,000 190,125 - 26年6月に用地補償を開始、実施中
27 1,310,100 502,089 27年12月工事発注、実施中
28 759,000 1,108,062 29年3月工事実施中
29 660,000 1,379,472 30年3月工事実施中
30 892,650

累計 4,356,000 0 3,371,630 0
23 0
24 129,500 656 -
25 490,875 58,725 - H26.3設計終了
26 104,125 92,962 765 - H26.7工事発注 35戸
27 757,307 9 完成
28
29
30

累計 724,500 92,962 817,453 9
23
24 141,225 -
25 136,621 - H26.3月、移転先用地補償完了。
26 - H27年7月、団地造成工事完了予定。

27 -
H27年9月、団地造成工事完了
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 141,225 0 136,621 0

25年3月用地測量発注、実施中

25年3月用地測量発注、実施中

H24.12～H25.1　用地測量実施済み
H25.7　用地価格交渉中

D － 1 －

～ 27

7 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
熊の平～
堀内

県 県 直接 継続 4,890,000 24 ～ 30

74 D － 4 － 5 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

（宮古市）
津軽石地
区

県 県 直接 完了 934,242 24

継続 5,280,000 24 ～ 3073 D － 1 － 8 －
まちづくり連携
道路整備事業

（宮古市）
（主）重茂
半島線
堀内～津
軽石

県

72

75 D － 23 － 3 1

金浜南地区防
災集団移転促
進事業

金浜南地
区

市 市 直接 継続 161,400

県 直接

24 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 401,799 19,348 -
25 78,487 307,453 - 移転先用地補償完了。H26年3月、団地造成工事完了。
26 6,387 131,113 - H26年3月、団地造成工事完了。

27 10,388
移転補助・建設補助
H28年3月、移転促進区域の買収完了

28 229 - 移転補助・建設補助
29 44 - 移転補助・建設補助
30

累計 486,673 0 468,575 0
23
24 3,167,936 82,092 -
25 164,861 744,214 -
26 610,741 1,687,829 -
27 2,458,149 1,565,006 -
28 111,548 1,008,105 -
29 348,628
30

累計 6,513,235 0 5,435,874 0
23
24 45,600 28,428 -

25 104,000 15,575 -
測量設計、地質調査解析完了済。用地測量調査業務委託実施
中､H26.9月完了予定。

26 384,000 260,470 -
用地調査業務委託完了。債務負担にて土工工事発注契約済
（H28.1完了予定）。

27 371,267 - H28.4一部工事着手。修正設計実施。
28 520,000 227,146 - H29.3一部工事着手。（修正）用地測量調査実施中。
29
30

累計 1,053,600 0 902,886 0

用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着
手、H26年3月完了予定。

H24.11月～測量設計、用地測量調査、地質調査解析業務委託実施
中であり、H25.12月完了予定。H26.1月～用地補償着手予定。

76 D － 23 － 4 1

法の脇地区防
災集団移転促
進事業

津軽石
法の脇地
区

市 市 直接 継続 556,200 24 ～ 30

78 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

宮古市 市 市 直接 継続

79 D － 1 － 9 －

（仮称）胡瓜沢
線道路整備事
業

高浜地区 市 市 直接 継続 1,367,000 24

8,141,549 24 ～ 32

～ 32



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23

24 119,937 47,138 -

25 447,700 686,693 -

【崎山（24戸）】：H25.12月、本体工事発注。現在工事中。　【日
の出町（26戸）】：H25.5月、造成設計発注。H25.6月、本体実施
設計発注。H26.1月、造成工事発注。現在工事中。　【鍬ｹ崎（区
画整理地内40戸）】：H25.9月、実施設計発注。現在設計中。

26 1,243,273 509,232 664,287 -
【崎山（24戸）】：H27.3月完成。　【日の出町（26戸）】：本体工事
中。　【鍬ｹ崎（区画整理地内40戸）】：本体工事中。

27 695,024 -
【日の出町（26戸）】：H27.4完成。　【鍬ｹ崎（区画整理地内40
戸）】：H27.12完成。

28 3,037 日の出町の埋文資料整理が完了
29 ▲ 223,962 1
30

累計 1,810,910 285,270 2,096,179 1

23

24 144,561 45,881 -

25 577,094 414,570 -
【高浜（12戸）】：H25.9月、本体工事発注。H26.4月完成予定。
【赤前（14戸）】：H26.1月、本体工事発注。

26 ▲ 226,376 18,147 - 【高浜（12戸）】：H26.4月完成。　【赤前（14戸）】：H26.11月完成。
27 -
28 2,620 14,061 高浜の埋文資料整理が完了
29
30

累計 721,655 ▲ 226,376 481,218 14,061
23
24 229,162 73 -
25 3,078,250 2,666,202 - 団地造成工事発注済み。H27年9月完了予定。
26 3,929,187 2,765,389 - H27年9月、団地造成工事完了予定。

27 808,062 2,634,945 -
H28年3月､造成工事完了（公園を除く）、H28年12月公園工事完
了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28 ▲ 28,193 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 29,315 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 8,044,661 0 8,067,731 0

崎山（２４戸）：H24.2月～実施設計中。H25.10月工事発注予定。
日の出町（48戸）：H25.2月用地取得。H25.5月～造成計画。
H25.6月～実施設計。鍬ｹ崎（区画整理地内40戸）：計画中。

高浜（12戸）：H24.11月用地取得。H25.2月～実施設計中。
H25.10月工事発注予定。赤前（18戸）：H25.3月～実施設計中。
H25.11月工事発注予定。

用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月
完了予定。

災害公営住宅
整備事業（宮
古南地区その
１）

宮古南地
区

市 市 直接 完了 566,034 24 ～ 28

80 D － 4 － 6 －

災害公営住宅
整備事業（宮
古北地区）

宮古北地
区

市 市 直接 完了 2,395,638 24 ～ 28

81 D － 4 － 7 - 1

82 D － 23 － 1 - 1

田老地区防災
集団移転促進
事業

田老地区 市 市 直接 継続 9,193,900 24 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 25,900 582 -

25 18,423 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H27年2月完了
予定。

26 - H27年6月、団地造成工事完了予定。

27 -
H27年10月、団地造成工事完了（一部道路を除く）
H29年3月、全体完成予定
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 25,900 0 19,005 0
23
24 299,162 339 -

25 255,665 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完
了予定。

26 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 299,162 0 256,004 0
23
24 143,237 -

25 134,585 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。
H26年完了予定。

26 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 143,237 0 134,585 0
23
24 262,762 -

25 259,257 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年9月完了
予定。

26 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 262,762 0 259,257 0

用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月
完了予定。

用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24
年12月着手、H27年12月完了予定。

釜ヶ沢地区防
災集団移転促
進事業

釜ヶ沢地
区

市 市 直接 継続

84 D － 23 － 5

86 D － 23 － 7 - 1

23 － 2 - 1

金浜北地区防
災集団移転促
進事業

金浜北地
区

市 市 直接 継続 29,600 24 ～ 30

24 ～ 30

83 D －

- 1

赤前上地区防
災集団移転促
進事業

赤前上地
区

市 市 直接 継続 341,900 24 ～ 30

85 D － 23 － 6 - 1

赤前下地区防
災集団移転促
進事業

赤前下地
区

市 市 直接 継続 163,700

300,300 24 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 418,512 -

25 385,591 -
移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了
予定。

26 - H26年4月、団地造成工事完了。
27 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 0 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 418,512 0 385,591 0
23
24 273,437 44,042 -
25 53,287 123,191 - 移転先用地補償完了。H25年10月､団地造成工事完了。
26 4,256 - H25年10月、団地造成工事完了
27 4,202 - 移転補助・建設補助
28 5,557 - 移転補助・建設補助
29 6 - 移転補助・建設補助
30

累計 326,724 0 181,254 0
23
24 1,200 247 -
25 1,200 1,396 - H25年度15回+住まいの展示会
26 0 757 - H26年度20回+住まいの展示会
27 0 0 -
28
29
30

累計 2,400 0 2,400 0
23
24
25 160,000 0 - H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定
26 240,000 60,607 - H27.3詳細設計完了。H26.8一部工事着手。
27 160,000 130,600 - H28.3一部工事着手。
28 70,560 - 水道ポンプ場移設中。継続して用地買収実施中。
29
30

累計 560,000 0 261,767 0

用地補償、埋蔵文化財調査、団地造成工事着手済。H24年10
月着手、H25年10月完了予定。

H24年度から実施中
H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検討
中

市 直接 継続 373,400 24 ～ 3088 D

87 D － 23 － 8 - 1

駒形通地区防
災集団移転促
進事業

津軽石
駒形通地
区

市 市 直接 継続 478,300 24 ～ 30

90 ◆ D － 4 － 3 － 2
住宅再建相談
会

宮古市内 県 県 直接 完了 3,000 24 ～ 27

－ 23 － 9 - 1

崎山地区防災
集団移転促進
事業

崎山地区 市

92 D － 1 － 10 －

磯鶏金浜線
（金浜工区）道
路整備事業

金浜地区 市 市 直接 継続 700,000 25 ～ 31



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 56,000 0 -

25 104,000 97,387 -
用地取得、物件補償着手済。測量設計実施中、H26年9月完了
予定。

26 100,000 20,556 - H26.9測量設計完了。H27.3用地調査完了。H27.3一部工事着手。

27 109,600 141,594 - H27.10修正設計実施。H28.2一部工事着手。
28 18,598 H29.3繰越工事完成により事業完了。
29 ▲ 91,464 1
30

累計 369,600 ▲ 91,464 278,135 1
23
24
25 96,000 17,891 - 測量設計実施中、H26年9月完了予定。
26 248,000 23,260 - H27.1測量設計完了。H27.3用地調査完了。
27 76,000 339,060 - H27.6一部工事着手。
28 184,000 221,533 - H28.6及びH28.12一部工事着手、実施中。
29 48,000
30

累計 604,000 48,000 601,744 0
23
24 7,200 0 -
25 44,800 1,638 - 測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定
26 30,624 - H27.3測量設計完了。H26着手工事施工中。
27 10,072 9,666 H27.10完成。
28
29
30

累計 52,000 0 42,334 9,666
23
24 9,600 0 -

25 27,200 24,474 -
用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了
予定。

26 2,998 9,328 H27.3完成
27
28
29
30

累計 36,800 0 27,472 9,328

347,670 24 ～ 28

完了 65,000 24 ～ 27

94 D － 1 － 12 －

93 D － 1 － 11 －

（仮称）赤前上
下線道路整備
事業

赤前地区 市 市 直接 完了

（仮称）新田平
乙部線道路整
備事業

田老地区 市 市 直接 継続 815,000 25 ～ 30

95 D － 1 － 13 －
駒形1号線道
路整備事業

津軽石地
区

市 市 直接

市 市 直接 完了 46,000 24 ～ 2696 D － 1 － 14 －

（仮称）釜ヶ沢
東線道路整備
事業

赤前地区



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 60,000 0 - H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定
26 64,000 45,278 - H27.3設計完了。H26.8一部工事着手。
27 36,000 83,730 - H27.7一部工事着手。
28 4,966 26,026 H28.3舗装工事着手。舗装工事完了。
29
30

累計 124,000 36,000 133,974 26,026
23
24 14,000 0 -

25 256,783 123,954 -

【田老乙部（防集団地内82戸）】：用地取得、造成工事発注。
H26.3月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。　【田老館
が森（区画整理地内40戸）】：用地取得、H25.9月、本体実施設
計発注、H26年11月完了予定。

26 901,898 954,015 -

【田老乙部（防集団地内82戸）】：Ⅰ期H27.3月本体工事発注。
H26.11月～Ⅱ期実施設計中。　【田老館が森（区画整理地内40
戸）】：H26.8月本体工事発注。

27 1,908,629 1,827,403
【田老乙部（防集団地内76戸）】：Ⅰ期H27.10完成。Ⅱ期H28.3完
成。　【田老館が森（区画整理地内40戸）】：H27.11完成

28
29 ▲ 175,937 1
30

累計 3,081,310 ▲ 175,937 2,905,372 1
23
24 23,625 0 -

25 69,252 19,454 -
【重茂（漁集団地内4戸）】：用地取得。造成工事発注。H25.5月、
実施設計発注。現在造成中。

26 23,741 84,002 - 【重茂（漁集団地内4戸）】：H26.11月本体工事発注。
27 367 12,795 【重茂（漁集団地内4戸）】：H27.6完成。
28
29
30

累計 92,877 23,741 103,823 12,795
23
24 2,400 2,226 -
25 34,832 29,906 5,100 西ヶ丘地区：H25.9月、解体工事発注。完了。
26
27
28
29
30

累計 37,232 0 32,132 5,100

西ケ丘地区：平成25年2月～解体実施設計中。

98 D

97 D － 1 － 15 －

（仮称）金浜3
号線道路整備
事業

金浜地区 市 市 直接 完了 200,000 25 ～ 28

100 ◆ D － 4 － 1 － 4

災害公営住宅
建設に係る既
存建物除去事
業

宮古市内

99 D － 4 － 9 －

災害公営住宅
整備事業（重
茂地区）

重茂地区 市 市 直接 完了 133,279 24 ～ 27

－ 4 － 8 －

災害公営住宅
整備事業（田
老地区）

田老地区 市 市 直接 完了 3,320,429 24 ～ 27

市 市 直接 完了 46,540 24 ～ 25



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24

25 5,156 0 -
駐車場整備は本体工事と共に実施（支出は建物本体工事完
了後）

26 16,920 8,836 - 高浜、赤前、崎山、近内、和見町が完成。

27 4,120 14,642 -
黒田町、西ヶ丘、鍬ヶ崎、日の出町、館が森、乙部、金浜、重茂
が完成。

28 1,119 1,599 山口が完成。
29
30

累計 26,196 0 24,597 1,599
23
24 70,575 0 0
25 事業廃止。
26
27
28 ▲ 70,575
29
30

累計 70,575 ▲ 70,575 0 0
23
24 299,175 115,077 -
25 184,087 11 H25年8月､用地取得完了。
26
27
28
29
30

累計 299,175 0 299,164 11
23
24
25 295,499 121,954 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。
26 786,720 342,943 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。

27 239,280 845,599 -

H28年3月、造成工事完了（公園、一部道路を除く）　H28年12月
公園工事完了予定
H28年3月、換地処分　H28年4月～精算手続き

28 ▲ 81,095 - 公園工事、清算事務
29 430 91,668 公園工事、清算事務
30

累計 1,321,499 0 1,229,831 91,668

用地取得着手済。H24年12月着手、H25年8月末完了予定。

5

災害公営住宅
駐車場整備事
業

田老地区
宮古地区
重茂地区

市 市 直接 完了 32,745 25 ～ 28

102 D － 15 － 2 1

津軽石地区津
波復興拠点整
備事業

赤前地区 市 市 直接 廃止 0 24

104 D － 17 － 6 －

101 ◆ D － 4 － 1 －

103 D － 17 － 5 －

鍬ヶ崎地区緊
急防災空地整
備事業

鍬ヶ崎地
区

市 市 直接 完了 398,900 24 ～ 25

田老地区都市
再生区画整理
事業

田老地区 市 市 直接 完了 1,762,000 25 ～ 29

～ 24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 48,825 0 0 事業実施について精査中。
26 事業廃止。
27
28 ▲ 48,825
29
30

累計 48,825 ▲ 48,825 0 0
23
24
25 323,316 205,377 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。
26 3,240,531 2,511,303 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。

27 1,366,651 1,526,919 -

H29年3月、造成工事完了予定（公園、一部道路を除く）　H29年
12月公園工事完了予定
H29年9月、換地処分予定。

28 791,201 1,901,091 - 建物移転及び工事の推進
29 483,750 621,000 1,298,648 - 建物移転及び工事の推進
30

累計 6,205,449 621,000 7,443,338 0
23
24
25 130,720 130,720 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。

26 26,240 ▲ 91,343 - 復興関連業務（造成工事）発注済み。H28年3月完了予定。

27 176,734 159,680 - H29年3月、造成工事完了予定（公園、一部道路を除く）

28 297,534 311,371 - H29年3月、造成工事完了
29 35,200 64,000 92,000 H31年3月、造成工事完了予定
30

累計 666,428 0 574,428 92,000
23
24
25 3,750 2,599 - 平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。

26 117,750 81,000 - 平成27年3月実施設計作成業務委託。平成27年度に繰越。

27 3,017,598 ▲ 43,920 - 実施設計作成業務委託により詳細設計作成。
28 2,813,042 - 平成28年5月雨水ポンプ場建設工事委託。
29 2,077 雨水ポンプ場建設工事に係る支障物件移設補償費の契約（支出）

30
累計 3,139,098 0 2,854,798 0

～ 29107 ◆ D － 17 － 8 － 1
鍬ヶ崎地区内
水面対策事業

鍬ヶ崎・
光岸地地
区

市 市 直接 完了 833,036 25

25

106 D － 17 － 8 －

鍬ヶ崎・光岸
地地区都市再
生区画整理事
業

鍬ヶ崎・
光岸地地
区

市 市 直接 継続 9,101,936 25 ～ 30

105 D － 17 － 7 －

野原地区都市
再生区画整理
事業

野原地区 市 市 直接 廃止 0 25 ～

～ 30108 D － 21 浸水対策事業
新川町、
藤原

市 市 直接 継続 4,185,465 25－ 1 －



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 2,194,150 1,835,598 - 造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。

26 432,775 ▲ 24,892 -
（高浜団地）H27年6月、団地造成工事完了予定。
（金浜団地）H27年7月、団地造成工事完了予定。

27 500,310 -
H27年10月、団地造成工事完了（一部道路を除く）
H29年3月、全体完成予定
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

28 27,538 -
H30年3月、全体完成予定(道路工事分)
移転補助・建設補助・移転促進区域の買収

29 56,308 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 2,626,925 0 2,394,862 0
23
24
25 1,010,012 531,806 - 造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。
26 244,212 263,263 - H27年3月、団地造成工事完了。
27 152,956 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
28 41,199 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
29 26,258 - 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
30

累計 1,254,224 0 1,015,482 0
23
24
25 10,000 9,764 - 25年度実施設計を完了、26年度着工予定
26 229,646 11,440 - 現在工事中。H27.12月（建屋）完成予定
27 187,668 30,774 Ｈ27.12.14完成、H27.12.24引渡し
28
29
30

累計 239,646 0 208,872 30,774
23
24 4,463 0 -

25 209,650 43,911 -
【金浜（防集団地内16戸）】：用地取得、H25.12月造成工事発注。
現在造成中。　【上村（24戸）】：用地取得も含め県整備に変更。

26 585,735 ▲ 282,856 232,047 - 【金浜（防集団地内16戸）】：H27.2月本体工事発注。
27 22,494 1 【金浜（防集団地内16戸）】：H27.11完成。
28 ▲ 218,539
29
30

累計 799,848 ▲ 501,395 298,452 1

109 D － 23 － 10 －

高浜・金浜地
区防災集団移
転促進事業

高浜地区
金浜地区

市 市 直接 継続 3,002,200 24 ～ 30

116 D － 4 － 7

110 D － 23 － 11 －

27

2

災害公営住宅
整備事業（宮
古南地区その
２）

宮古南地
区

市 市 直接 完了 341,090 24 ～ 27

赤前地区防災
集団移転促進
事業

赤前地区 市 市 直接 継続 1,433,400 24 ～ 30

111 ◆ D － 23 － 11 － 1

埋蔵文化財整
理収蔵施設整
備事業

宮古地区
田老地区
重茂地区

市 市 直接 完了 299,558 25 ～



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 2,188 1,118 1,070 近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。
26
27
28
29
30

累計 2,188 0 1,118 1,070
23
24
25 66,750 0 - 事業実施について精査中。
26 0 9,811 事業廃止。
27
28 ▲ 56,939
29
30

累計 66,750 ▲ 56,939 0 9,811
23
24

25 177,000 176,378 -
平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下水道整備事業業
務委託契約。平成26年度に繰越。

26 ▲ 114,350 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。
27
28 ▲ 114,971 1
29
30

累計 177,000 ▲ 114,971 62,028 1
23
24
25 316,793 8,761 -
26 37,533 -
27 89,280 -
28 6,043
29 ▲ 120,000 35,794 陸前高田市★F-4-1-1へ国費120,000千円を融通
30

累計 316,793 ▲ 120,000 177,411 0

119 D － 21 － 2 －

鍬ヶ崎・光岸
地地区公共下
水道整備事業

鍬ヶ崎・
光岸地地
区

市 市

118 D － 9 － 1 1

田老地区小規
模住宅地区改
良事業（跡地
公共）

田老地区 市 市 直接 完了 13,081 25

25 ～ 32

117 ◆ D － 4 － 1 － 6

災害公営住宅
建設（改修）に
係る既存入居
者移転事業

宮古地区 市 市 直接 完了 2,736 25 ～ 25

～ 26

直接 完了 82,705 25 ～ 26

121 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

宮古市 県 県 直接 継続 245,992



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 159,000 159,000 - 平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。

26 ▲ 87,593 13,723 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。
27
28 ▲ 73,870
29
30

累計 159,000 ▲ 73,870 71,407 13,723
23
24
25
26 105,336 29,441 -
27 297,129 279,513 -

28 568,074 644,930 571,004 -

29 589,701 -
30 565,019

累計 1,535,558 644,930 1,469,659 0
23
24
25
26 10,939 2,274 -
27 27,314 27,410 -
28 54,029 56,939 52,502 -
29 54,572 50,667 -
30

累計 92,282 111,511 132,853 0
23
24

25 38,640 1,898 -
平成26年3月保全工事を完了。平成26年4月実施設計業務を委
託予定。

26 128,503 139,277 - 平成27年1月実施設計完了、平成27年3月本体工事発注
27 20,940 5,028 平成27年12月本体工事完了。平成28年3月外構工事完了。
28
29
30

累計 167,143 0 162,115 5,028

123 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

－

東日本大震災
特別家賃低減
事業

宮古市内 市 市 直接

～ 26

宮古市内 市 市 直接 継続 3,978,308 26 ～ 32

124 D － 6

122 D － 21 － 3 －

田老地区公共
下水道整備事
業

田老地区 市 市 直接 完了 113,506 25

継続 419,918 26 ～ 32

125 ◆ D － 17 － 6 － 1
津波遺構保存
整備事業

田老地区 市 市 直接 完了 208,929 25 ～ 27

－ 2



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 224,000 8,873 - H27.3詳細設計・地質調査完了
27 28,000 36,000 3,231 - H27.8修正設計実施。
28 9,584 H28.11修正設計に着手、実施中。
29 27,575
30

累計 252,000 36,000 49,263 0
23
24
25
26 24,442 4,884 - H26年11月、予備設計発注。H27年3月完了。

27 15,242 -
H27年9月、JRと設計協定締結。H28年3月完了。
H28年1月、詳細設計発注。H28年3月完了。
H28年2月、用地測量発注。H28年3月完了。

28 169,683 165,670 -
H28年7月、JRと工事施工協定締結。H29年12月完了予定。
H29年2月、市施工工事一部着手。H29年11月完了予定。

29 563 7,766
30

累計 194,125 0 186,359 7,766
23
24
25
26
27 342,960 89,315 - H28年3月、工事着手　H29年3月完成予定
28 113,120 119,676 - 施設整備工事、事業用地取得、H29年3月完成
29 44,180 202,909 H29年12月完成
30

累計 456,080 0 253,171 202,909
23
24
25
26
27 10,166 0 - 用地取得に係る手続き実施中。H28年6月完了予定。
28 9,832 334 H29年3月完了。
29
30

累計 10,166 0 9,832 334

131 D － 20 － 3 －

藤原地区津波
避難路整備事
業

藤原地区 市 市 直接 完了 258,835 26

133 ◆ D － 15 － 2 － 1

法の脇地区津
波浸水防護施
設整備事業

法の脇地
区

市 市 直接

～ 28

129 D － 1 － 16 －
高浜地区道路
整備事業

高浜地区 市 市 直接 継続 425,000 26 ～ 32

～ 29

完了 570,100 27 ～ 29

134 D － 20 － 4 －

藤原地区津波
避難路整備事
業（用地）

藤原地区 市 市 直接 完了 15,250 27



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

宮古市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 249,375 0 0 0
24 3,855,558 ▲ 25,453 549,907 0
25 4,722,943 0 833,373 0
26 3,029,750 ▲ 74,941 2,687,157 0
27 3,854,779 0 8,057,374 559
28 3,967,396 100,394 4,690,748 7
29 2,615,075 6,505 2,967,263 81,393
30 1,243,275 0 0 0

28,326,359 23,538,151 6,505 19,785,822 81,959
23 0 0 0 0
24 8,519,043 0 1,380,538 11,975
25 11,767,497 0 12,271,350 82,982
26 17,085,201 0 10,420,957 32,862
27 11,055,263 0 12,970,413 58,264
28 2,919,229 0 8,450,489 82,396
29 1,312,966 0 3,334,586 401,830
30 1,405,427 0 0 0

68,400,976 54,064,626 0 48,828,333 670,309
23 249,375 0 0 0
24 12,374,601 ▲ 25,453 1,930,445 11,975
25 16,490,440 0 13,104,723 82,982
26 20,114,951 ▲ 74,941 13,108,114 32,862
27 14,910,042 0 21,027,787 58,823
28 6,886,625 100,394 13,141,237 82,403
29 3,928,041 6,505 6,301,849 483,223
30 2,648,702 0 0 0

96,727,335 77,602,777 6,505 68,614,155 752,268

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 7,325 7,203 -
25 56,731 56,859 - 85基設置。
26 71,975 47,592 - 70基設置。
27 30,114 47,938 - 69基設置。
28 36,049 23,456 - 35基設置。
29 22,267 5,450 8基設置
30

累計 224,461 0 188,498 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 7,325 0 7,203 0
25 56,731 0 56,859 0
26 71,975 0 47,592 0
27 30,114 0 47,938 0
28 36,049 0 23,456 0
29 22,267 0 5,450 0
30 0 0 0 0

346,622 224,461 0 188,498 0
23 0 0 0 0
24 7,325 0 7,203 0
25 56,731 0 56,859 0
26 71,975 0 47,592 0
27 30,114 0 47,938 0
28 36,049 0 23,456 0
29 22,267 0 5,450 0
30 0 0 0 0

346,622 224,461 0 188,498 0

浄化槽整備事
業(市町村設
置型)

田老地
区、宮古
地区、重
茂地区

各年度
別合計

各年度
別合計

合計

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

36 －E － 1 1－

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

宮古市

直接

5地区で7人槽を10基設置。

市町村
交付分

都道県
交付分

全体
事業
期間

346,622 24 ～ 31市 継続

都道県交付分　計

市町村交付分　計

市

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


