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宮古市立保育所等適正配置実施計画 

（令和 5年度～令和 7年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮古市保健福祉部こども課 

（令和 5年 3月）  



１ 

 

市は、「宮古市立保育所等適正配置全体計画（以下「適正配置全体計画」という。）」を段

階的・計画的に推進するため、令和５年度から令和７年度までの「宮古市立保育所等適正

配置実施計画（以下「適正配置実施計画」という。）」を定め、保育環境の改善及び効率的・

効果的な運営に取り組みます。 

 

１ 計画の期間 
 

適正配置実施計画の期間は、令和５年度から令和７年度までの３カ年とします。計画の

推進にあたっては、住民、保護者、関係機関等の意見を踏まえ、必要に応じてローリング

を行い、進捗状況や実態に即した柔軟な計画内容となるよう努めます。 

 

２ 適正配置実施計画に掲げる施設 
 

適正配置実施計画では、適正配置全体計画に掲げた次の指針に基づき、施設の在り方を

判断します。 

【指針１】立地場所の安全性と施設の老朽化の度合いを踏まえた計画的な改修の検討 

【指針２】施設が所在する小学校区の就学前児童数及び私立施設を含めた施設配置

の状況と、立地環境等地域の特性や実情に応じた在り方の検討 

【指針３】入所又は待機児童数の状況に応じた定員数の見直しの検討 

【指針４】基幹的保育所（小山田保育所、千徳保育所、田老保育所、新里保育所）の

在り方の検討 

 

今回の適正配置実施計画では、保育環境を改善する観点及び利用児童数の現状等から、

いずれも建築経過年数が 40 年以上経過し老朽化が進む次の３施設について取り組むこと

とします。 

（１）山口保育所 

（２）愛宕保育所 

（３）佐原保育所 

以前の計画においては、花輪保育所、愛宕保育所、佐原保育所の順で再配置を

検討するとしておりましたが、花輪保育所は既に再配置が完了したことから、新

たに再配置の検討施設として山口保育所を加えています。 

これは、山口保育所が愛宕保育所と同様に土砂災害危険箇所に位置しており、

早急に取り組む必要がある施設に位置付けられているためです。 

また、山口保育所は、後述する移転候補となる市有地があることから、当該市

有地の利活用を進めるため、最優先施設として取り組むこととします。 

なお、公立保育所の民間委託等を検討していくなかにおいても、小山田保育所、千

徳保育所、田老保育所、新里保育所の４施設については基幹的保育所と位置づけ、今

後も想定される多様な保育需要に対応していくため、公立として運営を続けていくも

のとします。  
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３ 施設ごとの実施計画 
 

（１）山口保育所 

 

 

 

 

①施設の状況 

建築経過年数が 48 年を超え、老朽化が進んでいる状況にあります。また、土砂災

害危険箇所内に立地し、園舎までの通園路が急坂であるほか、過去に大雨による河

川氾濫時に通園路が水没するなど、災害時の安全確保の面で課題を抱えています。 

■山口保育所施設概要                                        （令和５年３月現在） 

建築年月日 開設年月日 構造 延床面積 建築経過年数 

昭和 49 年 3月 25 日 昭和 49 年 4月 1日 木造モルタル造平屋建 459.59 ㎡ 48 年 11 月 

 

②児童数の状況 

山口保育所が立地する山口小学校区の就学前児童数の合計は、令和 4年度 185 人

に対し、令和 7年度推計では 164 人（令和 4年度比 88.78%）となり、減少すること

が想定されます。 

■山口小学校区内の就学前児童数 

 

 

 

 

令和 4年度の山口保育所入所児童数は 29 人で、年齢別内訳は下表のとおりです。 

入所児童 29 人のうち、学区内児童は 18 人で 62.1%を占めていますが、学区内全

体の就学前児童数 185 人に対する入所率は、9.73％と極めて低い水準にあり、これ

らを基に令和 7年度の入所児童数を算出すると、26 人と推計されます。 

就学前児童数及び入所児童数の推計は同じく下表のとおりです。 

■山口保育所入所児童数及び入所率 

 

 

 

 

 

 

 

区分 年度 5歳児 4歳児 3歳児 2歳児 1歳児 0歳児 合計

学区内児童数（62.1%） 3 6 1 5 3 0 18

学区外児童数（37.9%） 0 2 3 2 4 0 11

計 3 8 4 7 7 0 29

学区内児童数 3 5 1 4 3 0 16

学区外児童数 2 2 2 2 2 0 10

計 5 7 3 6 5 0 26

7.89% 19.35% 3.45% 15.63% 10.71% 0.00% 9.73%

R4

R7推計

R4年度学区内児童の入所率

年度
6歳

（5歳児）
5歳

（4歳児）
4歳

（3歳児）
3歳

（2歳児）
2歳

（1歳児）
1歳

（0歳児）
合計

R4 38 31 29 32 28 27 185

R7推計 32 28 27 28 25 24 164

↓88.78%
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③適正配置の方向性 

前記①、②を踏まえ、再配置に当たっては、就学前児童数の推移や地域の実状と

ともに、利便性も考慮した立地や規模となるよう配慮します。 

現在の所在地は岩手県が指定する土砂災害警戒区域内に位置していることから、

警戒区域外へ移転することとし、フラットピアみやこ跡地を移転先の候補地としま

す。 

この場所は、商業施設に隣接しており利便性の面からも適地であると考えます。 

移転にあたっては、公設公営に捉われず、公設民営、民設民営も含めた効率的な

運営方法や財源の優位性などを検討しながら進めることとします。 

 

 

■年度別計画 

計画年度 実施内容 

令和 5 年度 

建築・運営方法の検討、保護者・地域説明等 

※民設を検討する場合  事業者公募・決定 

（移転候補地）既存建物解体工事実施設計 

令和 6 年度 

保護者・地域説明等 

新築工事実施設計等 

（移転候補地）既存建物解体工事 

令和 7 年度 新築工事 

 

＜参考＞ 

類似規模の財政負担比較の試算（施設整備から１年間運営した場合） （単位：千円） 

費用区分 負担区分 公設公営 公設民営 民設民営 

施設整備費用 
総支出額 259,000 259,000 259,000 

 うち市負担額 77,840 77,840 21,584 

運営費用（単年度） 
総支出額 50,000 54,000 54,000 

 うち市負担額 50,000 13,500 13,500 

合        計 
総支出額 309,000 313,000 313,000 

 うち市負担額 127,840 91,340 35,084 

※施設整備費用は令和元年度施工の花輪保育所建設工事費より算出 

運営費用の公営分は、令和元年度花輪保育所在籍職員の人件費及び施設維持費等より算出 

運営費用の民営分は、令和 2年度花輪保育所指定管理料より算出 
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（２）愛宕保育所 

 

 

 

 

 

①施設の状況 

建築経過年数が 54 年を超え、老朽化が進んでいる状況にあります。また、土砂災

害警戒区域内に立地しており、送迎時の駐車スペースが狭隘など、災害時の安全確

保の面等で課題を抱えています。 

■愛宕保育所施設概要                                        （令和５年３月現在） 

建築年月日 開設年月日 構造 延床面積 建築経過年数 

昭和 42 年 11 月 30 日 昭和 43 年 4月 1日 木造モルタル造平屋建 301.42 ㎡ 55 年 3 月 

 

②児童数の状況 

愛宕保育所が立地する宮古及び鍬ヶ崎小学校区の就学前児童数の合計は、令和 4

年度 234 人に対し、令和 7年度推計では 190 人（令和 4年度比 81.4%）となり、減

少することが想定されます。 

■宮古及び鍬ヶ崎小学校区内の就学前児童数 

 

 

 

 

 

令和 4年度の愛宕保育所入所児童数は 19 人で、年齢別内訳は下表のとおりです。 

入所児童 19 人のうち、学区内児童は 7人で 36.8%を占めており、学区内全体の就

学前児童数 234 人に対する入所率は、2.99％と極めて低い水準にあり、これらを基

に令和 7年度の入所児童数を算出すると、16 人と推計されます。 

就学前児童数及び入所児童数の推計は同じく下表のとおりです。 

■愛宕保育所入所児童数及び学区内児童の入所率 

 

 

 

 

 

 

 

区分 年度 5歳児 4歳児 3歳児 2歳児 1歳児 0歳児 合計

学区内児童数（36.8%） 3 1 0 1 1 1 7

学区外児童数（63.2%） 2 1 3 2 2 2 12

計 5 2 3 3 3 3 19

学区内児童数 2 1 0 1 1 1 6

学区外児童数 2 2 2 2 1 1 10

計 4 3 2 3 2 2 16

6.82% 2.50% 0.00% 2.70% 2.63% 3.33% 2.99%R4年度学区内児童の入所率

R4

R7推計

年度
6歳

（5歳児）
5歳

（4歳児）
4歳

（3歳児）
3歳

（2歳児）
2歳

（1歳児）
1歳

（0歳児）
合計

R4年度 44 40 45 37 38 30 234

R7推計 37 38 30 30 31 24 190

↓81.40%
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③適正配置の方向性 

愛宕保育所は学校統合による広大な学区に位置しています。 

学区内には、私立保育園や幼稚園が複数立地していることや、学区内の全体就学

前児童数に対する入所率が低い実状など、前記①、②を踏まえ、同一学区内に立地

し老朽化が進む佐原保育所との統合を視野に入れながら、具体的検討を進めること

とします。 

 

■年度別計画 

計画年度 実施内容 

令和 5 年度 適正配置の方向性検討、保護者・地域説明等 

令和 6 年度 適正配置の方向性検討、保護者・地域説明等、用地の検討 

令和 7 年度 （実施設計等、新築工事、旧園舎解体工事） 

令和 8 年度以降 （実施設計等、新築工事、旧園舎解体工事） 

 

 

（３）佐原保育所 

 

 

 

 

 

①施設の状況 

建築経過年数が 45 年を超え、老朽化が進んでいる状況にあります。また、住宅地

に立地しており、駐車場の確保や近隣住民への配慮等にかかる課題を抱えています。 

■佐原保育所施設概要                                        （令和５年３月現在） 

建築年月日 開設年月日 構造 延床面積 建築経過年数 

昭和 51 年 10 月 30 日 昭和 52 年 4月 1日 木造モルタル造平屋建 423.99 ㎡ 46 年 4 月 

 

②児童数の状況 

佐原保育所が立地する鍬ヶ崎小学校区の就学前児童数は、令和 4 年度 97 人に対

し、令和 7 年度推計では 81 人（令和 4 年度比 83.02%）となり、減少することが想

定されます。 

■鍬ヶ崎小学校区内の就学前児童数 

 

 

 

 

年度
6歳

（5歳児）
5歳

（4歳児）
4歳

（3歳児）
3歳

（2歳児）
2歳

（1歳児）
1歳

（0歳児）
合計

R4年度 19 14 20 16 17 11 97

R7推計 16 17 11 13 14 9 81

↓83.02%
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令和 4年度の佐原保育所入所児童数は 32 人で、年齢別内訳は下表のとおりです。 

入所児童 32 人のうち、学区内児童は 21人で 65.6％を占めています。また、学区

内の全体就学前児童数 97 人に対する入所率は 21.65％で、これらを基に令和 7年度

の入所児童数を算出すると、29 人と推計されます。 

就学前児童数及び入所児童数の推計は同じく下表のとおりです。 

 

■佐原保育所入所児童数及び学区内児童の入所率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③適正配置の方向性 

前記①、②を踏まえ、就学前児童数の推移や地域の実状から、移転新築による再

配置について検討することとします。 

再配置にあたっては、同一小学校区内に立地し、老朽化が進む愛宕保育所との統

合を視野に入れ、既存市有地内に配置できるよう具体的検討を進めることとします。 

また、公設公営に捉われず、公設民営、民設民営も含めた効率的な運営方法や財

源の優位性などを検討しながら進めることとします。 

 

■年度別計画 

計画年度 実施内容 

令和 5 年度 適正配置の方向性検討、保護者・地域説明等 

令和 6 年度 
適正配置の方向性検討、保護者・地域説明等、用地の検討 

※民設を検討する場合  事業者公募・決定 

令和 7 年度 新築工事実施設計等 

令和 8 年度以降 新築工事、旧園舎解体工事 

 

  

区分 年度 5歳児 4歳児 3歳児 2歳児 1歳児 0歳児 合計

学区内児童数（65.6%） 3 7 4 4 3 0 21

学区外児童数（34.4%） 0 3 3 2 3 0 11

計 3 10 7 6 6 0 32

学区内児童数 3 9 2 3 2 0 19

学区外児童数 2 2 2 2 2 0 10

計 5 11 4 5 4 0 29

15.79% 50.00% 20.00% 25.00% 17.65% 21.65%R4年度学区内児童の入所率

R4

R7推計
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４ 年度別の実施計画 
 

計画期間内の年度別の実施内容については、次の表のとおりです。 
 

施設名／年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 （参考）令和 8 年度以降  

 

山口保育所 

 

 

 

 

 

 

  

①公設の場合  

 

 

   

②民設の場合  

 

 

   

 

（移転候補地） 

    

 

愛宕保育所 

 

 

 

 

 

 

   

 

佐原保育所 

（公設の場合） 

 

 

 

 

 

 

   

民設の場合  

 

 

   

 

旧園舎解体工事 

保護者・地域説明等 

新築工事 

適正配置の方向性検討、保護者・地域説明等 

新築工事、旧園舎解体

工事 

（用地選定等） 

建築・運営方法の検討 

既存建物解体工事 

実施設計 

既存建物解体工事 

新築工事実施設計 ●開園 

事業者公募 

・決定 
新築工事実施設計 

適正配置の方向性検討、保護者・地域説明等 

用地選定等 

実施設計、新築工事、 

旧園舎解体工事 

新築工事・開園 

新築工事 
●開園 

事業者公募 

・決定 

新築工事実施設計 

新築工事実施設計 


