

避難所への情報提供51

平成23年6月3日(金)12:00


宮古市災害対策本部

住まいのかわら版


高年齢等に配慮した応急仮設住宅をご紹介します

高齢者等の皆様に応急仮設住宅での生活を安心して過ごしていただくため、デイサービス等の機能を備えた高齢者等サポート拠点の設置や、グループホーム型仮設住宅の設置を行うこととしています。これらの施設を設置することで、入居者がいきいきと生活できるよう支援をしていきます。

【高齢者等サポート拠点の基本構成】




【グループホーム型仮設住宅の基本構成】



お知らせ

応急仮設住宅の玄関部分は通常段差がありますが、体が不自由な方などの要望に応じて、スロープの設置を行っています。

希望される場合は、あらかじめ、入居の申込を行った市町村の応急仮設住宅担当窓口にお申し出下さい。



応急仮設住宅の建設状況のお知らせ

】着工状況

6月3日までに新たに23団地852戸を着工します。これまで着工済のものと合わせた団地及び戸数は、290団地13,255戸となります。

【市町村別着工状況】 ※6/3までの新規着工分を含む。

| | | | |
|-------|--------|------|---------|
| 宮古市 | 1,877戸 | 大槌町 | 2,048戸 |
| 大船渡市 | 1,717戸 | 山田町 | 1,619戸 |
| 久慈市 | 15戸 | 岩泉町 | 143戸 |
| 遠野市 | 40戸 | 洋野町 | 5戸 |
| 陸前高田市 | 2,160戸 | 田野畑村 | 186戸 |
| 釜石市 | 3,139戸 | 野田村 | 213戸 |
| 住田町 | 93戸 | 県内合計 | 13,255戸 |

■ 完成状況

6月6日までに、新たに21団地1,020戸の住宅が完成する予定となっており、これまで完成のものを含めると、合計で114団地7,014戸が完成することになります。

被災住宅の補修・再建相談

0120-330-712

(被災地専用フリーダイヤル「住まいるダイヤル」)

(IP電話等からは03-3556-5147)

相談受付時間 10:00~17:00 (日・祝日を除く)

岩手県住まいのホットライン

0120-882-606

(フリーダイヤル)

相談受付時間 9:00~18:00

(土日祝を含む毎日)

| 設置場所 | 建設戸数 | 着工 | 完成予定 | 備考 |
|---------------------|---------|-------|-------|--------|
| 【宮古市】 | 1,877 戸 | | | |
| グリーンピア三陸みやこ | 80 戸 | 3月25日 | 4月30日 | |
| | 168 戸 | 4月13日 | 5月23日 | |
| 愛宕公園 | 81 戸 | 3月30日 | 4月27日 | |
| 西ヶ丘近隣公園 | 35 戸 | 4月8日 | 5月4日 | |
| 岩手県立宮古水産高等学校第二グラウンド | 90 戸 | 4月8日 | 5月11日 | |
| 宮古市立赤前小学校グラウンド | 78 戸 | 4月13日 | 5月13日 | |
| 近内地区センターグラウンド | 43 戸 | 4月13日 | 5月13日 | |
| グリーンピア三陸みやこ駐車場隣接地 | 37 戸 | 4月13日 | 5月11日 | |
| 宮古市立清寿荘隣接県有地 | 29 戸 | 4月15日 | 5月9日 | |
| グリーンピア三陸みやこテニスコート | 122 戸 | 4月21日 | 5月29日 | |
| 櫻内地区市有地 | 35 戸 | 4月21日 | 5月23日 | |
| 宮古市立清寿荘中庭 | 22 戸 | 4月22日 | 5月26日 | |
| 首節地区民有地 | 32 戸 | 4月22日 | 5月30日 | |
| 重茂地区民有地 | 12 戸 | 4月21日 | 5月26日 | |
| 千鶴地区民有地 | 13 戸 | 4月22日 | 6月9日 | |
| 大程地区民有地 | 4 戸 | 4月22日 | 5月20日 | |
| 崎山地区民有地 | 44 戸 | 4月22日 | 5月19日 | |
| 浄土ヶ浜第3駐車場 | 30 戸 | 4月22日 | 6月10日 | |
| 新里生涯学習センターグラウンド | 60 戸 | 4月29日 | 5月29日 | |
| 宮古市立重茂小学校グラウンド | 15 戸 | 4月29日 | 5月30日 | |
| 宮古市立愛宕小学校グラウンド | 45 戸 | 4月29日 | 5月29日 | |
| 白浜地区市有地 | 13 戸 | 4月29日 | 5月23日 | |
| 高浜地区民有地 | 44 戸 | 4月29日 | 6月10日 | |
| 藤畑公民館隣接民有地 | 26 戸 | 4月29日 | 6月10日 | |
| みた公園及び隣接民有地 | 34 戸 | 4月29日 | 5月27日 | |
| ひばり公園 | 24 戸 | 5月6日 | | |
| ひばり公園 | 12 戸 | 5月6日 | | |
| ひばり公園 | 16 戸 | 5月6日 | 6月3日 | |
| つつじが丘公園 | 12 戸 | 5月6日 | 6月10日 | |
| 田の神公園 | 12 戸 | 5月6日 | 6月10日 | |
| やどり木公園 | 15 戸 | 5月6日 | 6月10日 | |
| 若葉台公園 | 7 戸 | 5月6日 | 6月2日 | |
| 川端橋近接公園予定地 | 10 戸 | 5月6日 | 6月4日 | |
| あゆみ公園 | 16 戸 | 5月6日 | | |
| 板屋公園 | 22 戸 | 5月6日 | | |
| 南公園 | 24 戸 | 5月6日 | | |
| 荷竹農村公園及び民有地 | 82 戸 | 5月6日 | | |
| 西ヶ丘分譲地 | 14 戸 | 5月6日 | 6月4日 | |
| げんき公園及び分譲地 | 14 戸 | 5月6日 | 6月8日 | |
| なかよし公園 | 18 戸 | 5月6日 | 6月8日 | |
| にしがおか公園 | 24 戸 | 5月6日 | 6月4日 | |
| 長町公園 | 12 戸 | 5月6日 | | |
| わかば公園 | 11 戸 | 5月6日 | 6月10日 | |
| 田鎖地区民有地 | 48 戸 | 5月27日 | | |
| 藤原3丁目民有地 | 35 戸 | 5月27日 | | |
| 宮古市立高浜小学校隣接民有地 | 8 戸 | 5月27日 | | |
| 宮古市立重茂小学校隣接民有地 | 8 戸 | 5月27日 | | |
| 日影町地区民有地 | 12 戸 | 5月27日 | | |
| きれまち詰所跡地 | 14 戸 | 5月17日 | | |
| 中継ポンプ場隣接地 | 10 戸 | 5月17日 | | |
| 緑ヶ丘児童遊園 | 20 戸 | 5月17日 | | |
| 西ヶ丘 | 20 戸 | 5月27日 | | |
| つくし公園 | 13 戸 | 5月27日 | | |
| 県立宮古児童相談所敷地 | 16 戸 | 5月27日 | | |
| 上鼻2丁目公園 | 12 戸 | 5月27日 | | |
| 松山第6地割民有地 | 60 戸 | 5月27日 | | |
| 櫻内地区民有地 | 20 戸 | 5月27日 | | |
| 西ヶ丘近隣公園西側 | 15 戸 | 5月27日 | | |
| 佐原地区民有地 | 12 戸 | 5月27日 | | |
| 宮古市立田老第三小学校グラウンド | 7 戸 | 6月3日 | | |
| 漁民住宅跡地 | 10 戸 | 6月3日 | | |
| 【大船渡市】 | 1,717 戸 | | | |
| 防災公園予定地 | 72 戸 | 3月25日 | 4月20日 | |
| 大船渡市立大船渡北小学校 | 88 戸 | 3月30日 | 4月26日 | |
| 大船渡市立大船渡中学校グラウンド | 138 戸 | 4月5日 | 5月9日 | |
| 大船渡市営球場 | 118 戸 | 4月8日 | 5月11日 | |
| | 16 戸 | 5月11日 | | |
| 大船渡市立末崎中学校(末崎町地区) | 70 戸 | 4月11日 | 5月11日 | |
| 大船渡市立末崎小学校(末崎町地区) | 58 戸 | 4月11日 | 5月11日 | |
| 大船渡市立蛸ノ浦小学校(赤崎町地区) | 47 戸 | 4月13日 | 5月13日 | ※水道調整中 |
| 大立地区民有地(赤崎町地区) | 65 戸 | 4月15日 | 5月13日 | |
| 大船渡市立綾里中学校グラウンド | 90 戸 | 4月16日 | 5月24日 | ※水道調整中 |
| 山村広場 | 84 戸 | 4月21日 | 5月18日 | ※水道調整中 |
| 後ノ入地区民有地 | 64 戸 | 4月22日 | 5月24日 | ※水道調整中 |
| 総合公園予定地 | 100 戸 | 4月22日 | | |
| 上平地区民有地 | 41 戸 | 4月29日 | 5月27日 | |
| 赤崎町清水地内民有地 | 19 戸 | 4月29日 | 5月24日 | ※水道調整中 |

| 設置場所 | 建設戸数 | 着工 | 完成予定 | 備考 |
|---------------------|---------|-------|-------|-------|
| 総合公園予定地その2 | 38 戸 | 4月29日 | | |
| 総合公園予定地その3 | 170 戸 | 5月6日 | | |
| 大船渡市立崎浜小学校グラウンド | 35 戸 | 5月6日 | 5月30日 | |
| 県営長谷堂アパート跡地 | 21 戸 | 5月6日 | | |
| 東町公園 | 13 戸 | 5月6日 | 6月4日 | |
| 小中井地区民有地 | 27 戸 | 5月6日 | | |
| 大豆沢地区民有地 | 24 戸 | 5月6日 | | |
| 後ノ入地区北側民有地 | 14 戸 | 5月6日 | 6月10日 | |
| 山口地区民有地 | 27 戸 | 5月6日 | | |
| 大船渡市立第一中学校グラウンド | 120 戸 | 5月27日 | | |
| 南嶺地区民有地 | 27 戸 | 5月17日 | | |
| 大船渡市立盛小学校グラウンド | 50 戸 | 5月20日 | | |
| 下館下民有地 | 21 戸 | 5月27日 | | |
| 岩手県立大船渡高等学校教員住宅跡地 | 10 戸 | 6月3日 | | |
| 猪川小学校グラウンド | 50 戸 | 6月3日 | | |
| 【久慈市】 | 15 戸 | | | |
| 旧久慈市立長内中学校グラウンド | 10 戸 | 4月11日 | 5月12日 | |
| 旧岩手県立久慈水産高校グラウンド | 5 戸 | 5月20日 | | |
| 【遠野市】 | 40 戸 | | | |
| 穀町団地 | 40 戸 | 6月1日 | | 遠野市整備 |
| 【陸前高田市】 | 2,160 戸 | | | |
| 陸前高田市立第一中学校グラウンド | 36 戸 | 3月19日 | 4月1日 | |
| | 78 戸 | 4月22日 | 5月25日 | |
| | 36 戸 | 5月30日 | | |
| 陸前高田市立米崎小学校グラウンド | 60 戸 | 3月30日 | 4月28日 | |
| 蛸ヶ沢地区民有地 | 46 戸 | 4月12日 | 5月4日 | |
| 陸前高田市立竹駒小学校グラウンド | 96 戸 | 4月8日 | 5月2日 | |
| 陸前高田市立長部小学校グラウンド | 44 戸 | 4月15日 | 5月12日 | |
| 陸前高田市立下矢作小学校グラウンド | 40 戸 | 4月15日 | 5月10日 | |
| 陸前高田市立広田小学校グラウンド | 66 戸 | 4月15日 | 5月12日 | |
| 陸前高田市立横田小学校グラウンド | 54 戸 | 4月15日 | 5月16日 | |
| 県立高田高等学校第2グラウンド | 148 戸 | 4月18日 | 5月30日 | |
| 滝の里工業団地北側市有地 | 86 戸 | 4月22日 | 5月28日 | |
| オートキャンプ場モビリア(県有地) | 60 戸 | 4月22日 | 5月28日 | |
| 陸前高田市立米崎中学校グラウンド | 89 戸 | 4月29日 | 5月30日 | |
| 陸前高田市立横田中学校グラウンド | 94 戸 | 4月29日 | 5月30日 | |
| 妻谷地区民有地 | 18 戸 | 4月29日 | 5月28日 | |
| 矢の浦公民館 | 20 戸 | 4月29日 | 6月6日 | |
| 下矢作教員住宅跡地 | 34 戸 | 4月29日 | 5月30日 | |
| 相川地区民有地 | 28 戸 | 4月29日 | 6月10日 | |
| サンビレッジ敷地 | 37 戸 | 4月29日 | | |
| 下壺地区民有地 | 20 戸 | 4月29日 | 5月30日 | |
| 長洞地区民有地 | 26 戸 | 4月29日 | | |
| 打越地区民有地 | 19 戸 | 4月29日 | 5月30日 | |
| 旧岩手県立広田水産高等学校グラウンド | 132 戸 | 5月6日 | | |
| 陸前高田市立矢作中学校グラウンド | 40 戸 | 5月6日 | 5月30日 | |
| 中和野地区民有地 | 34 戸 | 5月6日 | | |
| 長部保育所隣接民有地 | 7 戸 | 5月6日 | 5月30日 | |
| 上長部地区民有地 | 41 戸 | 5月13日 | | |
| 三日市地区民有地 | 27 戸 | 5月13日 | | |
| 柳沢地区民有地 | 26 戸 | 5月13日 | | |
| 細根沢地区民有地 | 29 戸 | 5月13日 | | |
| 三日市工業団地予定地 | 24 戸 | 5月13日 | | |
| オートキャンプ場モビリアキャンプサイト | 108 戸 | 5月14日 | | |
| 二日市地区民有地 | 20 戸 | 5月16日 | | |
| 旧下矢作診療所跡地 | 20 戸 | 5月20日 | | |
| 財当地区民有地 | 47 戸 | 5月20日 | | |
| 和野地区民有地 | 18 戸 | 5月13日 | | |
| 大隅地区民有地 | 30 戸 | 5月20日 | | |
| 町裏地区民有地 | 9 戸 | 5月20日 | | |
| 二日市地区東側民有地 | 21 戸 | 5月20日 | | |
| 西風道地区民有地 | 36 戸 | 5月23日 | | |
| 高畑地区民有地 | 28 戸 | 5月23日 | | |
| 和方地区民有地 | 8 戸 | 5月23日 | | |
| 狩集地区民有地 | 12 戸 | 5月23日 | | |
| 堂の沢地区民有地 | 34 戸 | 5月27日 | | |
| 上壺地区民有地 | 13 戸 | 5月27日 | | |
| 妻谷地区北側民有地 | 13 戸 | 5月27日 | | |
| 二日市地区北側民有地 | 20 戸 | 5月27日 | | |
| 太田地区民有地 | 28 戸 | 6月3日 | | |
| 大隅地区西側民有地 | 18 戸 | 6月3日 | | |
| 西和野地区南側民有地 | 29 戸 | 6月3日 | | |
| 堂の前地区民有地 | 13 戸 | 6月3日 | | |
| 佐野地区民有地 | 40 戸 | 6月3日 | | |
| 【釜石市】 | 3,139 戸 | | | |
| 昭和園グラウンド | 118 戸 | 3月19日 | 4月19日 | |
| 上中島多目的グラウンド | 185 戸 | 3月30日 | 5月3日 | |
| 田郷地区民有地 | 191 戸 | 4月8日 | 5月24日 | |

※ 建物完成後、水道の引き込みなどの入居に必要な準備工事を行うため、表記されている完成日から入居まで時間がかかる場合があります。

| 設置場所 | 建設戸数 | 着工 | 完成予定 | 備考 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| 栗林地区民有地 | 87戸 | 4月9日 | 5月10日 | |
| 旧県立釜石商業高校跡地 | 111戸 | 4月15日 | 5月20日 | |
| 野田中央公園 | 36戸 | 4月12日 | 5月7日 | |
| 野田西公園 | 49戸 | 4月12日 | 5月7日 | |
| 向定内公園 | 42戸 | 4月12日 | 5月7日 | |
| 旧釜石市立小佐野中学校グラウンド | 59戸 | 4月22日 | 5月20日 | |
| 釜石市市民体育館グラウンド及び駐車場 | 113戸 | 4月22日 | 5月27日 | |
| 日向地区民有地 | 199戸 | 4月22日 | 6月6日 | |
| 松倉地区民有地 | 125戸 | 4月22日 | 6月5日 | |
| 旧釜石小学校及び旧釜石第一中学校跡地 | 127戸 | 4月29日 | 6月5日 | |
| 旧県立釜石商業高校グラウンド北側 | 123戸 | 4月29日 | 6月5日 | |
| 箱崎地区民有地 | 82戸 | 4月29日 | | |
| 唐丹地区民有地 | 49戸 | 4月29日 | 5月28日 | |
| 道々地区民有地 | 66戸 | 5月6日 | | |
| 長持橋下流側民有地 | 69戸 | 5月6日 | | |
| 川目地区南側民有地 | 40戸 | 5月6日 | | |
| 太田地区民有地 | 20戸 | 5月6日 | | |
| 旧釜石市立小川小学校グラウンド | 56戸 | 5月6日 | 6月10日 | |
| 近隣公園運動広場 | 66戸 | 5月6日 | 6月10日 | |
| 大畑地区南側民有地 | 45戸 | 5月6日 | 6月4日 | |
| 釜石市営大平住宅跡地 | 17戸 | 5月6日 | 6月4日 | |
| 箱崎地区北側民有地 | 6戸 | 5月13日 | | |
| 大畑地区東側民有地 | 27戸 | 5月13日 | 6月4日 | |
| 大畑地区西側民有地 | 36戸 | 5月27日 | | |
| 日向地区国有地 | 17戸 | 5月16日 | | |
| 旧釜石市立白浜小学校グラウンド | 20戸 | 5月20日 | | |
| 荒川地区集会所跡地 | 18戸 | 5月17日 | | |
| 郷地区公有地 | 8戸 | 5月17日 | | |
| 郷地区民有地 | 16戸 | 5月20日 | | |
| 旧釜石市立大石小学校グラウンド | 6戸 | 5月20日 | | |
| 尾崎白浜地区民有地 | 17戸 | 5月17日 | | |
| 佐須地区民有地 | 13戸 | 5月17日 | | |
| 栗林地区公有地 | 32戸 | 5月17日 | | |
| 長持橋上流側民有地 | 12戸 | 5月17日 | | |
| 栗林地区排水処理場近接民有地 | 111戸 | 5月27日 | | |
| 唐丹地区民有地 | 70戸 | 5月27日 | | |
| 砂子畑集会所近接民有地 | 36戸 | 5月27日 | | |
| 大曾根地区民有地 | 30戸 | 5月27日 | | |
| 大畑地区北側民有地 | 14戸 | 5月27日 | | |
| 平田公園野球場隣接地 | 30戸 | 6月3日 | | |
| 大松地区民有地 | 120戸 | 6月3日 | | |
| 平田多目的グラウンド | 240戸 | 6月3日 | | |
| 日向地区西側民有地 | 6戸 | 6月3日 | | |
| 大畑地区西側民有地 | 41戸 | 6月3日 | | |
| 松倉地区サッカー場 | 138戸 | 5月30日 | | |
| 【住田町】 | 93戸 | | | |
| 火石団地(旧町営住宅火石第一団地) | 13戸 | 3月22日 | 4月27日 | 住田町整備 |
| 本町団地(旧住田幼稚園) | 17戸 | 3月28日 | 5月10日 | 住田町整備 |
| 中上団地(旧下有住小学校) | 63戸 | 3月28日 | 5月30日 | 住田町整備 |
| 【大槌町】 | 2,048戸 | | | |
| 大槌町立吉里吉里中学校グラウンド | 80戸 | 3月28日 | 4月29日 | |
| 小 区 民有地 | 92戸 | 4月8日 | 5月25日 | |
| 社 業団地 | 44戸 | 4月16日 | 5月20日 | |
| 吉里吉里地区民有地 | 101戸 | 4月22日 | 6月1日 | |
| 蘇打直地区民有地 | 22戸 | 4月21日 | | |
| 恵水講橋上流側民有地 | 40戸 | 4月21日 | 5月29日 | |
| 恵水講橋下流側民有地 | 95戸 | 4月21日 | 5月29日 | |
| 和野橋上流側民有地 | 34戸 | 4月21日 | 5月29日 | |
| 和野橋下流側民有地 | 253戸 | 4月21日 | 5月29日 | |
| 大槌町立小釜小学校グラウンド | 12戸 | 4月29日 | 5月25日 | |
| 清掃事業所上流側民有地 | 64戸 | 4月29日 | 5月30日 | |
| 四季の郷隣接民有地 | 96戸 | 4月29日 | 5月30日 | |
| 高清水団地隣接民有地 | 13戸 | 4月29日 | 6月1日 | |
| 三枚堂橋下流側民有地 | 125戸 | 4月29日 | | |
| 吉里吉里地区民有地その2 | 50戸 | 5月6日 | | |
| 大槌橋上流側民有地 | 46戸 | 5月6日 | | |
| 大槌橋下流側民有地 | 59戸 | 5月6日 | | |
| 三枚堂ポンプ場隣接民有地 | 18戸 | 5月6日 | 6月3日 | |
| 中村地区西側民有地 | 17戸 | 5月6日 | 5月30日 | |
| 中村地区東側民有地 | 26戸 | 5月6日 | 5月30日 | |
| 赤浜町営住宅北側民有地 | 20戸 | 5月6日 | | |
| 赤浜1丁目民有地 | 23戸 | 5月6日 | | |
| 赤浜2丁目西側民有地 | 20戸 | 5月6日 | | |
| 赤浜2丁目東側民有地 | 22戸 | 5月6日 | | |
| 高清水団地隣接民有地南側 | 24戸 | 5月13日 | | |
| 中村地区中村沢隣接民有地 | 60戸 | 5月13日 | | |
| 大槌町鮎鱒人口軽化場隣接民有地 | 30戸 | 5月13日 | | |
| 大槌町立安渡小学校グラウンド | 34戸 | 5月20日 | | |

| 設置場所 | 建設戸数 | 着工 | 完成予定 | 備考 |
|---------------------|--------|-------|-------|----|
| 安渡古学校 | 13戸 | 5月20日 | | |
| 大徳院上民有地 | 13戸 | 5月20日 | | |
| 巖岩橋上流側民有地 | 62戸 | 5月27日 | | |
| 前段橋下流側民有地 | 50戸 | 5月27日 | | |
| 勤労青少年体育センター隣接民有地 | 30戸 | 5月27日 | | |
| 吉里吉里2丁目民有地 | 25戸 | 5月27日 | | |
| 山岸橋上流側民有地 | 30戸 | 5月23日 | | |
| 清掃事業所下流側民有地 | 19戸 | 5月27日 | | |
| 赤浜1丁目北側民有地 | 14戸 | 5月27日 | | |
| 蘇打直地区北側民有地 | 26戸 | 5月27日 | | |
| 吉里吉里トンネル付近民有地 | 10戸 | 5月27日 | | |
| 清掃事業所上流東側民有地 | 50戸 | 5月27日 | | |
| 八幡神社隣接民有地 | 16戸 | 5月27日 | | |
| 吉里吉里第5地割民有地 | 30戸 | 5月27日 | | |
| 赤浜2丁目北側民有地 | 15戸 | 5月27日 | | |
| 三枚堂橋上流西側民有地 | 50戸 | 6月3日 | | |
| 大槌町金沢小学校グラウンド | 15戸 | 6月3日 | | |
| 大槌橋上流北側民有地 | 20戸 | 6月3日 | | |
| 生井地区民有地 | 40戸 | 6月3日 | | |
| 【山田町】 | 1,619戸 | | | |
| 山田町立町民グラウンド | 174戸 | 3月28日 | 5月6日 | |
| 船越多目的広場 | 46戸 | 4月8日 | 5月10日 | |
| 大浦地区民有地 | 48戸 | 4月15日 | 5月21日 | |
| 長崎地区民有地 | 26戸 | 4月15日 | 5月21日 | |
| 浜川目地区民有地 | 132戸 | 4月22日 | | |
| 関谷地区民有地 | 72戸 | 4月22日 | | |
| 豊間根地区民有地 | 50戸 | 4月22日 | 5月30日 | |
| 山田町立大沢小学校グラウンド | 31戸 | 4月29日 | 5月30日 | |
| 山田町立山田南小学校グラウンド | 35戸 | 4月29日 | 6月6日 | |
| 山田町立織笠小学校グラウンド | 22戸 | 4月29日 | 6月1日 | |
| 猿神農業担い手センター隣接民有地 | 87戸 | 4月29日 | | |
| 旧長野団地跡地 | 36戸 | 4月29日 | | |
| 関口農業担い手センター | 36戸 | 4月29日 | 6月2日 | |
| 青少年の家前林間駐車場 | 28戸 | 4月29日 | 6月4日 | |
| 下水処理場予定地 | 122戸 | 5月6日 | | |
| 山谷コミュニティーセンター南側民有地 | 52戸 | 5月6日 | | |
| 県立山田病院隣接民有地 | 35戸 | 5月6日 | | |
| 長崎2丁目民有地 | 10戸 | 5月6日 | | |
| 大浦漁村センター | 20戸 | 5月6日 | | |
| 猿神農業担い手センター隣接民有地南側 | 54戸 | 5月13日 | | |
| 船越家族旅行村芝生広場 | 30戸 | 5月13日 | | |
| 旧長崎団地 | 28戸 | 5月13日 | | |
| 山田北地区東側民有地 | 37戸 | 5月13日 | | |
| 旧平安荘跡地 | 44戸 | 5月13日 | | |
| 山田北地区関口川近接民有地 | 56戸 | 5月13日 | | |
| 豊間根地区45号線隣接民有地 | 49戸 | 5月16日 | 6月10日 | |
| タブの木荘跡地 | 50戸 | 5月16日 | | |
| 町民農園 | 26戸 | 5月20日 | | |
| 猿神バス停付近民有地 | 14戸 | 5月27日 | | |
| 大沢地区民有地 | 24戸 | 5月27日 | | |
| 赤松団地隣接民有地 | 22戸 | 5月27日 | | |
| 関口地区民有地 | 49戸 | 5月27日 | | |
| 県立山田高等学校隣接民有地 | 29戸 | 5月27日 | | |
| ちびっこ公園 | 10戸 | 6月3日 | | |
| わんぱく公園 | 10戸 | 6月3日 | | |
| 県北バス停北浜口近接民有地 | 15戸 | 6月3日 | | |
| 大浦地区西側民有地 | 10戸 | 6月3日 | | |
| 【岩泉町】 | 143戸 | | | |
| 中島地区町有地 | 84戸 | 3月30日 | 5月3日 | |
| 屋内多目的運動場グラウンド | 39戸 | 4月6日 | 4月28日 | |
| 小成地区民有地 | 20戸 | 4月22日 | 5月23日 | |
| 【洋野町】 | 5戸 | | | |
| 種市地区民有地 | 5戸 | 4月19日 | 5月18日 | |
| 【田野畑村】 | 186戸 | | | |
| 岩手県立岩泉高等学校田野畑校グラウンド | 50戸 | 4月8日 | 5月6日 | |
| 田野畑村立田野畑中学校グラウンド | 94戸 | 4月19日 | 5月26日 | |
| アズビィ仮設駐車場 | 42戸 | 5月20日 | | |
| 【野田村】 | 213戸 | | | |
| 野田村立野田中学校グラウンド | 128戸 | 4月8日 | 5月9日 | |
| 米田地区農村公園 | 18戸 | 5月20日 | | |
| 泉沢地区農村公園 | 39戸 | 5月20日 | | |
| 国民宿舎えぼし荘第2駐車場 | 10戸 | 5月20日 | | |
| 門前地区北側民有地 | 18戸 | 5月20日 | | |

建設中(予定)の応急仮設住宅 7,311戸
 完成済の応急仮設住宅 5,944戸 (H23.5.30現在)
 合計 13,255戸

※ 建物完成後、水道の引き込みなどの入居に必要な準備工事を行うため、表記されている完成日から入居まで時間がかかる場合があります。