

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号	★ D 23 - 6 - 1
要綱上の事業名称	(16) 学校就学環境整備事業
細要素事業名	赤前小学校仮設グラウンド整備事業（平成28年度分）
全体事業費	23,221千円
<p>赤前小学校は、東日本大震災後、グラウンドの大部分が仮設住宅（78戸）の用に供されたため狭隘となり、体育の授業を主に屋内運動場で実施するなどの制約を受けたことから、児童の体力低下を懸念し、至近の民有地を借用し仮設グラウンドを整備した。今次、まだグラウンドが使用できる状況ではないが、平成28年6月に県道整備事業のため仮設グラウンドの撤去が必要なことから、賃借料の見直し、撤去費用の追加を行うものである。</p> <p>グラウンドを解放するため、現在、防災集団移転促進事業では、仮設住宅居住者に恒久的な住環境を早期に提供できるよう取り組んでいるところである。（当初78戸→現在25戸）</p> <p>本事業は、グラウンド上の仮設住宅が撤去されるまでの間、児童の屋外活動の機会を確保するための仮設グラウンドを整備するものであったが、入居者の再建（移転）に時間を要していることから、県道整備事業が着手し、一部が県道整備用地にあたる仮設グラウンドを撤去する必要が生じたものである。</p> <p>グラウンドがない期間は、小校庭や体育館、近隣の学校グラウンドを借用して対応していく。</p> <p>平成24年度分      20,603,000円（本工事費・附帯工事費・用地費計）          平成25年度分      423,000円（用地費、仮設トイレ賃借料）          平成26年度分      437,000円（用地費、仮設トイレ賃借料）          平成27年度分      438,000円（用地費、仮設トイレ賃借料）          平成28年度分      342,000円（用地費、仮設トイレ賃借料）</p> <p>（平成28年度分の追加・訂正内訳）          （追加）          ・仮設グラウンド撤去工事      1,189,080円（工期90日）          ・仮設トイレ撤去費用              10,800円          （訂正）          ・土地賃借料                      68,450円（4～9月分）      ※75,550円減額          ・仮設トイレ賃借料              49,500円（4～6月分）      ※148,500円減額</p>	

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。