

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月21日

計画の名称	三陸沿岸地域の拠点都市としての基盤及び安全で快適な生活環境を形成するまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	宮古市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 宮古広域生活圏や三陸地方拠点都市地域の中心都市としての機能を高め、生活圏の緊密化と交流圏の拡大を促進する 災害、事故等へ迅速に対応するための機能を高め、安全な市民生活の確保と安心して快適に暮らせる環境づくりを推進する 												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,017	A	1,017	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	集落等から病院等への公共、公益施設へ向かう幹線道路までの時間短縮率 整備による時間短縮効果であり、整備前および整備後の現地走行調査により算出する $100 - (\text{整備後走行時間} / \text{現況走行時間}) \times 100 (\%)$	0%	11%	20%
2	道路の機能を保全するために対策が必要な個所の整備率 要対策箇所と対策済箇所により算出 $\text{対策済箇所数} / \text{要対策箇所数} \times 100 (\%)$	0%	43%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	-----------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	宮古市	直接	宮古市	市町村道	改築	(1)磯鶏金浜線 八木沢 ほか	現道拡幅 L=1.3km	宮古市						202	-	
	A01-002	道路	一般	宮古市	直接	宮古市	市町村道	改築	(他)松山線 松山工区 ほか	道路改良 L=1.9km	宮古市							183	-
	A01-003	道路	一般	宮古市	直接	宮古市	市町村道	修繕	(他)箱石川向線 箱石 ほか	舗装補修 L=1.7km	宮古市							130	-
	A01-004	道路	一般	宮古市	直接	宮古市	市町村道	修繕	(他)内ノ沢線ほか 長 沢ほか	側溝補修 L=2.0km	宮古市							95	-
	A01-005	道路	一般	宮古市	直接	宮古市	市町村道	修繕	(他)本町線ほか 裏角 地踏切ほか	踏切改良 N=3箇所	宮古市							90	-
	A01-006	道路	一般	宮古市	直接	宮古市	市町村道	修繕	(他)大判川9号線ほか 弘川ほか	舗装補修 L=2.0km	宮古市							100	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	宮古市	直接	宮古市	市町村道	修繕	(1) 藤原小山田線 小山田工区	擁壁補修 L=0.1km	宮古市						44	-	
	A01-008	道路	一般	宮古市	直接	宮古市	市町村道	修繕	宮古地区道路改修事業 長沢ほか	舗装改修 L=10.0km	宮古市						130	-	
	A01-009	道路	一般	宮古市	直接	宮古市	市町村道	修繕	(他) 磯鶏7号線	法面・擁壁等補修 L=0.05km	宮古市						43	-	
												小計						1,017	
												合計						1,017	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29		
配分額 (a)	126	134	128		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	126	134	128		
前年度からの繰越額 (d)	40	79	49		
支払済額 (e)	86	108	107		
翌年度繰越額 (f)	79	49	70		
うち未契約繰越額(g)	35	49	36		
不用額 (h = c+d-e-f)	1	56	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	21.68	49.29	20.33		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	入札執行残及び関係機関との協議に不測の日数を要したことによる	入札執行残及び関係機関との協議に不測の日数を要したことによる	入札執行残及び関係機関との協議に不測の日数を要したことによる		