


鯉ヶ崎地区 土地区画整理事業予定地 区域図



《今後のスケジュール》

《個別面談等日程》

平日 9:00~20:00 土・日 9:00~17:00

鎌ヶ崎仮設住宅：27日、28日は16:00~20:00までとなります

平成24年9月															
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
広報折込				意向確認説明会 (市役所6階大ホール)	意向確認説明会 (鎌ヶ崎小学校3階音楽室)		個別面談								
							愛宕公園仮設住宅（談話室）								
							日の出町仮設住宅（談話室）								
							鎌ヶ崎仮設住宅（談話室）								
							市役所（駐車場内仮設事務所）								

《事業スケジュール》

平成24年度						
9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
説明会・意向確認						事業認可
現地での測量 土質調査						
住民との合意形成、事業計画図書作成、公聴会など、 事業の認可を受けるための手続き						
平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度
換地設計						
造成工事				住宅建設		
		災害公営住宅整備				

※住宅建設は、各権利者が実施するものです。

※意向確認は、関係者にもれなくお聞きするために3回に分けて実施する予定です。