

宮古市 ネットワーク整備計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	37.5%	100%	100%	100%	100%

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

24校中9校（37.5％） ※令和6年12月1日時点

令和6年2月に教育委員会が実施した学校毎の体感調査においては、「学校で1人1台端末を使用するにあたり、インターネット接続で困っていることはありますか。（複数選択可）」の設問に対し、24校中12校で「速度が遅い」「つながりにくい」「接続が途切れる」と回答している。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けた計画

（1） ネットワークアセスメント等による課題特定

令和4年度に実施したネットワークアセスメントの結果を受け、学校の状況に応じた無線機器の増設、設置場所の移設を行った。また、令和5年度文部科学省学校DX戦略アドバイザーの伴走支援により、宮古市立小・中学校の通信回線やプロバイダ契約の内容は見直しが必須であるとの指摘を受けており、ブロードバンドルーターを上位機種へ交換することも併せて推奨されている。

（2） ネットワークアセスメント等を踏まえた改善スケジュール

下記スケジュールにより改善策に着手している。

令和5年2月	無線機器の増設、設置場所の移設
令和6年9月～	通信契約変更、ブロードバンドルーター交換
以降順次	効果検証、継続した通信状況の把握