
平成２７年度 第１回 宮古市中心市街地拠点施設市民検討委員会 

 

日時 平成２７年５月１５日（金） 

   午後３時 

場所 宮古市宮町「陸中ビル」３階会議室 

 

次     第 

 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ あいさつ 

４ 委員・事務局紹介 

５ 委員長・副委員長選出 

６ 議題 

 （１）「宮古市中心市街地拠点施設整備事業・建設設計」の関連業務について 

   （２）「市民の参画」の関連業務について  

７ その他 

  ＊ 事業計画地の現地説明 

８ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次回の開催予定 

〔第２回〕 

  日時：平成２７年７月３１日（金）午後３時 

  場所：（調整中）



宮古市中心市街地拠点施設整備事業の推進にあたり、平成２７年度は、「基本計画」（平

成２７年３月２５日策定）に基づき、引き続き、市民の参画と協働及び情報の開示に配

意しながら推進していきます。 

 

１ 「宮古市中心市街地拠点施設・建設設計」の関連業務について 

 

（１）宮古市中心市街地拠点施設建設基本設計委託業務 

①業務内容  建築総合・構造・電気設備・機械設備基本設計に関する標準業務、 

地質調査業務、電波障害調査、オフィスレイアウト計画、関連手 

続き、会議・説明会の開催支援 ほか 

   ②契約締結  平成２７年６月上旬（予定） 

③履行期間  契約締結の翌日から平成２７年１１月６日まで 

④委託金額  85,000 千円（税込）を上限   

⑤業者選定  公募型プロポーザル方式（学識経験者、副市長及び関係市職員で 

構成された公募型プロポーザル選定委員会で契約候補者を選定） 

〔選定スケジュール（経過、予定）〕 

     平成２７年３月１３日 第１回選定委員会（審査基準・提案課題等の協議） 

          ４月 １日 公募型プロポーザル実施公告 

          ４月２４日 参加表明書等の提出期限 

          ５月１３日 技術提案書等の提出期限  

          ５月２０日 第２回選定委員会（１次選考：書類審査）  

          ５月２５日 第３回選定委員会（２次選考：ヒアリング） 

６月 上旬 契約締結 

 

    ※ 公募型プロポーザル審査におけるヒアリングを公開します。・・・資料１ 

 

（２）宮古市中心市街地拠点施設建設管理支援委託業務 

①業務内容  (1)基本設計マネジメント業務 

設計内容の検討支援、施工スケジュールの提案、工事予算の 

検討、基本設計成果品の検収支援 

          (2)工事発注・契約支援業務 

            工事発注方式の決定支援、契約条件に関する資料作成、施工 

者選定資料の作成、施工者選定支援 

   ②契約締結  平成２７年７月中旬（予定） 

③履行期間  契約締結の翌日から平成２８年３月１８日まで 

④委託金額  ４月補正予算措置額 27,000 千円（税込）   

⑤業者選定  公募型プロポーザル方式（副市長及び関係市職員で構成された 

選定委員会で契約候補者を選定） 

 

 



〔選定スケジュール（予定）〕 

     平成２７年５月１３日 第１回選定委員会（審査基準・提案課題等の協議） 

          ５月 中旬 公募型プロポーザル実施公告 

          ６月 上旬 参加表明書等の提出期限 

          ６月 中旬 第２回選定委員会（１次選考：書類審査）  

          ７月 上旬 業務提案書等の提出期限  

          ７月 上旬 第３回選定委員会（２次選考：ヒアリング） 

７月 中旬 契約締結 

 

２ 「市民の参画」の関連業務について 

（１）宮古市中心市街地拠点施設整備事業に係る市民アンケート調査業務委託 

①請負者名  株式会社ケー・シー・エス三陸事務所 

宮古市向町５番２０号 

②請負金額  ２，３５４，４００円（税込）   

③契約締結日 平成２７年４月１０日 

④履行期間  平成２７年４月１１日から平成２７年９月３０日まで 

⑤業務内容  市民の意向調査（抽出方式）に係る調査票の作成及び集計分析 

 

※ 「市民アンケート調査票」（案）・・・資料２ 

 

（２）宮古市中心市街地拠点施設整備事業に係る市民合意形成支援業務委託 

①請負者名  株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 

         宮古市宮町三丁目１０番７０号 

②請負金額  ３，８８８，０００円（税込） 

③契約締結日 平成２７年４月２０日 

④履行期間  平成２７年４月２１日から平成２８年３月１８日まで 

⑤業務内容  会議等の開催支援（まちづくり市民会議、市民検討委員会） 

         市庁舎跡地の利活用に関する諸条件の整理、利活用方策の検討 

 

※ まちづくり市民会議（市民ワークショップ）開催予定・・・資料３ 

 

 



 

地域防災拠点施設

地域防災拠点施設

基本設計マネジメント
工事発注・契約支援

基本設計、市民参画・協働

現施設の利用実態、事業の認知度や施設の利用
意向、公共交通の利用意向、市庁舎跡地の利活用
など

市民ワークショップの開催支援
跡地利活用の方向性のまとめ
弘前大学からの開催支援

県立大学との協働事業
現在の研究期間はH27.9まで
後継などの事業申請を検討

市民アンケート調査業務委託

建設管理支援業務委託

平成２７年度の事業スケジュール（予定）

市民検討委員会
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基本設計

実施設計・建設工事

大学等との協働事業
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10 11 12 1 2 3

平成27年度

94 5 8

市民合意形成支援業務委託
市庁舎跡地の利活用の検討

設計（案）作成業務契約手続

後継事業（検討）

契約手続
着

手

市民ＷＳ、先進事例視察（災害記憶伝承）

６月実施～集計～９月公表

市民ＷＳ～発表会 利活用の基本的な考え方

７、８回開催（５～２月）

設計（案）作成業務

反
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