
宮古市監査委員告示第２号 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第

４項の規定に基づき、令和７年度宮古市工事実施状況に係る監査を実施した

ので、同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり公表します。 

   令和７年８月２５日 

宮古市監査委員 松 舘 恵美子 

 

宮古市監査委員  野 澤 富士夫 
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令和７年度宮古市工事実施状況に係る監査結果報告書 

 

 

１ 監査基準の準拠 

   標記監査については、宮古市監査基準（令和２年監査委員告示第５号）第４条第１項第１

号及び第２号、同条第２項に準拠して監査を実施した。 

 

２ 監査の種類及び基本方針 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第１９９条第１項の規定に基づく財務監査及び同条第

２項の規定に基づく行政監査を、同条第４項の規定に基づく定期監査で実施した。 

本市の事務事業執行に係る工事について、当該工事の設計、契約、施工等が適切に行われ

ているかを主眼として監査を実施した。 

 

３ 監査の対象 

・ 市道末広町線電線共同溝整備工事 

・ 宮古市災害資料伝承館新築工事 

 

４ 監査の項目及び着眼点 

（１）書類監査 

監査の対象工事に関する下記の項目について、法令・条例・規則等にのっとり、適切に

工事が行われているか、関係書類を審査するとともに、担当課職員等から説明を聴取し

た。 

・令和５年度及び令和６年度実施分 

ア 計画について 

イ 委託及び工事、賃貸借等の契約について 

ウ 施工、管理について 

エ 検査について 

オ 予算の執行について 

カ 監査委員が指定する関係書類 

キ その他 必要に応じて、上記ア～カに係る令和４年度以前の関係書類等 

（２）現地確認（工事実施状況等の説明聴取） 

現地において、説明員に工事の実施状況等の説明を求め、適正に工事が行われているこ

とを確認した。 

【説明員】

担当職員等 

時 間 約５０分間（別表１の説明予定時間を基本とした） 

内 容 ア 工事の概要及び実施状況について 

イ 施設の設備等に関する説明（施設案内） 

ウ その他（任意） 

 

５ 特記事項 

・書類監査については、対象項目に係る書類を監査委員事務局に搬入させ監査を実施した。 

・現地確認については、先に監査委員事務局職員が書類監査を実施のうえ、書類監査の結果

を監査委員と協議した後に実施した。 

 

 

 



2 

６ 監査の実施手続きについて 

   宮古市監査基準第１６条及び都市監査基準第１６条逐条解説に基づき、監査の項目及び着

眼点について、証憑突合その他実施すべき監査手続きを実施した。 

 

７ 監査の期間及び実施場所 

 （１）書類監査   別表１ 日程表 のとおり 

 （２）現地確認   別表１ 日程表 のとおり 

 

８ 監査の結果 

財務等に関する事務の執行は、概ね適正に執行されているものと認める。 

なお、軽微な事項については、その都度担当職員等に注意した。今後も適正な事務の執行

に努めるよう要請する。 

 



別表１

令和７年度宮古市工事実施状況に係る監査　日程表

・書類監査日程

書類監査

開始時間 終了時間 監査実施場所

7月28日 （月） 建設課 監査委員事務局

～7月29日 （火）
田老
総合事務所

・現地確認（工事実施状況等の説明聴取）日程

開始時間 終了時間 説明者 監査実施場所

８月１９日 （火） 11：00 11：50 担当者等 対象工事実施場所

13：40 14：30

備　考

9:00 17:00

備　考担当課

監査対象工事等
監査委員に対する説明

市道末広町線電線共同溝整備
工事

宮古市災害資料伝承館
新築工事

市道末広町線電線共同溝整備
工事

宮古市災害資料伝承館
新築工事

監査実施日 監査対象工事等

監査実施日
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