
H26.11　宮古市

整備事業の背景、経緯の整理

基本計画位置づけ、上位計画・関連計画の整理

拠点施設機能と規模検討

建設計画の考え方（建設場所、敷地利用、建築計画）

市民サービス機能及び執務空間計画等の考え方

事業計画に関する考え方

市民参画と協働

報告書作成

現地踏査

地域概況の把握

上位計画等の整理

計画地区設定及び現況調査・調査結果分析

交通量調査

地区の問題点・課題

対象事業等の抽出・提案事業、関連事業の設定

事業別事業費の算定

交付金申請書類作成

歩道橋整備計画

道路整備計画

報告書作成

基準点測量

現地測量

路線測量

用地測量

調査ボーリング

室内土質試験

総合解析とりまとめ

軟弱地盤解析

設計条件の整理

建築設計との調整及び整合性検討

基本設計

造成設計

仮設防災設計

排水施設設計

供給処理施設設計

施工計画・工事費積算

報告書作成

議員全員協議会

市民検討委員会

市民説明会

経営会議

整備検討委員会

専門部会

都市計画決定・事業認可

復興交付金

市議会
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中心市街地津波復興拠点整備事業　事業工程表　【業務委託・合意形成】　 資料２

業務内容・項目等

予算

市
民

庁
内

【施設基本計画】　パシフィックコンサルタンツ㈱

【周辺道路環境調査検討】　㈱千代田コンサルタント

【造成設計】　㈱エイト日本技術開発

業
務
委
託

法定手続

事
業
実
施

建築関係 H27.4以降の予定（業者未定）

・建築基本設計

■施設の規模算定

■建物配置計画

■空間計画

■概算工事費の算定 など

・建築実施設計（～H28.3）

・建築工事（H28.4～H30.3）

■基本構想・基本計画（案）説明

■第2回■第1回 ■第3回 ■第4回 ■第5回

■事業説明■事業説明

■ ■ ■ ■ ■ ■

■第1回 ■第2回■第3回 ■第4回

■第1回■第2回■第3回 ■第4回

■都市計画決定 ■事業認可

最終素案

■

■第11回

■ ■■■

■第12回

▼

市

庁

舎

移

転

自由通路関係 H27.4以降の予定（業者未定）

・歩道橋詳細設計（H27.4～H28.3）

■地質調査

■駅舎周辺現地測量

■用地測量

■橋梁詳細設計（基礎、下部、上部）

・自由通路整備工事（H28.4～H30.3）

敷地造成関係 H27.4以降の予定（業者未定）

・敷地造成工事（H27.6～H29.3）

■造成土工

■排水工

■交差点改良工

■道路工（車道、歩道）

■

■第5回 ■第6回 ■第7回


