
宮古市中心市街地拠点施設整備事業に係る基本計画の策定スケジュール

① ①　11月19日（水）
■　市民検討委員会（第4回）
１．基本計画の概要 ② ②　11月27日（木）
　　（構成案・検討の流れ） ■　経営会議
２．基本計画の策定スケジュール １．基本計画の概要 ③　市民ワークショップ開催（第1回） ③　11月29日(土）

２．基本計画の策定スケジュール
④ ④　12月2日（火）
■　庁内検討委員会（部課長合同）

⑤ １．基本計画の具体協議 ⑤　12月19日（金）
■　市民検討委員会（第5回）
・基本計画（案）について ⑥　市民ワークショップ開催（第2回） ⑥　12月20日（土）

⑦　1月1日号広報 ⑦　1月1日（木）
・基本構想（策定）の周知

⑧ ⑧　1月8日（木）
■　庁内検討委員会

⑨ １．基本計画の具体協議 ⑨　1月23日（金）
■　市民検討委員会（第6回）
・基本計画（案）について ⑩　市民ワークショップ開催（第3回） ⑩　1月24日（土）

⑪　2月1日号広報 ⑪　2月1日（日）
・市民説明会の開催周知

⑫ ⑫　2月2日（月）
■　経営会議
１．基本計画（案）について

⑬ ⑬　2月5日(木）
■　庁内検討委員会

⑭ １．基本計画の具体協議 ⑭　2月12日(木）
■　市民検討委員会（第7回）
・基本計画（案）について ⑮　2月15日号広報 ⑮　2月15日(日）

⑯　市民説明会（市内8会場） ⑯　2月16日(月）
～27日（金）

⑰ ⑰　3月16日（月）
■　経営会議
１．基本計画の策定について

⑱ ⑱　3月下旬
■　基本計画策定（市長決裁）

市民検討委員会 庁　内　会　議

(経営会議・庁内検討委員会等）

・基本計画（案）、パプリック・コメント募集

平成27年1月23日現在

スケジュールその他　市民参画等


